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Abstract 
This diploma thesis design the development of technological project flat building 
Kopečná.  
Planning the implementation of the project is done with respect to of time, 
financial requirements based on design building construction permit. 
In more detail, this diploma thesis deal with the building equipment, 
technological regulations for brick and monolithic design, time and financial plan of the 
building, design mechanical assembly etc. 
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Diplomová práce na téma Bytový dům Kopečná – stavebně technologický projekt se 
zabývá přípravou stavby pro realizaci tohoto bytového domu.  
 Zejména se budu zabývat přípravou realizace hrubé vrchní stavby. Z důvodu 
stavby v proluce bude důležité vypracování podrobného časového harmonogramu pro 
zásobování stavby materiálem a také vypracování výkresů zařízení staveniště z důvodu 
malého prostoru.  
 Dále se budu specializovat na konstrukční řešení hrubé vrchní stavby, tedy na 
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1.1 Identifikační údaje stavby 
1.1.1 Název stavby 
Bytový dům Kopečná 9 v Brně 
1.1.2 Místo stavby 
Kopečná 9, Brno 602 00 
par. č. 1253 
k.ú. Staré Brno 
město: Brno 
1.1.3 Účel stavby 
Stavba bude využívána jako bytový dům (20 bytů) s podzemními garážemi a podílem 
malometrážních ploch pro účely obchodů a služeb v 1NP.  
1.1.4 Informace o stavbě 
Užitná plocha:   3PP   312,6 m2      
   2PP   323,1 m2 
   1PP   369,4 m2 
1NP   389,2 m2 
   2NP   339,9 m2 
   3NP   339,9 m2 
4NP   339,9 m2 
5NP   271,8 m2 
Celkem:           2685,8 m2 
Zastavěná plocha: bytový dům 472 m2   
Obestavěný prostor:  9534,5 m3 
Výškové osazení: 0,000 = 205,800 m n. m. Bpv 
1.1.5 Termín stavby 
SO 01 - Předpokládaný termín výstavby je: 
2. 2. 2015 – 31. 10. 2016 
1.1.6 Propočet měsíců výstavby 




1.1.7 Cena stavby (SO 01) 
 - dle propočtu podle THU → 56  233 359 Kč bez DPH 
 - dle finančního plánu → 60 196 800 Kč bez DPH 
 - dle smlouvy o dílo → 60 380 886,9 Kč bez DPH 
1.2 Hlavní účastnící výstavby 
1.2.1 Objednatel a investor 
Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
Dominikánská 2, 601 69 Brno 
Zastoupeno: Mgr. Liborem Šťástkou 
1.2.2 Zhotovitel 
IMOS Brno, a.s. 
Olomoucká 174, 627 00 Brno 
1.2.3 Projektant 
P.P. Architects s.r.o. 
Horova 38b, 616 00 Brno 
Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Pavel Pekár 
       Ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno 
1.3 Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 Hlavní objekt (bytový dům) 
SO 02 Vjezd a zpevněné plochy 
SO 03 Přípojka jednotné kanalizace 
SO 04 Přípojka vodovodu 
SO 05 Přípojka sítí elektronických komunikací 
SO 06 Přípojka silnoproudu 
SO 07 Přípojka parovodu 
1.4 Stavebně architektonické řešení stavby 
1.4.1 Architektonicky-urbanistické řešení 
Stavba bytového domu je v souladu s územním plánem města. Území, ve kterém se 
pozemek nachází, má charakter řadové zástavby. Stavba bude sloužit jako moderní 
nájemní objekt s bydlením a komerčními plochami obchodů a služeb v přízemí.  
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Výškového rozdílu mezi ulicemi Kopečná a Vodní je využito tak, že z ulice 
Kopečné je objekt pětipodlažní a z ulice Vodní je objekt šestipodlažní. Výškově 
navržený objekt zapadá do okolní zástavby.  Z ulice Vodní je navržen vjezd do 
podzemních garáží s autovýtahem. Hlavní vstup je bezbariérový z ulice Kopečné. Zadní 
vstup do objektu je z ulice Vodní, kde je zajištěn přístup do místnosti s domovním 
odpadem a do místnosti pro ukládání kol a kočárků. 
Objekt je navržen v designu odpovídajícím požadavkům na moderní bydlení. 
Fasáda je kombinací zavěšeného systému ocelových kazet z předzvětraného plechu a 
kontaktního zateplovacího systému. Výrazný prvek fasády do ulice Vodní je částečné 
zapuštění posledních dvou podlaží a jeho olemovaní. Tento prvek funguje jako optický 
předěl mezi sousedním objektem.  
 Dalším výrazným výtvarným prvkem na fasádě je ocelové zábradlí 
francouzských oken prokombinovaná s ocelovými kazetami fasády ve dvou barevných 
odstínech. Budou použita okna s plastovými rámy, které budou slazeny s barevností 
hliníkových rámů výloh a vstupů do objektu v přízemí (odstín šedé).  
1.4.2 Technické řešení 
Nosný systém objektu je kombinací železobetonového skeletu s kombinací se systémem 
zděným. Konstrukční řešení je voleno s ohledem na charakter stávající řadové (blokové) 
zástavby města a účel objektu. 
Základové konstrukce 
Vzhledem k vysoké hladině spodní vody je navrženo speciální založení na pomocí 
železobetonové vany z vodostavebního betonu (tzv. bílá vana) v kombinaci se 
speciálním zakládáním na mikropilotách.  
Podkladní beton pro železobetonovou desku bude tloušťky 100mm a bude 
z betonu C16/20. Samotná základová deska bude tloušťky 400mm a bude z betonu 
C25/30. Svislé konstrukce po obvodu objektu budou podporovány na stávající masivní 
pilotové stěně, která působí i jako konstrukce pro zabezpečení stavební jámy. Piloty 
jsou průměru 900mm a překrývají se o 150mm. Každá druhá pilota je opatřena výztuží. 
Nahoře jsou piloty opatřeny převázkami se zemními kotvami. Konstrukce navržené 
uvnitř objektu budou podporovány na mikropilotách o průměru 168mm a hloubce 5m.  
Mikropiloty budou tvořeny ocelovými perforovanými trubkami, které budou 
vetknuty do skalního podloží s injektáží. Mikropiloty budou podporovat železobetonové 
převázky, které proběhnou v liniích pod nosnými stěnami a sloupy. Stávající pilotová 
stěna bude po odtěžení zeminy očištěna a bude proveden vyrovnávací torkretový nástřik 
s vyhlazením pro provedení pojistné hydroizolační vrstvy z hydroizolační folie. Podél 
východní hranice byl v předstihu vybudován základový práh, který bude provázán 
výztuží s novou bílou vanou.  
Svislé konstrukce a překlady 
Nosný systém objektu je kombinací železobetonového skeletu s kombinací se systémem 
zděným. Obvodové stěny jsou v některých nadzemních podlažích navrženy o tloušťce 
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zděné ze systému Porotherm o různých tloušťkách. Stěny v podzemních podlažích jsou 
navrženy jako monolitické o tloušťce 200mm. V 3PP a 2 PP jsou obvodové stěny 
navrženy železobetonové o tloušťce 300mm.  Některé stěny v nadzemních podlažích 
jsou ze statických důvodů navrženy také jako monolitické železobetonové tloušťky 
200mm s vnějším zateplením z minerální vaty. Mezibytové stěny budou z keramických 
akustických cihel tl. 300mm na pero a drážku ze systému Porotherm. Příčky budou 
taktéž z keramických cihel o tloušťkách 190, 140 nebo 115mm. Na některých místech 
budou použity předstěny ze sádrokartonu. Překlady budou použity keramické ze 
systému Porotherm.  
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená železobetonová deska tloušťky 
240 mm z C25/30. Desky jsou navrženy jako bezprůvlakové, výztuž probíhá v obou 
směrech a při obou površích. V místnostech, kde jsou navrženy podhledy, budou tyto 
konstrukce provedeny ze sádrokartonových desek na zavěšených hliníkových profilech. 
Místně se budou sádrokartonové desky lišit tloušťkou a funkcí (vlhkuvzdorné, 
protipožární).   
Zastřešení 
Zastřešení objektu je realizováno plochou střechou se stabilizační vrstvou (kačírek 
frakce 32-64). Střecha nad 5NP je doplněna o světlík nad schodištěm a výlez na střechu. 
Na střeše se budou nacházet vyústění technických zařízení objektu, bleskosvod a systém 
kotvících bodů pro údržbu střešního pláště. Nad 4NP je střecha realizována jako 
extenzivní vegetační.  
Schodiště a výtah 
Schodiště je navrženo železobetonové monolitické dvouramenné zalomené 
s mezipodestou a zrcadlem. V podzemních patrech je schodiště dvouramenné přímé 
s mezipodestou.  
 Domovní schodiště je doplněno o výtahovou šachtu, integrovanou do ztužujícího 
železobetonového jádra, obsluhující všechna podlaží v objektu pro bezbariérový přístup. 
V suterénních podlažích je umístěn nákladní výtah pro vozidla. 
Úpravy povrchů a podlahy 
Omítky jsou navrženy jako vápenné bílé s penetračním nátěrem a 2x vrchním nátěrem o 
tloušťce 15mm. Venkovní omítky jsou z tenkovrstvé probarvené omítky tloušťky 3mm 
na kontaktním zateplovacím systému z desek z minerální vaty Isover. 
V koupelnách a v místnostech WC budou keramické obklady. Obklady budou 
použity i za kuchyňské linky.  
V prostorách bytů bude použita jako nášlapná vrstva tvrzené PVC. V garážích a 
technických místnostech bude vyhlazený betonový povrch s nátěrem na beton. 
V ostatních prostorech domu (chodby, sklepní kóje) bude položena keramická dlažba 
s protiskluzovým povrchem a soklem s keramické dlažby o výšce 7cm.  
 7 
Izolace tepelné a zvukové 
Izolace v podlahách bude řešena pomocí akustických desek z minerální plsti proti 
kročejovému zvuku o tloušťkách 30mm od firmy Isover. Ve střechách bude použit 
extrudovaný i expandovaný polystyren tloušťky 100mm. Tepelná izolace fasády bude 
realizována pomocí desek z minerální vaty o tloušťkách dle projektové dokumentace. 
Konstrukce na styku se zeminou bude zateplena extrudovaným polystyrenem.  
Izolace proti vodě 
Na podkladní beton základové desky bude provedena foliová hydroizolace a na ní bude 
vybetonována deska z vodostavebního betonu tloušťky 400mm. Na desku bude 
navazovat obvodová stěna s použitím prvků pro těsnění pracovních spár. Mezi suterénní 
stěnou a předvrtávanou pilotovou stěnou bude osazena hydroizolační folie. Vzhledem 
k výskytu tlakové vody je hydroizolace stavby navržena jako zesílená.  
Výplně otvorů 
Jedná se o okna a dveře v obvodových zdech a dveře ve vnitřních zdech. Řada výrobků 
bude atypická proto je nutné otvory pečlivě zaměřit před výrobou. Navržena jsou okna 
z plastových profilů s barevnou povrchovou úpravou. Zasklení bude realizováno 
izolačním dvojsklem s teplým rámečkem.  
 Výlohy komerčních prostorů a vstupní dveře do objektu jsou navržena 
z hliníkových rámů a budou opatřeny bezpečnostním sklem. 
 Vstupní dveře do bytů budou dřevěné, hladké, dýhované, vsazené do ocelových 
zárubní. Vnitřní dveře budou dřevěné s laminovanou povrchovou úpravou a 
s ocelovými zárubněmi. Vjezdová vrata do garáží budou sekční lamelovaná, na 
elektrický pohon a doplněny o světelnou signalizaci.  
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy se nacházejí před objektem do ulice Kopečná i do ulice Vodní. Na 
ulici Kopečné bude řešeno zadláždění chodníku, který bude napojen na stávající průběh 
pěší komunikace betonovou dlažbou. Chodníkový profil je vymezen stávajícím 
obrubníkem silnice a fasádou bytového domu. Zádlažba bude plynule napojena na 
stávající průběh chodníků a směrem ke vchodům bude vyspádována tak, aby vstupy 
byly bezbariérové.  
 Konstrukce zpevněné plochy do ulice Vodní je obdobná jako u ulice Kopečné. 
Oba vstupy do bytového domu budou v prostoru závětří doplněny o hrubou čistící zónu. 
Před vstupy do komerčních ploch budou také umístěny hrubé čistící zóny. Chodníkový 
profil je vždy spádován od hrany domu směrem k silnici. Povrchové odvodnění ulic 
zůstane zachováno ve stávajících poměrech, v případě nového sjezdu bude odtok 
povrchových vod zajištěn díky podélnému a příčnému sklonu. Na hranici stavebního 




1.5 Charakteristika staveniště 
Stavební pozemek se nachází v městské části Brno-Střed. Pozemek je pro stavbu 
vhodný, je v souladu s územním plánem města Brna. Budoucí bytový dům bude 
součástí blokové zástavby na ulici Kopečná. Na stavební parcele se dříve nacházel 
taktéž bytový dům, který byl v roce 2009 odstraněn. Na stavebním pozemku se nachází 
původní převrtávaná pilotová stěna pro zajištění stavební jámy.  
Pozemek se nachází mezi dvěma komunikacemi, ze severu je to ulice Kopečná, 
z jihu pak ulice Vodní. Obě komunikace jsou jednosměrné a to ve stejném směru 
průjezdu. Na obě ulice se dostaneme z ulice Nádražní, která je přímo napojená na malý 
městský okruh. Z ulice Vodní je možný výjezd přes ulici Leitnerovu na ulici Hybešovu. 
Z ulice Kopečné je předpokládaný výjezd po ulici Anenské na ulici Pekařskou.  
Měření radonového indexu bylo provedeno 1.10.2009 a byl přiřazen střední 
radonový index. Hydroizolace spodní stavby je  řešena jako „bílá vana“, která splňuje 
mj. požadavek  ČSN 73 0601/2006 na ochranu proti střednímu radonovému indexu.  
Z výsledku inženýrsko-geologického průzkumu lze základové poměry 
charakterizovat jako složité. Uplatňují se zde nepříznivé faktory jako je vysoká 
plasticita, vlhkost a nízká hodnota modulu deformace. Hladina podzemní vody se 
pohybuje v hloubkách přibližně 4,5m. Je doporučeno založení objektu do polohy 
skalního horninového masivu.  
1.6 Časový a finanční plán 
1.6.1 Časový plán stavby 
viz Příloha č. 1 – Časový a finanční plán stavby 
1.6.2 Finanční plán stavby 
viz Příloha č. 1 – Časový a finanční plán stavby 
1.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Před započetím provádění prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně 
seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Příl.1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl.2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
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o Příl.3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
1.7.1 591/2006 Sb. 
Povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště a aby staveniště 
vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu. Je-li pro staveniště zpracován plán 
staveniště, uspořádá zhotovitel staveniště podle tohoto plánu.  
Zhotovitel musí dodržovat všechny požadavky uvedené v Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  
Koordinátor stavby 
Vzhledem k velkému množství subdodavatelů na stavbě bude na stavbě určen 
koordinátor stavby. Koordinátora určí zadavatel. Koordinátor stavby dává podněty a 
doporučuje technická řešení nebo organizační opatření, která jsou vhodná z hlediska 
zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí. Informuje 
zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništích 
během prací. Upozorňuje zhotovitele na nedostatky v uplatňování na požadavky BOZP 
a požaduje zjednání jejich nápravy.  
Koordinátor stavby musí dodržovat všechny požadavky uvedené v Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích.  
Obecné požadavky 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
Po celou dobu výstavby bude staveniště označeno, oploceno a zajištěno proti vniknutí 
nepovolaných osob. Staveništní oplocení bude provedeno v místě vjezdu na staveniště 
na ulici vodní, i v místě proluky na ulici Kopečné. Oplocení bude realizováno na 
přemístitelných sloupcích výšky 2,0 m z neprůhledného materiálu (plechu). V místech 
komunikací bude osazen i prezenční poutač s uvedením účastníků výstavby.  
Staveniště bude odpovídat všem požadavkům uvedených v Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  
II. Zařízení pro rozvod energie 
Během výstavby dojde k vybudování staveništního rozvaděče napojeného na přípojku 
elektřiny. Na tyto staveništní rozvody budou napojena odběrová místa provozních 
zařízení staveniště. 
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Zařízení pro rozvod energie musí odpovídat všem požadavkům v Nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích.  
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a 
používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
Veškeré stroje použité během výstavby budou v řádném technickém stavu, budou mít 
platný technický průkaz. Pracovníci, kteří budou stroje obsluhovat budou mít platný 
řidičský průkaz nebo adekvátní platný průkaz pro používání strojů. Všichni pracovníci 
budou řádně proškoleni a o tomto školení bude proveden zápis.  
Pracovníci obsluhující stroje budou dodržovat veškeré požadavky uvedené 
v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích.  
II. Stroje pro zemní práce 
O používání strojů pro zemní práce budou všichni pracovníci řádně proškoleni a bude o 
tomto školení proveden zápis. Při používání strojů se musí dbát na to, aby nedošlo 
k úrazu pracovníků na staveništi. Na provádějící práce a správné používání strojů 
dohlíží koordinátor stavby. 
Stroje pro zemní práce budou splňovat veškeré požadavky uvedené v Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
Pro přepravu betonu bude použit domíchávač. Vozidlo bude na staveništi umístěno na 
dostatečně únosném místě bez překážek.  
Dopravní vozidla pro přepravu betonových a jiných směsí bude splňovat veškeré 
požadavky uvedené v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
IX. Vibrátory 
Vibrátory budou používat pouze osoby proškolené o správném a bezpečném používání. 
Osoby budou také seznámeny s návodem použití těchto vibrátorů.  
Vibrátory použité na staveništi budou splňovat veškeré požadavky uvedené 
v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
XV. Přeprava strojů 
Přeprava strojů po veřejných komunikacích se bude řídit silničním zákonem. Dopravní 
prostředek musí být při nakládání a skládání na pevném podkladu a bezpečně zabrzděn. 
Fyzické osoby se nezdržují v kabině přepravovaného stroje ani na ložné ploše 
dopravního prostředku. 
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Při přepravě strojů musí být dodrženy veškeré požadavky uvedené v Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
Kvůli nedostatku prostoru na stavebním pozemku bude veškerá vytěžená zemina ihned 
odvezena na skládku a většina materiálu bude z nákladního auta zabudována přímo do 
konstrukce případně složena na příslušném podlaží objektu. Prvky bednění budou 
skladovány v ocelových rámech a koších k tomu určených. Materiál je možno složit 
jeřábem z aut stojících na jednosměrné cestě na ulici Vodní. K vykládce materiálu bude 
použito buď vozidlo vybavené hydraulickou rukou, na kterém byl materiál dopraven, 
nebo věžový jeřáb. 
Při skladování a manipulaci s materiálem musí být dodrženy veškeré požadavky 
uvedené v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
Na místě budoucí stavby se nenalézají žádné inženýrské sítě, tudíž nejsou potřebné 
žádné přípravy před zahájením zemních prací. 
IV. Provádění výkopových prací 
Prováděním výkopových prací nebude ohrožena stabilita jiných staveb, ani nebude 
narušeno žádné ochranné pásmo inženýrských sítí.  
Při provádění výkopových prací musí být dodrženy veškeré požadavky uvedené 
v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
V. Zajištění stability stěn výkopů 
Výkop stavební jámy bude zajištěn pomocí stávající pilotové stěny, která je realizována 
po obvodu stavební jámy. 
Při zajišťováni stability stěn stavební jámy musí být dodrženy veškeré 
požadavky uvedené v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
IX. Betonářské práce a práce související 
IX. 1 Bednění 
Bednění monolitických stěn i monolitických stropů bude použito jako systémové. 
Montáž a demontáž bednění budou provádět pouze pracovníci k tomu určení a řádně 
proškolení. 
Při montáži, demontáži a manipulaci se systémovým bedněním musí být 
dodrženy veškeré požadavky uvedené v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
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IX. 2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
Pro přepravu betonu bude použit domíchávač. Vozidlo bude na staveništi umístěno na 
dostatečně únosném místě bez překážek.  
Dopravní vozidla pro přepravu betonových a jiných směsí bude splňovat veškeré 
požadavky uvedené v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
IX. 3 Odbedňování 
Odbednění dané konstrukce smí být zahájeno pouze na pokyn osoby určené 
zhotovitelem. Demontáž bednění budou provádět pouze pracovníci k tomu určení a 
řádně proškolení. 
 Při demontáži a manipulaci se systémovým bedněním musí být dodrženy 
veškeré požadavky uvedené v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
IX. 5 Práce železářské 
Vyztužování monolitických stěn a stropních desek bude prováděno pouze pracovníky, 
kteří jsou proškoleni provádět železářské práce. 
 Při železářských pracích musí být dodrženy veškeré požadavky uvedené 
v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
X. Zednické práce 
Zednické práce se budou na stavbě vyskytovat v podobě zdění nadzemních podlaží 
objektu ze systému Porotherm. Zdění budou provádět pracovníci s odbornou 
kvalifikací. Pro zednické práce bude používáno kozové lešení.  
Při zednických pracích musí být dodrženy veškeré požadavky uvedené 
v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
XV. Malířské a natěračské práce 
Při malířských a natěračských pracích musí být dodrženy veškeré požadavky uvedené 
v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 
1.7.2 362/2005 Sb. 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
Konstrukce ochrany proti pádu bude použita jako kolektivní ochrana. Při monolitických 
pracích bude použita ochranná lávka nebo ochranné zábradlí smontované z prvků 
systémového bednění. Zábradlí se skládá z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy o 
výšce min. 0,150mm. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní větší než 2m, musí být 
zábradlí nejméně dvoutyčové. Výška horní tyče je nejméně 1,1m nad podlahou.  
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Dále musí být při zajištění proti pádu dodrženy požadavky uvedené v Nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
Všichni pracovníci budou mít speciální pásy na nářadí, které znemožňují vypadnutí 
předmětů a nářadí. 
Dále musí být dodrženy veškeré požadavky uvedené v Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Místo pod prací ve výšce bude zajištěno buď vyloučením provozu nebo ohrazením 
zábradlím o výšce 1,1m.  
Dále musí být dodrženy veškeré požadavky uvedené v Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích. 
VIII. Shazování předmětů a materiálů 
Shazování předmětů a materiálů je přísně zakázáno.  
IX. Přerušení práce ve výškách 
Práce ve výškách bude přerušena při nepříznivé povětrnostní situaci. Jako nepříznivá 
povětrnostní situace se považuje: bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, silný vítr o 
rychlosti nad 11m.s-1, dohlednost menší jak 30m a teplota při provádění prací nižší než  
-10°C. 
1.8 Ochrana životního prostředí 
Stavba nebude negativně působit na okolní pozemky ani stavby. V blízkosti stavby se 
nenachází žádný otevřený vodní zdroj nebo vodní tok. 
Užívání a provoz stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Veškerý odpad 
bude odvezen na registrované úložiště stavebního odpadu oprávněnou firmou.  
Jelikož se jedná o nevýrobní objekt, nebude nijak znečišťovat ovzduší, vodu ani 
půdu.  
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2.1 Základní údaje o stavbě 
2.1.1 Název stavby 
Bytový dům Kopečná 9 v Brně 
2.1.2 Místo stavby 
Kopečná 9, Brno 602 00 
par. č. 1253 
k.ú. Staré Brno 
město: Brno 
2.1.3 Účel objektu 
Novostavba bytového domu (20 bytů) s podzemní garáží a podílem malometrážních 
ploch pro účely obchodů a služeb v 1NP.  
2.1.4 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, 
orientace, osvětlení a oslunění 
Užitná plocha: 3PP   312,6 m2      
   2PP   323,1 m2 
   1PP   369,4 m2 
1NP   389,2 m2 
   2NP   339,9 m2 
   3NP   339,9 m2 
4NP   339,9 m2 
5NP   271,8 m2 
Celkem:           2685,8 m2 
Zastavěná plocha: bytový dům 472 m2   
Obestavěný prostor:  9534,5 m3 
Osvětlení obytných místností objektu je zajištěno denním světlem – okny a 
doplněno umělým osvětlením. Okna jsou směřována na severní a jižní stranu a dále pak 
směřují na západní stranu do vnitrobloku obytných domů. Schodiště je orientováno na 
východní straně. Vstup do objektu je z jihozápadní strany. Hlavní vstup do bytové části 
objektu a vstup do komerčních prostor je ze severní strany z ulice Kopečné. Z jižní 
strany se nachází zadní vstup do bytové část objektu a vjezd do podzemních garáží. 
Tab. 2.1 Bytové jednotky  
objekt číslo bytu kategorie počet osob m2 Terasa 
SO 01 1.01 2+KK 1 52,75   
  1.02 1+1 1 63,90   
  2.01 2+KK 2 51,96   
  2.02 2+1 2 74,41   
  2.03 1+KK 1 34,98   
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  2.04 2+KK 2 71,02   
  2.05 2+KK 2 54,88   
  3.01 2+KK 2 51,96   
  3.02 2+1 2 74,41   
  3.03 1+KK 1 34,98   
  3.04 2+KK 2 71,02   
  3.05 2+KK 2 54,88   
  4.01 2+KK 2 51,96   
  4.02 2+1 2 71,18   
  4.03 1+KK 1 34,98   
  4.04 2+KK 2 71,02   
  4.05 2+KK 2 54,88   
  5.01 2+KK 2 51,67   
  5.02 2+1 2 71,18   
  5.03 3+KK 3 97,96 22,22 
    20 BYTŮ 36 1 195,98 22,22 
2.1.5 Technické a konstrukční řešení objektu 
Nosný systém objektu je kombinací železobetonového skeletu s kombinací se systémem 
zděným. Konstrukční řešení je voleno s ohledem na charakter stávající řadové (blokové) 
zástavby města a účel objektu. 
Základové konstrukce 
 Vzhledem k vysoké hladině spodní vody je navrženo speciální založení pomocí 
železobetonové vany z vodostavebního betonu (tzv. bílá vana) v kombinaci se 
speciálním zakládáním na mikropilotách. Svislé konstrukce po obvodu objektu budou 
podporovány na stávající masivní pilotové stěně, působí i jako konstrukce pro 
zabezpečení stavební jámy. Konstrukce navržené uvnitř objektu budou podporovány na 
mikropilotách. Stávající pilotová stěna bude po odtěžení zeminy očištěna a bude 
proveden vyrovnávací torkretový nástřik s vyhlazením pro provedení pojistné 
hydroizolační vrstvy z hydroizolační folie. Podél východní hranice byl v předstihu 
vybudován základový práh, který bude provázán výztuží s novou bílou vanou.  
Svislé konstrukce a překlady 
Nosný systém objektu je železobetonový skelet s kombinací zděného systému. Stěny 
v podzemních podlažích jsou navrženy jako monolitické. Některé stěny v nadzemních 
podlažích jsou ze statických důvodů navrženy také jako monolitické železobetonové 
s vnějším zateplením. Mezibytové stěny budou z keramických akustických cihel 
tl.300mm. Příčky budou taktéž z keramických cihel. Veškeré překlady budou 
keramické.   
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Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená železobetonová deska tloušťky 
240 mm. Desky jsou navrženy jako bezprůvlakové, výztuž probíhá v obou směrech a při 
obou površích. V místnostech, kde jsou navrženy podhledy, budou provedeny ze 
sádrokartonových desek na zavěšených kovových profilech. Místně se budou 
sádrokartonové desky lišit tloušťkou a funkcí (vlhkuvzdorné, protipožární).   
Zastřešení 
Zastřešení objektu je realizováno plochou střechou. Střecha nad 5NP je doplněna o 
světlík nad schodištěm a výlez na střechu. Na střeše se budou nacházet vyústění 
technických zařízení objektu, bleskosvod a systém kotvících bodů pro údržbu střešního 
pláště. Nad 4NP je střecha realizována jako vegetační.  
Schodiště a výtah 
Schodiště je navrženo železobetonové monolitické dvouramenné zalomené 
s mezipodestou a zrcadlem. V podzemních patrech je schodiště dvouramenné přímé 
s mezipodestou.  
 Domovní schodiště je doplněno o výtahovou šachtu, integrovanou do ztužujícího 
železobetonového jádra, obsluhující všechna podlaží v objektu pro bezbariérový přístup. 
V suterénních podlažích je umístěn nákladní výtah pro vozidla. 
Úpravy povrchů a podlahy 
Omítky jsou navrženy jako vápenné bílé s penetračním nátěrem a 2x vrchním nátěrem. 
Venkovní omítky jsou z tenkovrstvé probarvené omítky tloušťky 3mm na kontaktním 
zateplovacím systému. 
V koupelnách a v místnostech WC budou keramické obklady. Obklady budou 
použity i za kuchyňské linky.  
V prostorách bytů bude použita plovoucí podlaha se soklovou lištou. V garážích 
a technických místnostech bude vyhlazený betonový povrch s nátěrem na beton. 
V ostatních prostorech domu (chodby, sklepní kóje) bude položena keramická dlažba 
s protiskluzovým povrchem a soklem s keramické dlažby.  
Izolace tepelné a zvukové 
Izolace v podlahách bude řešena pomocí akustických desek z minerální plsti proti 
kročejovému zvuku. Ve střechách bude použit extrudovaný i expandovaný polystyren. 
Tepelná izolace fasády bude realizována pomocí desek z minerální plsti. Konstrukce na 
styku se zeminou bude zateplena extrudovaným polystyrenem.  
Izolace proti vodě 
 Na podkladní beton bude provedena foliová hydroizolace a na ní bude 
vybetonována základová deska z vodostavebního betonu. Na desku bude navazovat 
obvodová stěna s použitím prvků pro těsnění pracovních spár bílé vany. Mezi suterénní 
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stěnou a předvrtávanou pilotovou stěnou bude osazena hydroizolační folie. Vzhledem 
k výskytu tlakové vody je hydroizolace stavby navržena jako zesílená.  
Výplně otvorů 
Jedná se o okna a dveře v obvodových zdech a dveře ve vnitřních zdech. Řada výrobků 
bude atypická proto je nutné otvory pečlivě zaměřit před výrobou. Navržena jsou okna 
z plastových profilů s barevnou povrchovou úpravou. Zasklení bude realizováno 
izolačním dvojsklem s teplým rámečkem.  
 Výlohy komerčních prostorů a vstupní dveře do objektu jsou navržena 
z hliníkových rámů a budou opatřeny bezpečnostním sklem. 
 Vstupní dveře do bytů budou dřevěné, hladké, dýhované, vsazené do ocelových 
zárubní. Vnitřní dveře budou dřevěné s laminovanou povrchovou úpravou a 
s ocelovými zárubněmi. Vjezdová vrata do garáží budou sekční lamelovaná, na 
elektrický pohon a doplněny o světelnou signalizaci.  
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy se nacházejí před objektem do ulice Kopečná i do ulice Vodní. Na 
ulici Kopečné bude řešeno zadláždění chodníku, který bude napojen na stávající průběh 
pěší komunikace betonovou dlažbou. Chodníkový profil je vymezen stávajícím 
obrubníkem silnice a fasádou bytového domu. Zádlažba bude plynule napojena na 
stávající průběh chodníků a směrem ke vchodům bude vyspádována tak, aby vstupy 
byly bezbariérové.  
 Konstrukce zpevněné plochy do ulice Vodní je obdobná jako u ulice Kopečné. 
Oba vstupy do bytového domu budou v prostoru závětří doplněny o hrubou čistící zónu. 
Před vstupy do komerčních ploch budou také umístěny hrubé čistící zóny. Chodníkový 
profil je vždy spádován od hrany domu směrem k silnici. Povrchové odvodnění ulic 
zůstane zachováno ve stávajících poměrech, v případě nového sjezdu bude odtok 
povrchových vod zajištěn díky podélnému a příčnému sklonu. Na hranici stavebního 
pozemku bude ve sjezdu umístěna liniová vpusť napojená na objektovou kanalizaci.  
2.1.6 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Objekt se nachází mezi dvěma jednosměrnými komunikacemi, ze severu je to ulice 
Kopečná, z jihu pak ulice Vodní. Bezbariérový přístup do objektu je z ulice Kopečné. 
Z prostoru závětří je přístup do místnosti s komunálním odpadem. Z ulice Vodní je do 
objektu zadní vchod a vjezd do podzemních garáží. Vjezd do garáží bude vybaven 
autovýtahem, s možností obsluhy z místa řidiče, a provoz bude řízen semafory. Sjezd je 
napojen nájezdovým obrubníkem. Před vjezdem do objektu je vytvořeno jedno čekací 
stání.  
2.1.7 Napojení na technickou infrastrukturu 
Stavební pozemek bude napojen na celé spektrum inženýrských sítí. Budou vyhotoveny 
nové přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, parovodu, nízkého napětí, slaboproudých 
rozvodů a optického kabelu UPC. V řešeném území se nachází veřejné jednotné 
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kanalizační stoky BET DN 700/1050. Stávající vodovodní řad LT DN 100 je vedený 
v ulici Kopečná. Jednotná kanalizace i vodovodní řad je ve správě společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s.. Na plynovod se stavba nenapojuje, přesto je potřeba dodržet 
ochranné pásmo vedení.  
 Ve stávající šachtě J200, která je osazena v blízkosti objektu, vede stávající 
parovodní potrubí DN500 a kondenzátní potrubí DN200. Z tohoto potrubí bude 
napojena nová přípojka pro objekt – pára DN32, kondenzát DN25. Teplovodní potrubí 
je ve správě Teplárna Brno a.s.. 
2.2 Členění stavby na stavební objekty 
SO 01 Hlavní objekt (bytový dům) 
 Technologické etapy: 1) hrubá spodní stavba 
    2) hrubá vrchní stavba 
     - svislé konstrukce 
     - vodorovné konstrukce 
     - zastřešení objektu 
    3) dokončovací práce 
SO 02 Vjezd a zpevněné plochy 
SO 03 Přípojka jednotné kanalizace 
SO 04 Přípojka vodovodu 
SO 05 Přípojka sítí elektronických komunikací 
SO 06 Přípojka silnoproudu 
SO 07 Přípojka parovodu 
2.3 Hrubý výkaz výměr 
2.3.1 Hrubá spodní stavba  
Zemní práce 
název výpočet m3 
Výkop z jámy 412,89*7,3+412,89*2,94/2+3,46*3,1*1,5+5,2*7,55*1,5 3 696,03 
Základová konstrukce 
název výpočet m2 m3 
Torkretový nástřik na stávající pilotovou stěnu, tl. 100mm 316,42*0,1 316,42 31,64 
Podkladní beton C16/20 tl. 100mm 394,44*0,1  39,44 
Geotextilie podkladní pod hydroizolaci, tl. 1,5mm  394,44  
Hydroiz. folie proti tlakové vodě, tl. 2mm  394,44  
Geotextilie ochranná, tl. 1,5mm  394,44  




1PP   
název m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 115mm 45,69 5,25 
Keramická tvarovka tl. 140mm 13,77 2,07 
Keramická tvarovka tl. 440mm 50,63 22,28 
obvodová monolitická stěna tl. 300mm C25/30   76,30 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   38,63 
Sloupy C25/30   5,13 
Schodiště C25/30  2,54 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm   106,72 
Geotextilie podkladní pod hydroizolaci, tl. 1,5mm 254,35  
Hydroiz. folie proti tlakové vodě, tl. 2mm 254,35  
Geotextilie ochranná, tl. 1,5mm 254,35  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm  4 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm  10 ks 
2PP   
název m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 115mm 37,91 4,36 
obvodová monolitická stěna tl. 300mm C25/30   76,53 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   28,29 
Sloupy C25/30   4,60 
Schodiště C25/30  2,52 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm   198,94 
Geotextilie podkladní pod hydroizolaci, tl. 1,5mm 255,09  
Hydroiz. folie proti tlakové vodě, tl. 2mm 255,09  
Geotextilie ochranná, tl. 1,5mm 255,09  








název m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 115mm 28,54 3,28 
obvodová monolitická stěna tl. 300mm C25/30   59,49 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   29,43 
Sloupy C25/30   3,90 
Schodiště C25/30  1,6 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm 354,21 85,01 
Geotextilie podkladní pod hydroizolaci, tl. 1,5mm 198,28  
Hydroiz. folie proti tlakové vodě, tl. 2mm 198,28  
Geotextilie ochranná, tl. 1,5mm 198,28  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm  4 ks 
2.3.2 Hrubá vrchní stavba 
Svislé konstrukce 
název m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 440mm 380,94 167,61 
Keramická tvarovka tl. 400mm 102,35 40,94 
Keramická tvarovka tl. 300mm 144,86 43,46 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU 638,45 191,53 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU 81,22 15,43 
Keramická tvarovka tl. 140mm 98,28 13,76 
Keramická tvarovka tl. 115mm 637,97 73,37 
název m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 930,11 186,02 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30 13,94 2,09 
Sloupy C25/30   15,19 
Schodiště (4*4,35m3)   17,40 
 Σ 220,7 
Překlad PTH 7 dl. 1000mm 11,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm 88,00 ks 
179,43m3 
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Překlad PTH 7 dl. 1750mm 22,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2000mm 33,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2500mm 22,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 3000mm 11,00 ks 
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm 12,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm 41,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm 5,00 ks 
Vodorovné konstrukce  
název m2 m3 
ŽB stropní deska nad 1NP  C25/30, tl. 240mm 379,30 91,03 
ŽB stropní deska nad 2NP C25/30, tl. 240mm 380,44 91,31 
ŽB stropní deska nad 3NP C25/30, tl. 240mm 382,77 91,86 
ŽB stropní deska nad 4NP C25/30, tl. 240mm 382,67 91,84 
ŽB stropní deska nad 5NP C25/30, tl. 240mm 306,87 73,65 
 Σ 439,69 
Zastřešení 
název výpočet m2 m3 
Kačírek tl. 100mm    328,69   
Vegetační substrát 100mm   71,87   
Polypropylenová textilie - filtrační vrstva 4mm 71,87 71,87   
Profilovaná folie - drenážní vrstva 20mm 71,87 71,87   
Hydroizolace PVC-P 2mm 71,87+328,69 400,56   
Syntetická geotextilie 300g/m2 71,87+328,69+328,69 729,25   
XPS tl. 100mm 71,87+328,69 400,56 40,056 
EPS tl. 100mm 71,87+328,69 400,56 40,056 
Spádová vrstva z porobetonu 27,82+5,08   32,9 
Parozábrana 71,87+328,69 400,56   
Dokončovací práce 
Tloušťka (m) Název m2 m3 
  Epoxidová stěrka 800,38   
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  Úprava povrchu kletováním 511,98   
0,008 Keramická dlažba 881,83 7,05 
0,002 Hydroizolační stěrka 132,84 0,27 
0,002 PE hydroizolační folie 860,66 1,72 
  PE - stavební folie 1 680,82   
0,030 Akustické desky z minerální plsti 1 680,82 50,42 
0,038 Cementový potěr vyrovnávací 54,60 2,07 
0,010 Tvrzené PVC 913,87 9,14 
0,002 Separační vrstva 913,87 1,83 
0,040 Hrubá čistící zóna 6,84 0,27 
    
0,004 Samonivelační stěrka vyrovnávací 411,55 1,65 
0,002 Samonivelační hmota  913,87 1,83 
 Σ 1 325,42 3,47 
0,004 Lepidlo na keramickou dlažbu 470,28 1,88 
0,002 Lepidlo na keramickou dlažbu 411,55 0,82 
 Σ 881,83 2,70 
0,138 Betonová mazanina s vloženou karisítí 544,39 75,13 
0,108 Betonová mazanina s vloženou karisítí 6,84 0,74 
0,148 Betonová mazanina 255,99 37,89 
0,106 Betonová mazanina 1 451,42 153,85 








   m2 m3 
 Omítka vápenná, tloušťka 15mm 3 997,30 59,96 
    
Malba disperzní inter., penetrace + 2xnátěr 
  
m2  
Penetrace 3 997,30  
Nátěr 7 994,60  
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SDK 565,47   
Tepelná izolace tl. 40mm 376,31 15,05 
Tepelná izolace tl. 100mm 189,54 18,95 
Tepelná izolace tl. 150mm 78,99 11,85 
Tepelná izolace tl. 160mm 577,87 92,46 
Obklad z cortenového plechu tl. 140mm 200,49   
2.4 Časová rozvaha (orientační čas) 
2.4.1 Hrubá spodní stavba  
Zemní práce – 10 dní 
Základová konstrukce – 60 dní 
Podzemní podlaží – stěny - 15 dní jedno podlaží (celkem 45 dní) 
           Strop – 35 dní jedno podlaží (celkem 105 dní) 
CELKEM: 220 dní 
2.4.2 Hrubá vrchní stavba 
Vyzdění zdiva a osazení překladů – 10 dní jedno podlaží (celkem 50 dní) 
Monolitické stěny – 25 dní jedno podlaží (celkem 125 dní) 
Realizace stropní konstrukce – 30 dní jedna stropní konstrukce (celkem 150 dní) 
Zastřešení – 20 dní 
Dokončovací práce – celkem 50 dní 
CELKEM: 395 dní 
2.5 Orientační čety 
2.5.1 Hrubá spodní stavba  
Zemní práce – výkopové práce 
- Pomocný dělník 
- 4 řidiči nákladního automobilu 
- Obsluha rypadla 
- Obsluha jeřábu 
- Geodet 




- 1 pomocný dělník 
- Obsluha nakladače 
- Obsluha jeřábu 
- 2 řidiči autodomíchávače  → celkem 6 
Podkladní beton 
- 3 betonáři 
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- 2 řidiči autodomíchávače 
- Obsluha jeřábu  → celkem 6 
Základová deska 
- 3 izolatéři 
- 1 pomocný dělník 
- 6 vazačů 
- 3 betonáři 
- 2 řidiči autodomíchávače 
- Obsluha jeřábu  → celkem 16 
Podzemní podlaží 
Monolitické stěny 
- 3 tesaři 
- 3 vazači 
- 2 betonáři 
- Řidič 
- 2 řidiči autodomíchávače 
- Obsluha jeřábu  → celkem 12 
Realizace stropní konstrukce 
- 3 tesaři 
- 5 vazačů 
- 3 betonáři 
- Řidič 
- 2 řidiči autodomíchávače 
- Obsluha jeřábu  → celkem 15 
2.5.2 Hrubá vrchní stavba 
Svislé konstrukce 
Vyzdění zdiva včetně osazení překladů 
- 3 zedníci 
- 2 pomocní dělníci 
- Obsluha jeřábu  → celkem 6 
Monolitické stěny 
- 3 tesaři 
- 5 vazačů 
- 2 betonáři 
- Řidič 
- 2 řidiči autodomíchávače 
- Obsluha jeřábu  → celkem 14 
Vodorovné konstrukce 
Realizace stropní konstrukce 
- 3 tesaři 
- 5 vazačů 
- 3 betonáři 
- Řidič 
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- 2 řidiči autodomíchávače 
- Obsluha jeřábu  → celkem 15 
Zastřešení 
- 3 izolatéři 
- 2 pomocní pracovníci  
- 2 pracovníci pro zahradnické práce 
- Řidič nákladního automobilu  
- Obsluha jeřábu  → celkem 9 
Dokončovací práce 
- 4 pracovníků na omítání 
- 4 obkladačů 
- 4 podlahářů 
- 2 pomocných pracovníků 
- 4 sádrokartonářů 
- 4 pracovníků pro osazení výplní otvorů 
- 4 malířů 
- 2 pracovníci pro dokončovací práce a zapravování  → celkem 28 
2.6 Nejdůležitější technologické postupy 
2.6.1 Zemní práce 
Pracovní postup 
Nejprve bude provedeno ochranné zábradlí, které bude umístěno po obvodu jámy spolu 
s výstražnými tabulemi. Výkop stavební jámy bude proveden pomocí rypadla, které 
bude nakládat zeminu přímo na nákladní automobil a odvážet na skládku zeminy. U 
větší hloubky se bude zemina nakládat do vanových kontejnerů, které bude vynášet 
autojeřáb a ukládat je na nákladní automobil.  
Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola:  
Musíme zkontrolovat připravenost staveniště na provádění výkopových prací: 
vyznačení inženýrských sítí, oplocení, vjezd a nářadí. Bude provedena kontrola všech 
strojů použitých pro výkopové práce.  
Mezioperační kontrola: 
Kontrolujeme průběh výkopu jámy, průběžně kontrolujeme oplocení jámy. Dále 
kontrolujeme provádění a rovinnosti na pracovních úrovních ve výkopové jámě. 
Výstupní kontrola: 
Na provádění zemních prací bude osobně dohlížet stavbyvedoucí nebo jím pověřený 
mistr. O prověrce základové spáry, druhu výkopku, jeho zatřídění, dosaženém zhutnění 
musí být proveden zápis do stavebního deníku. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím provádění prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně 
seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
o Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č. 185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č. 86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
- Zákonem č. 254/2001 Sb. – O vodách 
Negativní vlivy při výstavbě budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 
hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením 
doby provozu strojů na dobu nezbytně nutnou, atd. 
 Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem. Musí být 
dodrženy podmínky zákona č.185/2001 Sb. – O odpadech. Dále musí být dodrženy výše 
uvedené zákony a vyhlášky. Spalování odpadních látek a obalů je přísně zakázáno. 
 Během výstavby musí být používány stroje a pracovní pomůcky odpovídající 
náležitému technickému stavu tak, aby při jejich užívání nemohlo dojít k úniku 
škodlivých látek, které by mohly způsobit znečištění půdy případně podzemní vody. 
Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 
veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění 
komunikací bude okamžitě odstraněno. 
Více informací k ochraně životního prostředí najdeme v kapitole 15 Ekologická 
opatření. 
Literatura 
- Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
- Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
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- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Technologické předpisy z minulých let studia 
2.6.2 Základová konstrukce 
Pracovní postup 
Vzhledem k vysoké hladině spodní vody je navrženo speciální založení pomocí 
železobetonové vany z vodostavebního betonu (tzv. bílá vana) v kombinaci se 
zakládáním na mikropilotách, které podporují konstrukce uvnitř objektu.  
 Jelikož je stavební jáma odtěžena a zajištěna pomocí stávající pilotové stěny po 
obvodu stavební jámy, zbývá zrealizovat mikropiloty uvnitř stavební jámy, které budou 
vetknuty do skalního podloží. Soupravu pro realizaci mikropilot sneseme do stavební 
jámy pomocí autojeřábu.  
 Než začneme betonovat základovou desku, vybetonujeme převázky nad 
mikropilotami. Poté zrealizujeme podkladní beton pro desku o tloušťce 100mm. Na 
podkladní beton bude provedena foliová hydroizolace, která bude složena z podkladní 
geotextilie, foliové hydroizolace a ochranné geotextilie.  Poté desku vyztužíme dle 
výkresu statika, provážeme výztuže s výztuží mikropilot, zajistíme distančními 
podložkami a zajistíme proti posunu při betonáži. Nakonec vezmeme speciální těsnící 
plech s elastickou vrstvou, která spolehlivě utěsní spáru před stojatou i tlakovou vodou. 
Odstraníme spodní proužek fólie, vrchní proužek necháme, aby nemohlo dojít ke 
snížení účinnosti přilnavé vrstvy (ten odlepíme až těsně před betonáží další části). Pro 
potřebu větší délky plechu přeplátujeme alespoň 5cm a zajistíme svorkou, poté jej 
přivážeme pomocí otvorů na upevňovací hraně vázacím drátem k výztuži (zabetonování 
plechu by mělo být minimálně 3cm a maximálně polovina jeho šířky = 8cm). Nyní 
nalijeme vodostavební beton z maximální výšky 1,5m na upevněnou výztuž, vibrujeme 
ponornými vibrátory, rozprostřeme pomocí ručních hladících lišt. Finální hlazení 
povrchu provedeme pomocí dvou plovoucích hladiček na beton. Po ztuhnutí a ztvrdnutí 
tvoří tato konstrukce základovou desku. 
Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola: 
Je třeba zkontrolovat, zda jsou výkopové práce řádně dokončeny.  
Armování – kontrolujeme množství výztuže, druh oceli, průměr jednotlivých prvků, 
délky prvků, čistotu povrchu výztuže. 
Betonáž – kontrolujeme dodací list, konzistenci pomocí zkoušky sednutí kužele. 
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Součástí vstupní kontroly je provedení dokončenosti všech předcházejících konstrukcí, 
tedy mikropilot a podkladního betonu. Kontrolujeme také polohu a množství volné 
výztuže nad mikropilotami.  
Mezioperační kontrola: 
Armování – kontrola uložení výztuže dle projektové dokumentace (druh oceli, profily, 
rozteče), požadovaného krytí oceli, míry znečištění výztuže. Kontrola řádného svázání 
výztuže a zajištění proti posunutí. 
Betonáž – kontrola funkčnosti všech mechanismů pro betonáž, kontrola konzistence 
betonu, kontrola hutnění, tloušťky betonované desky a rovinnost. Kontrolujeme také 
ošetřování betonu 
Výstupní kontrola: 
Kontrolujeme rovinnost horního povrchu desky. Povolená odchylka je 5mm při měření 
na 2m lati. Absolutní rovinnost je 10mm na 10m. Kontroluje se celkové provedení 
základové desky dle projektové dokumentace.  
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím provádění základových konstrukcí budou všichni zúčastnění pracovníci 
prokazatelně seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Lze předpokládat následující rizika: 
- poranění výztuží či ocelovým drátem – škrábnutí, propíchnutí 
- poranění při práci s ručním nářadím 
- poranění elektrickým proudem 
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
o Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 
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- Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
- Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Technologické předpisy z minulých let studia 
- Přednášky BW01 – Technologie staveb, Ing. Radka Kantová 
2.6.3 Monolitické stěny 
Pracovní postup  
Na horní povrch monolitické desky vyznačíme obrys monolitických stěn. Obrys se 
vyznačí viditelně, např. hřebíky do betonu. Armatura je dodána z již předem 
připravených sestříhaných a naohýbaných prutů dle dokumentace. Vazači budou výztuž 
ukládat dle výkresu výztuže, spoje prutů budou provedeny svazováním vázacím drátem. 
Důležité je osazení distančních podložek kvůli dodržení požadovaného krytí výztuže, 
které musí být zhotoveny z betonu. Dále je důležité zkontrolovat provázání výztuže 
s vyčnívající výztuží ze základové desky.  
Bednit budeme pomocí rámového bednění systému Peri TRIO. Jeřáb dopraví 
bednění z nákladního automobilu na železobetonovu základovou desku v potřebném 
množství. U obvodových stěn bude použito bednění jednostranné, u vnitřních stěn pak 
bednění oboustranné. Před vlastním použitím budou všechny panely opatřeny 
odbedňovacím nátěrem Peri BioClean. Jednotlivé dílce budou postaveny dle projektové 
dokumentace a spojeny pomocí zámků BFD nejméně na 3 místech. Po spojení dílců je 
možné dílce zapřít pomocí opěrných rámů SB1, ty jsou kotveny do předem 
připravených kotevních smyček pomocí táhla přes roznášecí profil. K roznesení zatížení 
do rámů slouží vodorovné nosníky GT 24. Na bednění bude osazeno zábradlí nebo 
betonářská lávka.  
U oboustranného bednění je postup spojení dílců totožný, rozdíl je pouze 
v zapření. To je zajištěno sepnutím pomocí táhel a kloubových matic. Kvůli sepnutí je 
důležité sestavení panelů tak, aby otvory pro sepnutí na sebe navazovaly. V zásadě platí, 
že v každém spoji musí být minimálně 2 sepnutí. 
 Ukládání čerstvého betonu proběhne v souvislých vodorovných vrstvách po 
výšce asi 300mm. Hutnit budeme beton pomocí vibrační jehly.  
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Doba odbednění je dána výpočtem pro předpokládanou průměrnou teplotu 
během dne. Ošetření betonu vodou proběhne hned, jak bude dosažena pevnost betonu 
taková, aby nedošlo k vyplavování cementového tmele. Toto je závislé na klimatických 
podmínkách, avšak ve většině případů ošetření započne cca 24 hodin po betonáži. 
Konstrukce bude vlhčena vodou minimálně 7 dní, první 3 dny nejméně dvakrát denně. 
Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 (max. teplota o 10°C nižší 
než teplota povrchu betonu). 
Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola: 
Bednění – kontrolujeme množství, kvalitu, míru znečištění a poškození bednění, 
kontrolu montážního příslušenství. 
Armování – kontrolujeme množství výztuže, druh oceli, průměr jednotlivých prvků, 
délky prvků, čistotu povrchu výztuže. 
Betonáž – kontrolujeme dodací list, konzistenci pomocí zkoušky sednutí kužele. 
Součástí vstupní kontroly je provedení dokončenosti všech předcházejících konstrukcí, 
tedy železobetonové stropní desky nebo základové desky. Kontrolujeme shodu polohy 
s projektovou dokumentací, rovinnost. Kontrolujeme také polohu a množství volné 
výztuže nad železobetonovou deskou.  
Mezioperační kontrola: 
Bednění – kontrola geometrie, stability, těsnosti. Kontrola odstranění nečistot z bednění. 
Kontrola stability a polohy bednění prostupů. 
Armování – kontrola uložení výztuže dle projektové dokumentace (druh oceli, profily, 
rozteče), požadovaného krytí oceli, míry znečištění výztuže. Kontrola řádného svázání 
výztuže a zajištění proti posunutí. 
Betonáž – kontrola funkčnosti všech mechanismů pro betonáž, kontrola konzistence 
betonu, kontrola hutnění. Kontrolujeme také ošetřování betonu 
Výstupní kontrola: 
Kontrola provedení stěn dle projektové dokumentace. Kontrola rovinnosti stěn.   
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím provádění konstrukcí budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně 
seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Lze předpokládat následující rizika: 
- pád osob z výšky 
- uvíznutí mezi prvky bednění 
- pád bednících prvků – především nosníků 
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- poranění dopravními prostředky 
- poranění výztuží či ocelovým drátem – škrábnutí, propíchnutí 
- poranění při práci s ručním nářadím 
- poranění elektrickým proudem 
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
o Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 





- Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
- Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Technologické předpisy z minulých let studia 
- Přednášky BW01 – Technologie staveb, Ing. Radka Kantová 
2.6.4 Stropní monolitická konstrukce 
Pracovní postup 
Připravenost: 
Odbednění konstrukcí sloupů a stěn, správná geometrie i výšková úroveň sloupů a stěn. 
Betonáž schodiště je předpokládána v další etapě. Před začátkem provádění bednění je 
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třeba mít na stavbu dopraveno potřebné bednění, staveniště mít patřičně uklizeno, aby 
při manipulaci s dílci nedošlo k úrazu. 
Montáž bednění: 
Bednění stropu je sestaveno s nosníkového stropního systémového bednění Peri 
Multiflex.  
- Nástavec křížové hlavy se nasadí do stojky a zajistí se západkovým 
rychlouzávěrem. 
- Stojky se postaví a zajistí se trojnožkou, která slouží jako stavěcí pomůcka. 
Trojnožka zajistí svislou polohu stojky a přenáší i horizontální zatížení, které 
vzniká během bednění stropů. 
- Vyměříme polohu stojek. Do hlavy stojek tesaři pomocí pracovní vidlice osadí 
spodní nosník. Přesah spodních nosníků musí být minimálně 160 mm. 
- Pokud osadíme dvojici protilehlých spodních nosníků, můžeme na ně pokládat 
horní nosníky obdobným způsobem. Rozmístění musíme provést tak, aby konce 
betonářských desek ležely vždy přímo na nosníku. Maximální osová vzdálenost 
je 0,625m. 
- Na horní nosníky se pokladou bednící desky. Proti sklopení nosníků je nutné 
jejich styk s bednícími deskami zajistit hřebíky. 
- Chybějící části bednících desek doplníme na míru řezanými překližkami. 
- Provede se kontrola rovinnosti a vodorovnosti horního povrchu a stojky se 
výškově poupraví.  
- Umístí se mezilehlé stojky na požadovanou výšku a zajistí.  
- Po osazení všech betonářských desek se jejich povrch opatří odbedňovacím 
prostředkem. 
- Do AW rámu se vsune sloupek zábradlí, kde madla jsou tvořeny smrkové desky. 
- Bednění je také nutné osadit do všech prostupů, to bude provedeno z betonářské 
překližky sbité do krabic a upevněné v místě prostupu. 
Vázání výztuže: 
Výztuž bude rozmístěna dle výkresů statika. Je třeba dbát na správné umístění výztuže, 
vzdálenosti jednotlivých prutů a neméně důležité je dodržovat krytí (pomocí distančních 
podložek). Spoje prutů budou svazovány vázacím drátem. K dolní výztuži bude 
přidrátován ohýbaný konstrukční prvek a bude na něj kladena horní výztuž. Při pohybu 
na výztuži je nutné dbát zvýšené opatrnosti.  
Při armování desky je nutné pamatovat na další napojení sloupů, výztuž nechat 
povytaženou minimálně 600mm nad úroveň stropní desky. 
Betonáž: 
- Následně začneme betonáž. Beton dopravujeme pomocí domíchávače a na místo 
uložení dopravujeme pomocí čerpadla. Pro betonáž je použit beton C25/30.  
- Je třeba dodržovat maximální výšku pro vypouštění betonu a to do 1,5m. 
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- Při betonáži je třeba dbát na to, aby při manipulaci s ponorným vibrátorem 
nedošlo k narušení polohy výztuže, jejímu prohnutí či uvolnění distančních 
podložek. 
- Vibrování se provádí vpichy po vzdálenostech asi 300mm. 
- Jehlu je nutné vložit do hutněné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu 
aby se vrstva betonu za jehlou dokonale spojila. Jehla se musí z betonu 
vytáhnout celá, aby vzduch, který se za jehlou seskupil, mohl být vyloučen z 
betonu. 
- Po vybetonování se povrch upraví vibrační lištou. 
- Betonáž nelze přerušit bez konzultace se statikem. 
Technologická pauza a ošetření betonu: 
Doba odbednění je dána výpočtem pro předpokládanou průměrnou teplotu během dne. 
Ošetření betonu vodou proběhne hned, jak bude dosažena pevnost betonu taková, aby 
nedošlo k vyplavování cementového tmele. Konstrukce bude vlhčena vodou minimálně 
7 dní, první 3 dny nejméně dvakrát denně. Přes noc bude stropní konstrukce chráněna 
geotextilií. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 (max. teplota o 
10°C nižší než teplota povrchu betonu). 
Demontáž bednění: 
Nejprve odebereme mezilehlé stojky. Pomocí klínu se sníží stojky, matice se sníží o asi 
5 cm a sklopí se nosníky. Nosníky se odeberou, také bednící desky. Stojky, hlavice, 
trojnožky se složí do přepravovaných palet.  
 Po odbednění je třeba řádně ošetřit a očistit desky, aby se daly následně použít. 
Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola: 
Bednění – kontrolujeme množství, kvalitu, míru znečištění a poškození bednění, 
kontrolu montážního příslušenství. 
Armování – kontrolujeme množství výztuže, druh oceli, průměr jednotlivých prvků, 
délky prvků, čistotu povrchu výztuže. 
Betonáž – kontrolujeme dodací list, konzistenci pomocí zkoušky sednutí kužele. 
Součástí vstupní kontroly je provedení dokončenosti všech předcházejících konstrukcí, 
tedy sloupů a stěn. Kontrolujeme shodu polohy s projektovou dokumentací, provedení 
sloupů, svislost a výškovou úroveň sloupů. Kontrolujeme také polohu a množství volné 
výztuže nad sloupy.  
Mezioperační kontrola: 
Bednění – kontrola geometrie, stability, těsnosti. Kontrola odstranění nečistot z bednění. 
Kontrola stability a polohy bednění prostupů. 
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Armování – kontrola uložení výztuže dle projektové dokumentace (druh oceli, profily, 
rozteče), požadovaného krytí oceli, míry znečištění výztuže. Kontrola řádného svázání 
výztuže a zajištění proti posunutí. 
Betonáž – kontrola funkčnosti všech mechanismů pro betonáž, kontrola konzistence 
betonu, kontrola hutnění, tloušťky betonované desky a rovinnost. Kontrolujeme také 
ošetřování betonu 
Výstupní kontrola: 
Kontrolujeme rovinnost horního a spodního povrchu desky. Povolená odchylka je 5mm 
při měření na 2m lati. Absolutní rovinnost je 10mm na 10m. Kontroluje se celkové 
provedení stropní konstrukce dle projektové dokumentace.  
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím provádění stropních konstrukcí budou všichni zúčastnění pracovníci 
prokazatelně seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Lze předpokládat následující rizika: 
- pád osob z výšky 
- uvíznutí mezi prvky bednění 
- pád bednících prvků – především nosníků 
- poranění dopravními prostředky 
- poranění výztuží či ocelovým drátem – škrábnutí, propíchnutí 
- poranění při práci s ručním nářadím 
- poranění elektrickým proudem 
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
o Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 
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- Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
- Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Technologické předpisy z minulých let studia 
- Přednášky BW01 – Technologie staveb, Ing. Radka Kantová 
2.6.5 Vyzdění zdiva a osazení překladů  
Pracovní postup  
Před začátkem zdění provedeme kontrolu podkladu a to především správné provedení 
hydroizolace. Poté bude provedena kontrola čistoty a rovinnosti podkladu pro zdění. 
Nejprve bude provedeno osazení lomových a rohových bodů na vrstvu 
vápenocementové malty (2cm). Toto osazení bude provedeno mistrem nebo jím 
pověřeným pracovníkem, jelikož musí být opravdu pečlivě provedeno. Na první vrstvu 
jsou kladeny vysoké požadavky ohledně rovinatosti. Výšku lomových a rohových bodů 
stanovíme pomocí nivelačního přístroje, následně natáhneme mezi jednotlivými rohy 
z vnější strany provázek, podle kterého vyzdíme místa mezi rohovými a lomovými body 
taktéž na vápenocementovou maltu. Styčnou spáru nemaltujeme, zdivo Porotherm 
spojujeme ve styčné spáře na pero a drážku. 
 Každou další vrstvu opět začínáme založením rohových a zlomových bodů, 
následným vyvážením, natažením provázku a dozděním. Tyto vrstvy již zdíme pomocí 
universální malty Porotherm o tloušťce 12mm. 
 Po vyzdění pěti vrstev (1,25m) je třeba namontovat kozlíkové lešení HAKI 
z vnitřní strany zdiva. Pokračujeme ve zdění. V místech otvorů budou osazeny překlady 
tak, že musí směrovat oblou stranou nahoru a minimální uložení je 125mm do délky 
1,75m. Překlady se nesmí pokládat na cihly upravené ořezáním či osekáním.  Při 
správném osazení je na dolním líci překladu vidět nápis DOLNÍ STRANA. Usazují se 
z obou stran do cementového lože a u líce podpory jednotlivé sestavy překladů 
zafixujeme měkkým rádlovacím drátem.  
Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola: 
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Při vstupní kontrole bude provedeno předání a převzetí pracoviště po stránce  
technické i BOZ. Při přejímce pracoviště se musí dbát na dodržení zásad vymezení šířek 
pracovního úseku (pracovní pásmo – cca 600mm, materiálové pásmo – cca 1000 mm). 
Musíme zkontrolovat zdroje: Jestli byly předchozí operace správně dokončeny a to 
přesah hydroizolace a napojení s odchylkou ±1cm, dostatečné zatvrdnutí stropní 
konstrukce pod daným podlažím, správné natavení hydroizolace s přesahy 5cm. Dále 
pak správné množství a rozměry jednotlivých tvarovek a překladů, přesný počet pytlů 
malty a tub montážní pěny.  
Mezioperační kontrola: 
Bude se provádět podle sledu činností. Nejprve zkontrolujeme správné založení 
rohových a lomových bodů první řady pomocí nivelačního přístroje, pomocí libely také 
urovnáme každou tvarovku, tak aby byla v rovině. Každá řada musí jít souběžně 
s provázkem. Dále je třeba kontrolovat správné osazení překladů, přesah musí být 
minimálně 125mm (uložení, výška a vodorovnost).  
Mezní odchylky vodorovnosti první vyrovnané vrstvy cihel nemá překročit při  
délce do 8,0m ±10 mm. Mezní odchylka svislých konstrukcí do výšky 2,5m je ±5mm, 
ve výšce 2,5-4m pak ±8mm.  
Výstupní kontrola: 
U výstupní kontroly stavbyvedoucí zkontroluje zdivo dle projektové dokumentace. Dále 
zkontroluje rovinnost a rozměry zdiva, tloušťku spár a převazbu jednotlivých cihel. 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím zdících prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně 
seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
o Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
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- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 
Více informací k ochraně životního prostředí najdeme v kapitole 15 Ekologická 
opatření. 
Literatura 
- Katalog zdících prvků Porotherm 
- Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
- Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Přednášky BW01 – Technologie staveb, Ing. Radka Kantová 
- Technologické předpisy z minulých let studia 
2.6.6 Zastřešení  
Pracovní postup 
Střecha nad 4NP: 
Podkladní vrstvu tvoří stropní ŽB deska. Na stropní desku zrealizujeme spádovou 
vrstvu z pórobetonu v tloušťkách a spádech dle projektové dokumentace. Po zatvrdnutí 
pórobetonu budeme realizovat parozábranu. Parotěsná zábrana bude provedena po 
celém půdorysu střechy z asfaltového pásu s aluminiovou vložkou tloušťky 4mm. 
Nejprve nalepíme manžety kolem střešních vpustí. Kvůli případnému dalšímu 
vysychání pórobetonu budeme asfaltový pás natavovat bodově. Na 1m2 realizujeme asi 
pět bodových natavení velikosti talíře. Pro natavení se použije ruční hořák. Pásy se 
kladou jedním směrem na vazbu tak, aby čelní spoje byly vystřídány a styk bočního a 
čelního spoje měl tvar T – v jednom bodě se mohou spojovat pouze 3 pásy. Pokládají se 
s překrytím min. 8cm v podélném spoji a 10cm v čelním spoji. Rohy a nároží je třeba 
dotěsnit další vrstvou asfaltového pásu. Před pokládkou tepelné izolace musí být 
podklad čistý bez zbylých materiálů či odpadů. Tepelně izolační desky se pokládají 
volně. Po dobu pokládky je nutné zabránit zabudování vody do konstrukce. Tepelně 
izolační vrstva je složena ze dvou vrstev o tloušťce 100mm. První (spodní) vrstva je 
navržena jako deska z EPS, druhá (horní) vrstva je z XPS. Tepelnou izolaci není třeba 
kotvit, bude přitížena substrátem pro extenzivní střechy. Spáry ve dvou vrstvách tepelně 
izolační vrstvy se musí vzájemně vystřídat. Před pokládáním hydroizolační vrstvy 
z PVC-P musí být položena separační geotextilie. Textilie se pokládá v celé ploše 
střechy. Pruhy se pokládají volně s přesahem 100 až 150mm. Na geotextilii se volně 
položí hydroizolace a před svařováním se nechá volně ložená alespoň 30 minut kvůli 
jejímu dotvarování. Hydroizolace se pokládá s vzájemným přesahem 50mm v podélném 
směru, v příčném s přesahem 100-150mm. Svařování plochy musí být suché a čisté. 
Folie se svařuje pomocí ručního horkovzdušného přístroje. Opracování koutů a rohů se 
provádí pomocí speciálních tvarovek. Po položení hydroizolace se provede zkouška 
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těsnosti. Po zkoušce těsnosti musí být spoje hydroizolace uzavřeny zálivkou, která je 
povinná pouze pro vegetační střechy. Při aplikaci zálivky musí být spoj čistý a suchý. 
Zálivka se nanáší z polyethylenové lahve s tryskou. Na provedenou hydroizolaci volně 
položíme separační textilii, která slouží jako ochrana hydroizolace. Jako drenážní vrstva 
slouží nopová folie, která zajistí odvod přebytečné vody. Desky jsou rovnoměrně 
pokládány vedle sebe. V přesazích se spojují tak, že se do sebe zacvaknou 2 krajní řady 
nopů. Před položením vegetačního substrátu se musí na nopovou folii vložit filtrační 
vrstva – filtrační polypropylenová textilie. Protože na ní budou sypké materiály, je 
nutné její spoje po celé délce svařit. Nejprve se textilie rozloží s přesahy 100-150mm a 
bodově se svaří. Po kontrole dostatečných přesahů a napnutí folie se může svařit po celé 
délce spojů. Na závěr bude na střechu pomocí jeřábu dopraven vegetační substrát, který 
se rozprostře po ploše střechy do tloušťky střechy 100mm.  
Střecha nad 5NP, dvorek: 
Skladba střechy nad 5 NP je stejná jako u střechy nad 4NP až po vrstvu hydroizolační. 
Na hydroizolační vrstvu se položí syntetická geotextilie. Textilie se pokládá v celé ploše 
střechy a slouží jako ochrana povrchu hydroizolace před vtlačováním kameniva do 
hydroizolace. Na textilii se v požadované tloušťce podle projektové dokumentace 
rozprostře vrstva praného kačírku frakce 32-64mm.  
Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola: 
Před zahájením výstavby je nutné zkontrolovat stávající konstrukce a připravenost 
stavby. Proběhne kontrola stropních konstrukcí. Zejména rovinnosti stropní konstrukce. 
Dále kontrolujeme vlhkost stropní konstrukce, která by neměla přesáhnout 6%. 
Dodávaný materiál na stavbu je nejprve nutné zkontrolovat a teprve poté ho můžeme 
použít, abychom se vyvarovali různým možným následným problémům. Kontrolu 
provádíme podle realizační projektové dokumentace nebo norem. Záznam provádíme na 
dodací list a do stavebního deníku. 
Mezioperační kontrola: 
Při provádění prací na ploché střeše je nutné kontrolovat jednotlivé vrstvy střešního 
pláště. Kontrolují se přesahy, spoje a těsnost. Zda nedochází k různým změnám vůči 
realizační projektové dokumentaci nebo způsobu provádění, který by neodpovídal 
platným normám. Kontroluje se tedy zejména způsob, správnost a kvalita provedení 
daných činností. O jednotlivých kontrolách se provede záznam do stavebního deníku. 
Výstupní kontrola: 
Po provedení všech činností daného stavebního procesu je zapotřebí výstupní kontrola. 
V té se kontroluje, zda jsou všechny činnosti dokončeny pro umožnění další výstavby a 
dalších navazujících stavebních činností a zda je vše vyhotoveno dle projektové 
dokumentace. Důkladné kontroly nám zajistí celkovou kvalitu provedení dané etapy 
stavby. Dané kontroly se následně zapíší do stavebního deníku. 
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Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím provádění budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni 
s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
o Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 
Více informací k ochraně životního prostředí najdeme v kapitole 15 Ekologická 
opatření. 
Literatura 
- Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
- Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Vyhláška č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Technologické předpisy z minulých let studia 
- Přednášky BW01 – Technologie staveb, Ing. Radka Kantová 
2.6.7 Dokončovací práce 
Pracovní postup 
Po dokončení hrubé vrchní stavby bude následovat osazení výplní otvorů podle 
technologického předpisu výrobce výplní otvorů. Po osazení můžeme začít s vnějšími 
úpravami povrchů – s kontaktním zateplovacím systémem. Před zahájením vlastních 
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prací se určí výška zakládacího soklového profilu. Do připraveného a definitivně 
ukotveného profilu ukládáme izolační desky na zadní stěně opatřeny lepící hmotou. 
Zásadou je, že izolační desky musí být pevně přitisknuty k přední hraně soklového 
profilu. Desky tepelné izolace se lepí přitlačením na podklad ve směru zdola nahoru, na 
vazbu, bez křížových spár. Desky se lepí celoplošně vždy těsně na sraz. Lepicí hmota 
nesmí při jejím nanášení zůstat na bočních plochách desek tepelné izolace, ani na ně být 
při jejich osazování vytlačena. Pokud k tomu dojde, musí být z těchto míst neprodleně 
odstraněna. Pokud vzniknou spáry mezi deskami tepelné izolace s šířkou větší než 2 
mm, musí se vyplnit tepelně izolačním materiálem. Pokud to charakter konstrukce 
umožňuje, lepí se vždy celé desky tepelné izolace. Použití zbytků desek je možné jen v 
případě, že jejich šířka je nejméně 150 mm. Poté následuje kotvení desek pomocí kotev. 
Rozmístění jednotlivých kotev je určeno dle zásad ETICS. Provádění základní vrstvy se 
na suché a čisté desky tepelné izolace zahajuje obvykle po 1 až 3 dnech od ukončení 
kotvení a lepení desek. Základní vrstva se provádí v celkové tloušťce 2 – 6mm, 
optimálně 3 - 4mm. Základní vrstva se skládá z vyrovnávací vrstvy a výztužné 
(armovací) vrstvy. Vyrovnávací vrstva zajišťuje potřebnou rovinnost, výztužná vrstva 
vždy obsahuje v celé ploše tepelně izolačního systému výztuž – sklotextilní síťovinu. 
Vzájemný přesah pásů musí být nejméně 100 mm. Sklotextilní síťovina jako výztuž 
základní vrstvy musí být uložena bez záhybů a z obou stran musí být kryta stěrkovou 
vrstvou nejméně 1mm, v místech přesahů síťoviny nejméně 0,5 mm. Druh, struktura a 
barevný tón konečné povrchové úpravy, tvořené omítkou nebo omítkou s nátěrem je 
určen stavební dokumentací. Omítku je třeba zpracovávat na jedné ploše v rámci 
jednoho pracovního kroku (při stejných klimatických podmínkách). 
 Po uzavření objektu se může začít s instalacemi TZB jako je vzduchotechnika, 
zdravotechnické instalace, elektromontáže atd. Po dokončení TZB se může začít s 
úpravami vnitřních povrchů. Vápenná omítka se provádí z vápenné malty o tl.15mm na 
postřik z vápenocementové malty. Omítku nanášíme hladítkem, aniž bychom se snažili 
ji hned zarovnat. K tomu použijeme hliníkovou lať profilu „h“. Je výhodné nanést si 
více materiálu před lať a strhávat vše v jednom záběru. Za pomoci „h“ latě a omítníků 
vytvoříme základní rovnou plochu. Podle potřeby srovnáváme a doplňujeme místa, kde 
omítka chybí. Po částečném zavadnutí povrchu provedeme prvotní zarovnání pomocí 
fasádní špachtle. Špachtlí pracujeme naplocho a pracujeme vždy „do kříže“, tedy jen 
svislými a vodorovnými tahy. Máme tak stále kontrolu nad rovností plochy. Pomocí 
gumového hladítka omítku dlouhými tahy navlhčíme. Vytáhneme z vrstvy sádrový šlem 
a necháme cca 10 min. zavadnout (povrch ztratí lesk vody).  
 Po dokončení omítek se provede hrubá podlaha. V místnostech se na stropní 
konstrukci rozloží desky minerální vaty a následně pokryjí pojistnou PE folií 
(minimální překrytí je 10mm), která zabrání navlhání tepelné izolace od betonové 
mazaniny, která bude nanášena v tloušťce dle skladby a bude plnit funkci roznášecí 
vrstvy. Takto připravená hrubá podlaha bude podklad pro nanášení jednotlivých 
nášlapných vrstev.  
Po vyzrátí podlahy se začnou dělat sádrokartonové konstrukce (předstěny a 
podhledy). Vyznačení předstěn se provede přesně podle projektové dokumentace. 
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Vyznačení se provede značkovací šňůrou a to na podlaze, stropu a na stěnách. UW 
profily se připevní na podlahu a na strop hmoždinkami, rozmístěnými zhruba po 85 cm. 
Všechny profily krátíme ručními nebo elektrickými nůžkami. Mezi namontované 
vodorovné UW profily se vloží předem nakrácené mezilehlé CW profily a to po 62,5 
cm. CW profily se vždy vkládají ve směru montáže sádrokartonových desek opláštění, 
aby bylo vždy šroubováno do tužší strany přírubu CW profilu. CW profily kotvíme do 
UW profilů pomocí 4 samozařezávacích šroubů (2 u podlahy, 2 u stropu). První desku 
osazujeme v celé její šířce 1250 mm. Desku posadíme ke stropu a přišroubujeme na CW 
profily (od podlahy necháváme mezeru cca 1cm). Šroubujeme od středu desky na CW 
profily ve vzdálenosti cca 250 mm. Na každou spáru nalepíme po celé délce perlinku 
šířky 5 cm. Spáry podélných i příčných spojů se vyplní tmelem. Asi za 30 minut se 
přebytečný tmel odstraní a po zaschnutí se provede druhé přestěrkování a roztáhne se do 
větší šířky, aby se docílil plynulý přechod do okolní plochy desky. Po opětovném 
zaschnutí se povrch sádrokartonové příčky přebrousí, dále můžeme předstěnu finálně 
upravit (malování, obklad, atd.). 
 Před realizací sádrokartonového podhledu provedeme horizontální i vertikální 
rozměření konstrukce. Zavěšený podhled se montuje na dvojitý rošt z tenkostěnných 
ocelových profilů. Takový rošt je zavěšen některým druhem systémových závěsů do 
nosného stropu. Pro připevnění závěsů do betonového stropu se ke kotvení užijí 
speciální kovové hmoždinky. Připevníme spodní díl závěsu k táhlu a nasadíme profil, 
předběžně je vyrovnáme. K nosným profilům se připevní v kolmém směru druhá 
osnova profilů (tzv. montážní profily) pomocí křížových spojek či dvojice úhlových 
kotev a podkonstrukce se definitivně vyrovná. Následuje montáž opláštění včetně 
zatmelení všech vrstev opláštění a vybroušení pohledové plochy podhledu. Při opláštění 
podhledu se desky montují zásadně podélnou hranou kolmo ke směru montážních 
profilů. Příčné hrany desek nesmějí tvořit křížové spáry. Sousední desky musí být 
montovány s přesazením nejméně o jednu rozteč montážních profilů. 
Po dokončení sádrokartonových konstrukcí následují keramické obklady. 
Rozměříme si plochu, kterou budeme obkládat a připravíme se k založení první řady. 
Na její přesnosti záleží úspěch další práce. Pracujeme tak, abychom se vyhnuli 
zbytečnému řezání dlaždic na malé díly. Přímo na obkládanou plochu si naneseme 
zubovou stěrkou ve stejnoměrné vrstvě lepidlo. Většinou bude vhodné první řadu od 
podlahy vynechat a vrátit se k ní později. Dosedací lať si pak upevníme mírně pod 
výšku budoucí druhé řady obkladaček a začneme s obkládáním na této lati. Spodní řadu 
doplníme později. Při její montáži každou dlaždici změříme samostatně. Pravidelnost 
spár nám zajistí vymezovací křížky. Klademe je do spár mezi dlaždicemi. Do křížků 
spodní řady umisťujeme dlaždice druhé i dalších řad. Dlaždice na určené místo osadíme 
mírně zešikma a přitiskneme. Každou dlaždičku dobře vmáčkneme do lepidla, tak aby 
přilnula alespoň 80% plochy. Vhodné je i šetrné přiklepnutí paličkou. Po nalepení 
obkladaček v ploše můžeme přejít na místa, kde bude nutno obkladačky rozměrově 
upravovat. Správný rozměr si vyměříme rovnou na řezané dlaždici. Lepidlo si naneseme 
nejlépe přímo na dlaždici. Máme-li obkládanou plochu hotovou, můžeme přejít na 
spárování. Spárovací tmel vetřeme do spár pružnou stěrkou, nanášíme jej směrem 
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diagonálním na spáry a nanášení opakujeme raději několikrát. Přebytek setřeme houbou 
nebo hadrem a vhodným hladítkem začistíme spáry. Pro obložení vany a jiných 
zařizovacích předmětů si přiřízneme a lepíme dlaždice každou samostatně. Spáru mezi 
vanou a obkladem vyspárujeme pružným silikonovým tmelem. Rohy a okraje 
obkládané plochy začistíme plastovou nebo kovovou lištou. Lištu vtiskneme do tmelu 
naneseného v ploše ve správné vzdálenosti od poslední nalepené dlaždice a přiložíme 
krajovou dlaždici. 
Po obkladech se provedou vnitřní malby. Malby stěn a stropů se obvykle provádí 
ve dvou vrstvách. Jednotlivé vrstvy malby se nanášejí ručně. V zásadě se na stavbách 
malířské hmoty natírají štětkou a štětcem, nanášejí válečkem. Trvanlivější malbu dává 
pracnější způsob natírání barvy štětkou, hlavně proto, že se při něm barva na povrchu 
omítky řádně roztírá a lépe se s omítkou spojuje. Při malování stěn štětkou se vždy 
postupuje shora dolů, začíná se tedy pod stropem. Způsob práce není jednotný. 
Vyžaduje v jednotlivých případech určitých úprav podle povahy malířských hmot 
použitých k přípravě barvy i podle funkce jednotlivých vrstev malby. Válečkování  
nahrazuje natíraní barvy štětkou na jednoduchých a hladkých plochách stěn i stropů. 
Váleček má povrch obvykle z umělé střiže a může být opatřen plynulým přívodem 
malířské barvy, která pod tlakem proniká perforací válečku a potahem.  Válečkování je 
rychlé a poměrně dobře kryje eventuální nedostatky v přípravě stěny. Hodí se pro 
jakékoliv malířské hmoty. Váleček se nasazuje uprostřed stěny a tahy nahoru a dolů se 
barva roztírá.  
Po provedení maleb se začnou dělat keramické dlažby, zároveň s nimi se začnou 
dělat povlakové podlahy. Pokládka PVC začíná rozvinutím nařezaných pásů krytiny v 
místnosti, kde bude položena. Pásy krytiny musí být v budoucím místě určení rozloženy 
nejméně 48 hodin – tím se překoná tzv. tvarová paměť, kterou materiál získal 
skladováním ve svitcích. Vlastní lepení probíhá rovnoběžně s delší stěnou místnosti. 
Vzhledem k charakteru krytiny je lepidlo rozprostíráno zubovou stěrkou před odvíjející 
se povlakovou krytinu. Spoje PVC krytiny se svaří pomocí horkovzdušné pistole a 
přídavné šňůry. PVC krytina se olištuje PVC lištou, lepenou oboustranně ke stěně a k 
podlahovému PVC.  
V místnostech s mokrým procesem (koupelna a WC) bude na betonovou 
mazaninu ještě nanesena tekutá hydroizolační stěrka, která zabrání pronikání vlhkosti. 
Lepidlo na podklad nanášíme zednickou lžící po menších částech o ploše cca 1m2. 
Rovnoměrné rozložení je důležité z důvodu vodorovné pokládky dlažby. Po 
rovnoměrném rozložení lepidlo počešeme zubovou stěrkou. U komplikovanějších 
pokládacích prací je zapotřebí zpracovat předem menší plochy aby nedocházelo 
k předčasnému zasychání lepidla. Následně se rozměří podle velikosti dlažby, kde 
budou celé dlaždice a kde budou dořezávané, dořezávané dlaždice používáme pokud 
možno do míst, kde budou co nejméně vidět. U pokládání dlažby je velmi důležitá 
kontrola vodorovné pokládky, kterou předběžně kontrolujeme vodováhou a to zvlášť u 
velkoplošné dlažby. Pro dodržení rovnoměrnosti spár používáme plastové spárovací 
křížky. Po vytvrdnutí lepidla můžeme spáry následně vyspárovat spárovací hmotou a to 
pomocí houbičky nebo gumové stěrky. Po bezvadném zaplnění spár se práce na cca 10-
 46 
15 minut přeruší, aby malta zavadla (povrch spár se stane matným). Potom se vlhkou 
houbou nebo hadříkem přebytečná malta smyje a po dostatečném vyschnutí spárování 
se celý obklad suchým hadříkem přečistí. Všechny namáhané spoje jsou v okolí dveří a 
van se vyplňují pružným akrylátovým tmelem, aby nedocházelo k popraskání spár. Po 
dokončení dlažby se na zeď nalepí sokl do výšky 7cm (postup shodný jako u vodorovné 
dlažby). Spodní hrana soklu nesmí dosednout na dlažbu, musíme nechat mezeru na 
dilataci. Dilatační spáru zatmelíme pružným akrylátovým tmelem. Na vrchní hranu 
soklu naneseme tenkou vrstvu spárovací hmoty pro vyplnění mezi soklem a stěnou.  
Poté se dle potřeby dělají různé dokončovací práce a zapravování. Po úplném 
dokončení všech prací se provede vyčištění objektu. Po všech předešlých krocích může 
být zahájena kolaudace objektu.  
Jakost, kontrola a zkoušení 
Vstupní kontrola: 
Zateplovací systém – kontrola podkladu, musí být suchý, dostatečně vyzrálý, pevný, 
zbavený nečistot, nesmí vykazovat zvýšenou ustálenou vlhkost. 
Vnitřní omítky - kontrola rovinnosti stěn, přesné množství a druh potřebného materiálu 
a zda nedošlo k jeho poškození během dopravy a skladování. 
Hrubé podlahy - kontrola podkladu, musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, 
bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a 
solných výkvětů, povrch nesmí být vodoodpudivý. 
Sádrokartonové konstrukce – kontrola rovinnosti stropů a podlah, řádné provedení omítek, 
přesné množství a druh potřebného materiálu, a zda nedošlo k jeho poškození během 
dopravy a skladování, kontrola sádrokartonových desek - zejména jejich tloušťka, celistvost 
povrchu a vlhkost. 
Vnitřní malby - podklad pod malbu musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený 
prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. 
Keramická dlažba a PVC - kontrola podkladu, musí vyhovovat platným normám, musí 
být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích 
prostředků a solných výkvětů, povrch nesmí být vodoodpudivý. 
Mezioperační kontrola:  
Zateplovací systém – průběžné kontroly správnosti lepení desek, provedení základní 
vrstvy a správné vtlačení perlinky do základní vrstvy. 
Vnitřní omítky - povrch omítky musí být rovný, oblé plochy musí mít žádaný tvar, 
v rovnosti omítek jsou nejvýše přípustné odchylky 2,5 mm na délce 2 m, rovnost se 
zkouší 2m dlouhou latí nebo šablonou (u oblých ploch), hrany rohů a koutů musí být 
přímé, musí mít daný, kolem rámů a zárubní má být omítka začištěna a zalícována nebo 
vytažena, podle druhu zárubně nebo rámu. 
Hrubé podlahy – kontrola nanášení jednotlivých vrstev, kontrola správnosti a 
dodržování technologického předpisu, kontrola tloušťky nanášení vrstev. 
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Sádrokartonové konstrukce – kontrolu nutno provádět po každém výše popsaném kroku 
sestavování konstrukce, jedná se především o kontrolu, zda jsou předstěny řádně 
vyznačeny dle projektu, zda je pod každý UW profil řádně nanesena vrstva tmele, 
kontrola správných roztečí mezi připevňovacími šrouby, svislost CW profilů, dobrého 
umístění rozvodů. 
Vnitřní malby – kontrola teploty vzduchu mezi 15 – 25˚C (nízká teplota a vyšší vlhkost 
zpomaluje zasychání, při čemž nízké teploty také zhoršují roztíratelnost barvy), 
malířské práce musí být provedeny v souladu s předepsaným druhem, odstínem a 
povrchovou úpravou malby, stanovenou podle vzorníku nebo podle předem 
schváleného vzoru. 
Keramická dlažba a PVC - kontrola správnosti a dodržování technologického předpisu, 
kontrola tloušťky nanášení vrstev, kontrola konzistence materiálů, rovinnosti a 
stejnobarevnosti materiálů, kontrola velikosti dlažby. 
Výstupní kontrola: 
Zateplovací systém – kontrola výsledné struktury a barevnosti vnější omítky, kontrola 
očištění okenních otvorů a parapetů. 
Vnitřní omítky - v hotové omítce se nesmějí vyskytovat trhliny, puchýře apod. závady 
Hrubé podlahy - kontrola rovinnosti hotové konstrukce ±2mm na 2m lati, kontrola 
provedené práce a stejnorodosti povrchu. 
Sádrokartonové konstrukce - je nutno zkontrolovat přesnou polohu všech předstěn 
přesně podle projektu, včetně umístění všech konstrukcí pro zavěšení WC, umyvadel a 
kuchyňských linek, provedeme kontrolu rovinnosti dvoumetrovou latí a vodováhou 
(max. odchylka je 2mm o rovinnosti při měření dvoumetrovou latí), dále musí být řádné 
provedení vyspárování a zatmelení všech spár. 
Vnitřní malby - vrstva malby musí být v celé ploše stejnoměrná, hladká, bez hrbolků a 
prohlubenin, bez skvrn a viditelných tahů štětky, a nesmí se odlupovat ani stírat, 
jednotlivé tóny malby mají být rovně a ostře ohraničeny. 
Keramická dlažba a PVC -  kontrola rovinnosti hotové konstrukce (±2mm na 2m lati), 
kontrola provedené práce a stejnorodosti povrchu, obzvláště se věnujeme dodržení 
barevnosti, kontrola stejnosti všech spár v dlažbě. 
Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím provádění budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně seznámeni 
s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
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o Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
o Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 
Další informace k ochraně životního prostředí najdeme v kapitole 15 Ekologická 
opatření. 
Literatura 
- Technologický předpis Baumit – Zateplovací systémy 
- www.fatrafol.cz 
- Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
- Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
- Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 
hluku a vibrací 
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3.1 Popis území stavby 
a) charakteristika stavebního pozemku, 
Stavební pozemek se nachází v městské části Brno-Střed. Budoucí bytový dům bude 
součástí blokové zástavby na ulici Kopečná. Na stavební parcele se dříve nacházel 
taktéž bytový dům, který byl v roce 2009 odstraněn. Na stavebním pozemku se nachází 
původní převrtávaná pilotová stěna pro zajištění stavební jámy. Stěna je realizována ze 
tří stran stavební jámy.  
b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.), 
Měření radonového indexu bylo provedeno 1. 10. 2009 a byl přiřazen střední radonový 
index. Hydroizolace spodní stavby je  řešena jako „bílá vana“, která splňuje mj. 
požadavek  ČSN 73 0601/2006 na ochranu proti střednímu radonovému indexu.  
Z výsledku inženýrsko-geologického průzkumu lze základové poměry 
charakterizovat jako složité. Uplatňují se zde nepříznivé faktory jako je vysoká 
plasticita, vlhkost a nízká hodnota modulu deformace. Hladina podzemní vody se 
pohybuje v hloubkách přibližně 4,5m. Je doporučeno založení objektu do polohy 
skalního horninového masivu. Dle ČSN EN 1997-1 bude proveden návrh podle 2. 
geotechnice kategorie.  
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma, 
V okolí objektu se nevyskytují žádná stávající ochranná ani bezpečnostní pásma. 
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém území ani na poddolovaném území. 
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území, 
Stavba nebude negativně působit na okolní pozemky ani stavby. V blízkosti stavby se 
nenachází žádný otevřený vodní zdroj nebo vodní tok. 
 V důsledku zvýšení úrovně atiky a výtahové nástavby, dochází k požadavku na 
zvýšení komínových těles sousedního objektu Kopečná 7. Tato úprava se týká tří 
komínových těles nejblíže umístěných k plánovanému objektu Kopečná 9. U dvou 
komínů bude potřeba dozdít komínová tělesa do výšky atiky a osadit komínové 
nástavce o délce 1,5m. U třetího komínu bude osazen komínový nástavec o délce 1m. 
Vzhledem ke stavu komínových těles musí být před provedením úprav zpracován 
statický posudek těchto komínů.  
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin, 
Při výstavbě nebudou prováděny asanace, žádné demolice ani kácení dřevin. 
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g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé), 
Při výstavbě nebudou třeba žádné zábory zemědělského půdního fondu ani pozemků 
určených k plnění funkce lesa.  
h) územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu), 
Napojení na dopravní infrastrukturu 
Objekt se nachází mezi dvěma jednosměrnými komunikacemi, ze severu je to ulice 
Kopečná, z jihu pak ulice Vodní. Bezbariérový přístup do objektu je z ulice Kopečné. 
Z prostoru závětří je přístup do místnosti s komunálním odpadem. Z ulice Vodní je do 
objektu zadní vchod a vjezd do podzemních garáží. Vjezd do garáží bude vybaven 
autovýtahem s možností obsluhy z místa řidiče a provoz bude řízen semafory. Sjezd je 
napojen nájezdovým obrubníkem. Před vjezdem do objektu je vytvořeno jedno čekací 
stání.  
Napojení na technickou infrastrukturu 
Stavební pozemek bude napojen na celé spektrum inženýrských sítí. Budou vyhotoveny 
nové přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, parovodu, nízkého napětí, slaboproudých 
rozvodů a optického kabelu UPC. V řešeném území se nachází veřejné jednotné 
kanalizační stoky BET DN 700/1050. Stávající vodovodní řad LT DN 100 je vedený 
v ulici Kopečná. Jednotná kanalizace i vodovodní řad je ve správě společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s.. Na plynovod se stavba nenapojuje, přesto je potřeba dodržet 
ochranné pásmo vedení.  
 Ve stávající šachtě J200, která je osazena v blízkosti objektu, vede stávající 
parovodní potrubí DN500 a kondenzátní potrubí DN200. Z tohoto potrubí bude 
napojena nová přípojka pro objekt – pára DN32, kondenzát DN25. Teplovodní potrubí 
je ve správě Teplárna Brno a.s.. 
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice. 
Stavba nevyžaduje vytvoření podmiňujících a souvisejících investic. Během realizace 
bude dle potřeby, vždy však s předstihem, informována veřejnost o nutnosti 
probíhajících prací a tím jistého vyvolaného území jako například přísunu dodávky 
energií po dobu realizace práce na inženýrských sítích. 
3.2 Celkový popis stavby 
3.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Stavba bude využívána jako bytový dům (20 bytů) s podzemními garážemi a podílem 





Užitná plocha: 3PP   312,6 m2      
   2PP   323,1 m2 
   1PP   369,4 m2 
1NP   389,2 m2 
   2NP   339,9 m2 
   3NP   339,9 m2 
4NP   339,9 m2 
5NP   271,8 m2 
Celkem:           2685,8 m2 
Zastavěná plocha: bytový dům 472 m2   
Obestavěný prostor:  9534,5 m3 
3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení, 
Stavba bytového domu je v souladu s územním plánem města. Území, ve kterém se 
pozemek nachází má charakter řadové zástavby. Stavba bude sloužit jako moderní 
nájemní objekt s bydlením a komerčními plochami obchodů a služeb v přízemí.  
Výškového rozdílu mezi ulicemi Kopečná a Vodní je využito tak, že z ulice 
Kopečné je objekt pětipodlažní a z ulice Vodní je objekt šestipodlažní. Výškově 
navržený objekt zapadá do okolní zástavby. Z ulice Vodní je navržen vjezd do 
podzemních garáží autovýtahem. Hlavní vstup je bezbariérový z ulice Kopečné. Zadní 
vstup do objektu je z ulice Vodní, kde je zajištěn přístup do místnosti s domovním 
odpadem a do místnosti pro ukládání kol a kočárků.  
b) architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení. 
Objekt je navržen v designu odpovídajícím požadavkům na moderní bydlení. Fasáda je 
řešena ve smyslu kontaktního zateplovacího systému.  
 Výrazný prvek fasády do ulice Vodní je částečné zapuštění posledních dvou 
podlaží a jeho olemovaní. Tento prvek funguje jako optický předěl mezi sousedním 
objektem.  
 Dalším výrazným výtvarným prvkem na fasádě je ocelové zábradlí 
francouzských oken prokombinovaná s ocelovými kazetami ve dvou barevných 
odstínech. Budou použita okna s plastovými rámy, které budou slazeny s barevností 
hliníkových rámů výloh a vstupů do objektu v přízemí (odstín šedé).  
3.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 
1NP 
Vstup do komerčních prostor je z ulice Kopečné. V 1NP se nachází celkem 2 prodejny. 
Hlavní vstup do obytné části je taktéž z ulice Kopečné. Nachází se zde hlavní schodiště 
a výtah a dva byty pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Jeden je 
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realizován jako 2+KK a druhý jako 1+1. Dále jsou tu dvě komory pro obyvatele domu a 
vstup na dvorek.  
2NP 
Hlavním schodištěm nebo výtahem se dostaneme do druhého nadzemního patra, kde se 
nachází celkem 5 bytů. 3 byty jsou řešeny jako 2+KK, jeden jako 2+1 a poslední byt je 
1+KK. 
3NP 
Ve třetím nadzemním podlaží najdeme také 5 bytů. Stejně jako ve druhém podlaží jsou 
tři byty řešeny jako 2+KK, jeden jako 2+1 a jeden jako 1+KK. 
4NP 
Čtvrté podlaží odpovídá dispozične podlaží třetímu. 
5NP 
V pátém nadzemním podlaží se nachází celkově byty 3. Nevětší byt je řešený jako 
3+KK s terasou. Dále se zde nachází byt 2+KK a byt 2+1. 
1PP 
V prvním podzemním podlaží se nachází z ulice Vodní vedlejší vstup do bytového 
domu a vjezd do podzemních garáží. Do dalších podzemních podlaží se dostaneme 
pomocí výtahu pro auta, osobním výtahem nebo po schodišti. Hned za vstupem 
najdeme sklad a rozvodnu slaboproudu, místo pro uložení tříděného odpadu a 
kočárkárnu. V prostoru podzemních garáží se nachází celkem 7 parkovacích míst, 
z toho je jedno určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Z hromadných garáží se dostaneme také do místnosti pro UPS a vodoměrné místnosti.  
2PP 
Ve druhém podzemním podlaží se nachází taktéž celkem 7 parkovacích míst, z toho 
jedno je pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Dále zde najdeme 
komoru a sklepní kóje určené pro obyvatele domu a výměníkovou stanici. 
3PP 
Ve třetím podzemním podlaží je také možnost parkování pro 7 aut. Také jsou zde 
sklepní kóje a komora určené pro nájemníky domu. Nachází se zde i strojovna 
autovýtahu a kompresor po SHZ.  
2.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
Na stavbu bytového domu se vztahují požadavky vyhlášky 398/2006 Sb.: Vyhláška o 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. V podzemních 
garážích jsou vyhrazena parkovací stání pro osoby s omezenou schopností pohybu a 
orientace. Vstup do komerčních prostor v 1NP je z úrovně komunikace s výškovým 
rozdílem menším než 20mm. Vstupní dveře jsou průchozí šířky 1250mm, hlavní křídla 
budou mít šířku 900mm a budou opatřena madlem.  
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 Prosklené plochy budou opatřeny výstražným značením pro osoby se sníženou 
schopností pohybu a orientace. Prosklení bude realizováno z bezpečnostního skla.  
 Ze závětří z ulice Kopečné je přístupné místo pro komunální odpad z bytů 
určených pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
 Bezbariérový přístup všech obytných podlaží a všech podzemních podlaží je 
zajištěn výtahem s úpravou a výbavou pro přepravu osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace. První a poslední stupeň v rameni schodiště bude proveden 
s výrazným barevným odlišením. 
 V 1NP jsou umístěny dvě bytové jednotky (1 osoba na 1 byt) s úpravou pro 
užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace (bezbariérový byt). Vstupní 
dveře do bytů budou opatřeny výsuvnou prahovou lištou, ostatní dveře uvnitř dispozice 
bytu budou bez prahů. Bytové jednotky jsou doplněny o sklepní kóje v úrovni 1NP a 
vyhrazené parkovací stání v podzemní garáži.  
3.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
Projekt je v souladu se základními požadavky na bezpečnost při jejím užívání. 
Předpokládá se, že provozovatelem nájemních bytů bude obec. Správa objektů 
vypracuje podrobný předpis o bezpečnosti užívání se kterým budou seznámeni všichni 
uživatelé bytového domu.  
 S ohledem na provoz budovy nejsou předpokládány žádné mimořádné zdroje 
ohrožení. Přístup k technickým zařízením bude umožněn pouze oprávněným 
pracovníkům. Únikové cesty budou označeny v souladu s příslušnými předpisy. Přístup 
na střechu bude mít pouze proškolená osoba s oprávněním práce ve výškách. Na 
střechách budou instalovány bezpečnostní prvky pro úvazy jistících lan (pravidelná 
údržba, odklízení sněhu při extrémních sněhových podmínkách).  
 Veškerá technická zařízení související s provozem a užíváním objektu a 
vyžadující  pravidelnou údržbu budou pravidelně kontrolována revizními techniky a 
příslušným oprávněním. O provedených revizích budou vedeny záznamy v revizních 
knihách uložených u správce objektu.  
 Projekt novostavby je v souladu se základními požadavky na bezpečnost při 
jejím užívání.  
3.2.6 Základní charakteristika objektů 
a) stavební řešení, 
Nosný systém objektu je kombinací železobetonového skeletu s kombinací se systémem 
zděným. Konstrukční řešení je voleno s ohledem na charakter stávající řadové (blokové) 
zástavby města a účel objektu. 





Vzhledem k vysoké hladině spodní vody je navrženo speciální založení na pomocí 
železobetonové vany z vodostavebního betonu (tzv. bílá vana) v kombinaci se 
speciálním zakládáním na mikropilotách. Svislé konstrukce po obvodu objektu budou 
podporovány na stávající masivní pilotové stěně, působí i jako konstrukce pro 
zabezpečení stavební jámy. Konstrukce navržené uvnitř objektu budou podporovány na 
mikropilotách, které budou vetknuty do skalního podloží. Mikropiloty budou 
podporovat železobetonové převázky, které proběhnou v liniích pod nosnými stěnami a 
sloupy.  
Svislé konstrukce a překlady 
Nosný systém objektu je kombinací železobetonového skeletu s kombinací se systémem 
zděným. Stěny v podzemních podlažích jsou navrženy jako monolitické. Některé stěny 
v nadzemních podlažích jsou ze statických důvodů navrženy jako monolitické 
železobetonové s vnějším zateplením. Mezibytové stěny budou z keramických 
akustických cihel tl. 300mm. Příčky budou taktéž z keramických cihel. Na některých 
místech budou použity předstěny ze sádrokartonu. Překlady budou použity keramické.  
Vodorovné  konstrukce 
Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená železobetonová deska tloušťky 
240 mm. Desky jsou navrženy jako bezprůvlakové, výztuž probíhá v obou směrech a při 
obou površích. V místnostech, kde jsou navrženy podhledy budou provedeny ze 
sádrokartonových desek na zavěšených CD profilech. Místně se budou sádrokartonové 
desky lišit tloušťkou a funkcí (vlhkuvzdorné, protipožární).   
Zastřešení 
Zastřešení objektu je realizováno plochou střechou. Střecha nad 5NP je doplněna o 
světlík nad schodištěm a výlez na střechu. Na střeše se budou nacházet vyústění 
technických zařízení objektu, bleskosvod a systém kotvících bodů pro údržbu střešního 
pláště.  Nad 4NP je střecha realizována jako vegetační.  
Schodiště a výtah 
Schodiště je navrženo železobetonové monolitické dvouramenné zalomené 
s mezipodestou a zrcadlem. V podzemních patrech je schodiště dvouramenné přímé 
s mezipodestou.  
 Domovní schodiště je doplněno o výtahovou šachtu, integrovanou do ztužujícího 
železobetonového jádra, obsluhující všechna podlaží v objektu pro bezbariérový přístup. 
V suterénních podlažích je umístěn nákladní výtah pro vozidla. 
Úpravy povrchů a podlahy 
Omítky jsou navrženy jako vápenné bílé s penetračním nátěrem a 2x vrchním nátěrem. 
Venkovní omítky jsou z tenkovrstvé probarvené omítky tloušťky 3mm na kontaktním 
zateplovacím systému. 
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V koupelnách a v místnostech WC budou keramické obklady. Obklady budou 
použity i za kuchyňské linky.  
V prostorách bytů bude použita plovoucí podlaha se soklovou lištou. V garážích 
a technických místnostech bude vyhlazený betonový povrch s nátěrem na beton. 
V ostatních prostorech domu (chodby, sklepní kóje) bude položena keramická dlažba 
s protiskluzovým povrchem a soklem s keramické dlažby.  
Izolace tepelné a zvukové 
Izolace v podlahách bude řešena pomocí akustických desek z minerální plsti proti 
kročejovému zvuku. Ve skladbách střech bude použit extrudovaný i expandovaný 
polystyren. Tepelná izolace fasády bude realizována pomocí desek z minerální plsti. 
Konstrukce na styku se zeminou bude zateplena extrudovaným polystyrenem.  
Izolace proti vodě 
Nad podkladním betonem bude provedena foliová hydroizolace a na ní bude 
vybetonována deska z vodostavebního betonu. Na desku bude navazovat obvodová 
stěna s použitím prvků pro těsnění pracovních spár. Mezi suterénní stěnou a 
převrtávanou pilotovou stěnou bude osazena hydroizolační folie. Vzhledem k výskytu 
tlakové vody je hydroizolace stavby navržena jako zesílená.  
Výplně otvorů 
Jedná se o okna a dveře v obvodových zdech a dveře ve vnitřních zdech. Řada výrobků 
bude atypická proto je nutné otvory pečlivě zaměřit před výrobou. Navržena jsou okna 
z plastových profilů s barevnou povrchovou úpravou. Zasklení bude realizováno 
izolačním dvojsklem s teplým rámečkem.  
 Výlohy komerčních prostorů a vstupní dveře do objektu jsou navržena 
z hliníkových rámů a budou opatřeny bezpečnostním sklem. 
 Vstupní dveře do bytů budou dřevěné, hladké, dýhované, vsazené do ocelových 
zárubní. Vnitřní dveře budou dřevěné s laminovanou povrchovou úpravou a 
s ocelovými zárubněmi. Vjezdová vrata do garáží budou sekční lamelovaná, na 
elektrický pohon a  doplněny o světelnou signalizaci.  
Zpevněné plochy 
Zpevněné plochy se nacházejí před objektem do ulice Kopečná i do ulice Vodní. Na 
ulici Kopečné bude řešeno zadláždění chodníku, který bude napojen na stávající průběh 
pěší komunikace betonovou dlažbou. Chodníkový profil je vymezen stávajícím 
obrubníkem silnice a fasádou bytového domu. Zádlažba bude plynule napojena na 
stávající průběh chodníků a směrem ke vchodům bude vyspádována tak, aby vstupy 
byly bezbariérové.  
 Konstrukce zpevněné plochy do ulice Vodní je obdobná jako u ulice Kopečné. 
Oba vstupy do bytového domu budou v prostoru závětří doplněny o hrubou čistící zónu. 
Před vstupy do komerčních ploch budou také umístěny hrubé čistící zóny. Chodníkový 
profil je vždy spádován od hrany domu směrem k silnici. Povrchové odvodnění ulic 
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zůstane zachováno ve stávajících poměrech, v případě nového sjezdu bude odtok 
povrchových vod zajištěn díky podélnému a příčnému sklonu. Na hranici stavebního 
pozemku bude ve sjezdu umístěna liniová vpusť napojená na objektovou kanalizaci.  
c) mechanická odolnost a stabilita. 
Statickými výpočty řešených stavebních konstrukcí bylo prokázáno, že stavba je 
navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a průběhu užívání nemělo 
za následek 
a) zřícení stavby nebo její části, 
b) větší stupeň nepřípustného přetvoření 
c) poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení anebo instalovaného 
vybavení v důsledku většího přetvoření nosné konstrukce, 
d) poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině. 
Obecně lze konstatovat, že stavba splňuje požadavky na mechanickou odolnost a 
stabilitu. Statické výpočty nejsou součástí diplomové práce.  
Při nepředvídaných okolnostech a zjištěných odlišnostech při provádění 
stavebních prací je vždy nutná konzultace se statikem při zabezpečení stability a 
únosnosti veškerých nosných konstrukcí.  
 Statické posouzení je přiloženo v části F – Dokumentace staveb – SO 01. 
3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení, 
Hlavní vertikální komunikační páteří je osobní výtah splňující požadavky na přepravu 
osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Pro dopravu automobilů do 
podzemních garáží bude sloužit autovýtah. Šachty obou výtahů budou železobetonové. 
b) výčet technických a technologických zařízení. 
- Osobní výtah: 
- Nosnost 630kg, 8 osob 
- Zdvih 22050mm 
- Šachta 1900x1900mm 
- Kabina 1100x1400mm 
- Dveře automatické šíře 900 x výška 2000mm 
- Autovýtah 
- Nosnost 3600 kg 
- Zdvih 6550mm 
- Šachta 3700x6000mm 
- Kabina 2400x5450mm 
 59 
- Vrata automatická šíře 2300 x výška 2000mm 
3.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků, 
b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti, 
c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí, 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst, 
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, 
zásahové cesty), 
h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení), 
i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními, 
j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek. 
 - viz Požárně bezpečnostní řešení – Technická zpráva 
3.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 
a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
b) energetická náročnost stavby, 
c) posouzení využití alternativních zdrojů energií. 
Stavba je navržena s ohledem na celkovou hospodárnost a úsporu energií. Průkaz 
energetické náročnosti budov je přiložen v části D – Dokladová část. 
 Podle průkazu energetické náročnosti budovy spadá bytový dům do kategorie C. 
V případě, že se investor rozhodne doplnit systém ohřevu teplé vody o solární 
kolektory, které je možné umístit na plochou střechu objektu, bude možné zařadit 
budovu do kategorie B. 
3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí 
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod.) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost 
apod.). 
Větrání objektu bude zajištěno částečně okny a částečně pomocí vzduchotechnické 
jednotky. Osvětlení jednotlivých bytů bude pomocí oken, schodiště bude osvětleno 
nouzovým osvětlením a částečně světlíkem ve střeše nad schodištěm. Zásobování vodou 
je zajištěno pomocí vodovodní přípojky. Odpadní voda bude svedena do kanalizace 
pomocí odpadního potrubí. Srážková voda bude taktéž svedena do místní kanalizace. 
Kvůli přeplnění kanalizace při přívalových deštích je v objektu navržena retenční nádrž.  
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 Pro komunální odpad z bytového domu jsou navrženy 3 nádoby s kapacitou 
240l. Odvoz odpadů na skládku zajistí specializovaná firma. 
 Novostavba nebude nijak ovlivňovat své okolí vibracemi, hlukem ani prašností. 
3.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) ochrana před pronikáním radonu z podloží, 
Měření radonového indexu bylo provedeno 1. 10. 2009 a byl přiřazen střední radonový 
index. Hydroizolace spodní stavby je  řešena jako „bílá vana“, která splňuje mj. 
požadavek  ČSN 73 0601/2006 na ochranu proti střednímu radonovému indexu. Při 
stavbě bude také použita hydroizolace s atesty proti průniku radonu z podloží.  
b) ochrana před bludnými proudy, 
Ochrana před bludnými proudy není řešena, nepředpokládá se, že by bludné proudy 
narušily funkci jakékoli části nebo konstrukce objektu. 
c) ochrana před technickou seizmicitou, 
Ochrana před technickou seizmicitou není řešena, nepředpokládá se, že by technická 
seizmicita narušila funkci jakékoli části nebo konstrukce objektu. 
d) ochrana před hlukem, 
Do objektu budou navržena okna s požadovanými zvukoizolačními vlastnostmi 
odpovídajícími hladině hluku od dopravy na pozemních komunikacích v dané lokalitě. 
Veškerá instalovaná technologická zařízení splní hygienické normy a nepřekročí 
stanovené limity hluku. 
e) protipovodňová opatření. 
Žádná protipovodňová opatření nejsou v objektu navržena. Nepředpokládá se ohrožení 
objektu povodní. 
3.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
a) napojovací místa technické infrastruktury, 
V řešeném území se nachází veřejné jednotné kanalizační stoky BET DN 700/1050. 
Stávající vodovodní řad LT DN 100 je vedený v ulici Kopečná. Jednotná kanalizace i 
vodovodní řad je ve správě společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.. Na 
plynovod se stavba nenapojuje, přesto je potřeba dodržet ochranné pásmo vedení.  
 Ve stávající šachtě J200, která je osazena v blízkosti objektu, vede stávající 
parovodní potrubí DN500 a kondenzátní potrubí DN200. Z tohoto potrubí bude 
napojena nová přípojka pro objekt – pára DN32, kondenzát DN25. Teplovodní potrubí 





b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky. 
Stavební pozemek bude napojen na celé spektrum inženýrských sítí. Budou vyhotoveny 
nové přípojky vodovodu, jednotné kanalizace, parovodu, nízkého napětí, slaboproudých 
rozvodů a optického kabelu UPC.  
Nově budovaná přípojka vodovodu se napojí na stávající vodovodní řad v ulici 
Kopečné a bude délky 10m. Přípojka jednotné kanalizace bude napojena na stávájící 
kanalizaci také v ulici Kopečná a bude v délce 6,6m. Přípojka parovodu bude délky 
10,8m, přípojka sdělovacího kabelu O2 13,7m, přípojka UPC 12,7m a přípojka nízkého 
napětí 2,2m.  
3.4 Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení, 
Objekt se nachází mezi dvěma komunikacemi, ze severu je to ulice Kopečná, z jihu pak 
ulice Vodní. Obě komunikace jsou jednosměrné a to ve stejném směru průjezdu. Na obě 
ulice se dostaneme z ulice Nádražní, která je přímo napojená na malý městský okruh.  
Z ulice Vodní je možný výjezd přes ulici Leitnerovu na ulici Hybešovu. Z ulice 
Kopečné je předpokládaný výjezd po ulici Anenské na ulici Pekařskou.  
b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu, 
Bezbariérový přístup do objektu je z ulice Kopečné. Z prostoru závětří je přístup do 
místnosti s komunálním odpadem. Z ulice Vodní je do objektu zadní vchod a vjezd do 
podzemních garáží. Vjezd do garáží bude vybaven autovýtahem s možností obsluhy 
z místa řidiče a provoz bude řízen semafory. Sjezd je napojen nájezdovým obrubníkem. 
Před vjezdem do objektu je vytvořeno jedno čekací stání.  
c) doprava v klidu, 
V objektu se nachází 3 podzemní podlaží podzemních garáží. V každém podlaží se 
nachází 7 parkovacích stání. Celkem je zde tedy 21 parkovacích stání, z toho 2 jsou 
vyhrazena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 
Pro ostatní obyvatele je možnost parkování v jednosměrné ulici Vodní.  
d) pěší a cyklistické stezky. 
V blízkosti budovaného objektu se nenachází cyklistické stezky ani stezky pro pěší.  
3.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy, 
Zpevněné plochy se nacházejí před objektem do ulice Kopečná i do ulice Vodní. Na 
ulici Kopečné bude řešeno zadláždění chodníku, který bude napojen na stávající průběh 
pěší komunikace betonovou dlažbou. Chodníkový profil je vymezen stávajícím 
obrubníkem silnice a fasádou bytového domu. Zádlažba bude plynule napojena na 
stávající průběh chodníků a směrem ke vchodům bude vyspádována tak, aby vstupy 
byly bezbariérové.  
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 Konstrukce zpevněné plochy do ulice Vodní je obdobná jako u ulice Kopečné. 
Oba vstupy do bytového domu budou v prostoru závětří doplněny o hrubou čistící zónu. 
Před vstupy do komerčních ploch budou také umístěny hrubé čistící zóny. Chodníkový 
profil je vždy spádován od hrany domu směrem k silnici. Povrchové odvodnění ulic 
zůstane zachováno ve stávajících poměrech, v případě nového sjezdu bude odtok 
povrchových vod zajištěn díky podélnému a příčnému sklonu. Na hranici stavebního 
pozemku bude ve sjezdu umístěna liniová vpusť napojená na objektovou kanalizaci.  
b) použité vegetační prvky, 
Nad 4NP se bude nacházet extenzivní vegetační střecha. 
c) biotechnická opatření. 
V objektu nebudou zapotřebí žádná biotechnická opatření.  
3.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda, 
Užívání a provoz stavby nebude mít vliv na životní prostředí. Veškerý odpad bude 
odvezen na registrované úložiště stavebního odpadu oprávněnou firmou.  
Pro komunální odpad z bytového domu jsou navrženy 3 nádoby s kapacitou 
240l. Po ukončení stavby a předání nájemních prostor uživatelům bude uzavřena 
smlouva o odvozu odpadů se specializovanou firmou.  
Jelikož se jedná o nevýrobní objekt, nebude nijak znečišťovat ovzduší, vodu ani 
půdu.  
 b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana  rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v 
krajině, 
Stavba nebude mít žádný vliv na ochranu přírody a krajiny. Veškeré ekologické funkce 
a vazby v krajině budou zachovány. 
c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000, 
Stavba nebude mít žádný vliv na soustavu chráněných území Natura 2000. 
d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 
Na základě stanoviska EIA nebude mít objekt žádný vliv na životní prostředí. 
e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů. 
Nejsou navrhována žádná bezpečnostní ani ochranná pásma. 
3.7 Ochrana obyvatelstva 
Základních požadavky z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva jsou splněny. 
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3.8 Zásady organizace výstavby 
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 
Pro stavbu se uvažuje vzhledem k malé ploše staveniště zavést průběžný režim 
zásobování materiály a hmotami včetně dodávek ucelených stavebních 
(technologických) částí a to ve snaze minimalizovat nároky na zábory pro manipulaci a 
skladování s materiály. Zásobování bude spočívat v dovozu přesně určeného typu a 
množství materiálu a hmot, případně pracovních prostředků a pomůcek a to vždy jen 
pro daný ucelený pracovní krok výstavby.  
Toto opatření bude mít výrazně příznivý vliv na minimalizaci nároků na zábory 
ploch pro zařízení staveniště a rovněž se příznivě odrazí na životním prostředí včetně 
vlivu na běžný život obce a narušení provozu obyvatelstva zastavěných částí budoucího 
staveniště. 
b) odvodnění staveniště, 
Po dobu provádění hrubé spodní stavby bude voda čerpána ze stavební jámy pomocí 
kalového čerpadla. Staveniště se nachází na pozemku investora a částečně na záboru 
silnice v ulici Vodní. Při realizaci hrubé vrchní stavby také na záboru chodníku před 
nově budovaným objektem na ulici Kopečná. Staveniště bude odvodněno do místní 
kanalizace na ulici Vodní. 
c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 
Přeprava rozhodujících dodávek stavebních materiálů do prostoru staveniště bude 
vedena po veřejných stávajících silničních komunikacích. Změny v dopravě nebo 
dopravní omezení budou značeny. Staveniště se nachází na jižní straně nově 
budovaného objektu, na ulici Vodní. Komunikace na ulici vodní je jednosměrná. Na 
Vodní ulici se dostaneme z ulice Nádražní, která je přímo napojená na malý městský 
okruh. Výjezd je možný přes ulici Leitnerovu na ulici Hybešovu.  
 Na začátku výstavby dojde k vybudování staveništní přípojky vody (napojení na 
přípojku sousedního objektu s vlastním vodoměrem) a staveništního rozvaděče 
napojeného na přípojku elektřiny. Na tyto staveništní rozvody budou napojena odběrová 
místa provozních zařízení staveniště. Místa odběru budou projednána se zástupci 
provozovatele a správci rozvodných sítí a se správcem stavby. 
 Potřeby telefonního spojení je uvažováno s využitím mobilní telefonní sítě. 
Předpokládá se dodávka hotových směsí pro betonáž.  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 
Provádění stavby nebude mít vliv na okolní stavby nebo pozemky. Dojde pouze k 
zúžení komunikace Vodní, kde se na části komunikace bude nacházet zařízení 
staveniště. Dále dojde k omezení parkování v parkovacím pruhu po pravé straně na ulici 
Vodní. Omezení bude pouze v okolí oplocení staveniště a bude řádně označeno značkou 
zákaz zastavení.  
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Pozemky dotčené stavbou přímo: 
Parcelní číslo: 1160/1 
Katastrální území: Staré Brno 610089 
Způsob využití: ostatní komunikace  
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, 60167 
Parcelní číslo: 1249 
Katastrální území: Staré Brno 610089 
Způsob využití: ostatní komunikace  
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Česká republika 
Příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, 128 00 
Parcelní číslo: 1252 
Katastrální území: Staré Brno 610089 
Způsob využití: zastavěná plocha a nádvoří  
Budova na parcele: č.p. 213 
Vlastnické právo:  
Jméno:   Adresa:      Podíl: 
Ing. Milan Adler  B. Němcové 996/11, Blansko, 678 01  1/6 
Mgr. Doris Adlerová  Kopečná 213/7, Brno, Staré Brno, 602 00  1/6 
RNDr. Lenka Adlerová Dvorská 1803/40, Blansko, 678 01   1/6 
MUDr. Taťána Adlerová Vinohrady 492/24, Brno Štýřice, 639 00  1/2 
Parcelní číslo: 1255 
Katastrální území: Staré Brno 610089 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Komfort Brno s.r.o., Křenová 478/72, Brno, 602 00 
Parcelní číslo: 1256 
Katastrální území: Staré Brno 610089 
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Komfort Brno s.r.o., Křenová 478/72, Brno, 602 00 
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Parcelní číslo: 1257/1 
Katastrální území: Staré Brno 610089 
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří 
Vlastnické právo: Komfort Brno s.r.o., Křenová 478/72, Brno, 602 00 
Pozemky dotčené stavbou nepřímo: 
Parcelní číslo: 1160/20 
Katastrální území: Staré Brno 610089 
Způsob využití: ostatní komunikace  
Druh pozemku: ostatní plocha 
Vlastnické právo: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno, 60167 
Parcelní číslo: 1230 
Katastrální území: Staré Brno 610089 
Způsob využití: zastavěná plocha a nádvoří  
Budova na parcele: č.p. 242 
Vlastnické právo:  
Jméno:   Adresa:      Podíl: 
Irena Čermáková  Kopečná 242/22, Brno, Staré Brno, 602 00  1/2 
Margareta Pšenicová  Čejkova 3475/18, Brno, Židenice, 615 00  1/2 
e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 
dřevin, 
 Při výstavbě nebudou prováděny asanace, demolice ani kácení dřevin.  
f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 
Trvalý zábor – rozsah pozemku ve vlastnictví investora. 
Dočasný zábor – doba záboru pozemku potřebného pro výstavbu po celou dobu stavby. 
Krátkodobý zábor – doba záboru pozemku potřebného pro výstavbu nezbytně nutná pro 
realizaci daného objektu.  
g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 
V souladu s příslušnou vyhláškou je nutno v projektové dokumentaci řešit likvidaci 
odpadů, které budou vznikat při samotné realizaci stavby.  
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
 66 
- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 
 Musí být dodrženy podmínky zákona č.185/2001 Sb. – O odpadech. Dále musí 
být dodrženy výše uvedené zákony a vyhlášky. Spalování odpadních látek a obalů je 
přísně zakázáno. 
 Během výstavby musí být používány stroje a pracovní pomůcky odpovídající 
náležitému technickému stavu tak, aby při jejich užívání nemohlo dojít k úniku 
škodlivých látek, které by mohly způsobit znečištění půdy případně podzemní vody. 
Odpady vznikající ze stavební výroby budou uloženy na odpovídající skládce ve smyslu 
Zákona o odpadech. Veškeré odpady ze stavební výroby budou vytříděny a 
zneškodněny dle platných právních předpisů. Ke kolaudačnímu řízení doloží investor - 
provozovatel doklady o využití, resp. zneškodnění odpadů vznikajících ze stavební 
výroby. 
Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 
Sb., ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.), možné odpady vzniklé při výstavbě: 
- Skupina č. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího 
zpracování nerostů a kamene 
- Skupina č. 03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, 
papíru a lepenky 
- Skupina č. 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových 
hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 
- Skupina č. 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
- Skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 
- Skupina č. 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného 
sběru 
h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 
Vytěžená zemina ze stavební jámy bude dopravována na skládku odpadu areálu 
DUFONEV R.C., a.s., Vinohradská 90, Brno – Černovice. Na staveništi nebude žádná 
deponie zeminy, veškerá zemina bude odvezena na skládku. 
i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 
Vlastní realizace výstavby nekladou žádné mimořádné nároky na ochranu životního 
prostředí. Provádění stavby bude šetrným způsobem s ohledem na životní prostředí. 
Negativní vlivy při výstavbě budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 
hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením 




j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních 
předpisů, 
Během provádění stavebních prací musí být striktně dodržovány ustanovení nařízení 
vlády Č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích a dále nařízení vlády Č. 362/2005 Sb. O bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky. Odpovědnost za bezpečnost spočívá na zadavateli, 
zhotoviteli i stavebním dozoru.  
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
č.309/2006 Sb. § 15, odst. 2 zajistí podle druhu a velikosti stavby zadavatel stavby, 
budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, nebo budou-li se na stavbě 
pohybovat pracovníci více než jednoho dodavatele. Plán má být zpracován tak, aby plně 
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu se uvádějí 
opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení, přičemž musí být přizpůsoben 
skutečnému stavu a podstatným změnám během realizace stavby. 
Před započetím provádění prací budou všichni zúčastnění pracovníci 
prokazatelně seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. Při 
provádění prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další 
ochranné pomůcky.  
 Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho 
zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP 
na staveništi. Vstupním školením o pravidlech BOZP prokazatelně projdou všichni 
pracovníci zhotovitele i jeho subdodavatelů, včetně návštěv na staveništi. Jmenovité 
doklady o školení budou archivovány dle pravidel zhotovitele. Na staveniště je 
pracovníkům zúčastněným na výstavbě povoleno vstupovat jen na základě oprávnění 
pro určené práce a s vědomím vedení stavby. Pracoviště musí být při práci mimo denní 
dobu řádně osvětlena. 
k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 
Žádné úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb nebudou třeba. 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 
V případě potřeby zhotovitel zažádá o zdvojsměrnění ulice Vodní a to z důvodu špatné 
průjezdnosti těžkou technikou ulicí Leitnerovou. Průchod chodců bude přesměrován na 
protější chodník. Zhotovitel zajistí dopravní obslužnost v místě staveniště pomocí 
přenosných dopravních značek, které budou doplněny předepsaným osvětlením místa 
překážky a v hlavních ulicích výstražnými světly. Zhotovitel bude udržovat dopravní 
značení funkční po celou dobu trvání jeho platnosti. Značení, které sloužilo na 
komunikaci k označení pracoviště, překážky, uzavírky, musí být odstraněno ihned poté, 
co ztratilo své opodstatnění. 
 68 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 
Žádné speciální podmínky pro provádění stavby nebudou stanoveny. 
n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 
- dle Časového harmonogramu 
Doba výstavby: 2. 2. 2015 – 31. 10. 2016 
Dokončení zemních prací: únor 2015 
Dokončení základové konstrukce: duben 2015 
Dokončení hrubé spodní stavby: listopad 2015 
Dokončení hrubé vrchní stavby: červenec 2015 
Předání díla investorovi: 1. 11. 2016 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 
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4.1 Obecné informace 
4.1.1 Obecné informace o stavbě 
Název stavby: Bytový dům Kopečná 9 v Brně 
Místo stavby: Kopečná 9, Brno 602 00 
   par. č. 1253 
   k.ú. Staré Brno 
   město: Brno 
Účel stavby: Stavba bude využívána jako bytový dům (20 bytů) s podzemními garážemi 
a podílem malometrážních ploch pro účely obchodů a služeb v 1NP.  
Užitná plocha: celkem 2685,8 m2 
Zastavěná plocha: bytový dům 472 m2   
Výškové osazení: 0,000 = 205,800 m n. m. Bpv 
4.1.2 Obecný postup prací 
Objekt je rozdělen do dvou technologických etap: hrubá spodní stavba a hrubá vrchní 
stavba. Informace týkající se jednotlivých etap jsou uvedeny v kapitole 2 Studie 
realizace hlavních technologických etap.  
4.1.3 Obecné informace o staveništi 
Stavební pozemek se nachází v městské části Brno-Střed. Pozemek je pro stavbu 
vhodný, je v souladu s územním plánem města Brna. Budoucí bytový dům bude 
součástí blokové zástavby na ulici Kopečná. Na stavební parcele se dříve nacházel 
taktéž bytový dům, který byl v roce 2009 odstraněn. Na stavebním pozemku se nachází 
původní převrtávaná pilotová stěna pro zajištění stavební jámy.  
Pozemek se nachází mezi dvěma komunikacemi, ze severu je to ulice Kopečná, 
z jihu pak ulice Vodní. Obě komunikace jsou jednosměrné a to ve stejném směru 
průjezdu. Na obě ulice se dostaneme z ulice Nádražní, která je přímo napojená na malý 
městský okruh. Z ulice Vodní je možný výjezd přes ulici Leitnerovu na ulici Hybešovu. 
Z ulice Kopečné je předpokládaný výjezd po ulici Anenské na ulici Pekařskou.  
Měření radonového indexu bylo provedeno 1. 10. 2009 a byl přiřazen střední radonový 
index. Hydroizolace spodní stavby je řešena jako „bílá vana“, která splňuje mj. 
požadavek ČSN 73 0601/2006 na ochranu proti střednímu radonovému indexu.  
Z výsledku inženýrsko-geologického průzkumu lze základové poměry 
charakterizovat jako složité. Uplatňují se zde nepříznivé faktory jako je vysoká 
plasticita, vlhkost a nízká hodnota modulu deformace. Hladina podzemní vody se 
pohybuje v hloubkách přibližně 4,5m. Je doporučeno založení objektu do polohy 
skalního horninového masivu.  
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4.2 Vybudování zařízení staveniště 
4.2.1 Převzetí staveniště 
K převzetí staveniště dojde mezi objednatelem a dodavatelem v termínu upřesněném ve 
Smlouvě o dílo. Objednatel předá zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci, 
stavební povolení, doklady, vyznačené hranice pozemku, řešení připojení inženýrských 
sítí, základní vytyčovací body stavby  –  minimálně 2 polohové a 1 výškový bod. 
4.2.2 Budování zařízení staveniště 
Zařízení staveniště bude postupně vybudováno při první etapě výkopových prací. Při 
druhé etapě výkopových prací bude použit autojeřáb pro vynášení kontejnerů se 
zeminou. Po dokončení zemních prací bude vybudováno zařízení staveniště s věžovým 
jeřábem Liebherr. Pro vybudování zařízení staveniště je třeba záboru chodníku, 
parkovacího pruhu a také části vozovky. Provoz jednosměrné komunikace na ulici 
Vodní nebude nijak ohrožen, bude pouze částečně omezen při vjezdu a výjezdu 
dopravních prostředků na staveniště. Na ulici Kopečné bude proveden zábor chodníku 
při započetí prací na hrubé vrchní stavbě. Po dokončení prací na hrubé stavbě bude 
jeřáb demontován. Pro dokončovací práce bude použit stavební výtah. 
Výkresy zařízení staveniště: 
06 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HRUBOU SPODNÍ STAVBU 
06a ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO ZEMNÍ PRÁCE, II. ETAPA 
07 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ PRO HRUBOU VRCHNÍ STAVBU 
4.2.3 Likvidace zařízení staveniště 
Po dokončení dokončovacích prací bude provedena likvidace zařízení staveniště. 
Plynule na likvidaci bude následovat vybudování nového vjezdu a zpevněných ploch do 
nově budovaného objektu.  
4.3 Objekty zařízení staveniště 
4.3.1 Zařízení pro ochranu a bezpečnost – oplocení staveniště 
 Oplocení staveniště bude z ulice Kopečné pevné, z neprůhledného trapézového 
plechu. Velký důraz klademe na zajištění proti překlopení oplocení, hrozí zde velké 
nebezpeční pádu do stavební jámy při pracích na hrubé spodní stavbě. Při pracích na 
hrubé vrchní stavbě bude proveden zábor chodníku na ulici Kopečné a bude zde zřízeno 
přemístitelné oplocení s neprůhlednou výplní z trapézového plechu.  
 Z ulice Vodní, kde se nachází zařízení staveniště, bude oplocení přemístitelné, 
s neprůhlednou výplní z plechu. Zařízení staveniště bude z východní strany opatřeno 
bránou pro vjezd a ze západní brankou pro pěší. Na oplocení budou umístěny výstražné 
a informační tabule o probíhající stavbě. Dílce budou usazeny na nosné patky plotových 
dílců. Jako vodící linie pro hůl zrakově postižených bude sloužit pevná zarážka 100 mm 




Neprůhledný mobilní plot CITY: 
rám: horizontální U profil 60 x 40 x 60 mm, síla stěny 2 mm 
výplň rámu: kovový trapezový plech 
průměr trubky: 42 mm vertikálně 
rozměr pole: 2 160 x 2 070 mm 
hmotnost: 38,5 kg 
4.3.2 Mobilní WC  
Vybavení TOI TOI Fresh: 
- fekální nádrž (250 litrů) 
- dvojité odvětrávání 
- pisoár 
- držák toaletního papíru 
- oboustranný uzamykací mechanismus 
- jeřábová oka  
- ukazatel na dveřích ženy/muži 
- zrcadlo 
- háček na oděvy 
- zásobník na čistou vodu pro mytí rukou 
- zásobník papírových ručníků 
- dávkovač tekutého mýdla 
rozměry: 1200x1300x2110mm 
hmotnost: 130kg 
4.3.3 Kancelář, šatna - BK1 + Bezpečnostní schody VEPE 
Počet kusů: 2 (nad sebou) 
Vnitřní vybavení: 
- 1 x elektrické topidlo 
- 3 x el. zásuvka 
- okna s plastovou žaluzií 
- Technická data: 
- šířka: 2 438 mm 
Obr. 4.3 Stavební buňka BK1 
 
Obr. 4.2 Mobilní toaleta TOI TOI 
FRESH s mytím rukou 
Obr. 4.1 Mobilní plot CITY 
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- délka: 6 058 mm 
- výška: 2 800 mm 
- el. přípojka: 380 V/32 A 
hmotnost: cca 2700 kg 
Vybavení buňky stavbyvedoucího (horní buňka): 2 pracovní stoly, 2 pracovní židle, 
skříně 
Vybavení buňky šatny (spodní buňka): skříňky pro pracovníky + 2 ks sprchový kout + 
2ks umyvadlo 
 
Obr. 4.4 Osazení buňky na terénu 
Buňka bude na terénu osazena na betonových silničních panelech o rozměrech 
3000x1000x150mm. Celkem bude na staveniště přivezeno 10 ks těchto panelů. 
Rozmístěny budou pod buňky a pod schodiště spojující obě stavební buňky. 
Bezpečnostní schody VEPE 
Technické údaje: 
schodnice 50 x 150 mm, max. délka 6,7 m 
rozměry pozinkovaných stupňů: šířka 900 mm, hloubka 200 mm, podstupnice 200 mm 
hmotnost stupňového prvku 5,0 kg 
sloupek zábradlí pro větší bezpečnost 
ochranná výška cca 1,0 m 
hmotnost sloupku 3,8 kg 
4.3.4 Plastový kontejner 1100 l 
Vhodné pro sběr komunálního a průmyslového odpadu. 
Technické parametry:  

 Objem: 1100 l  

 Hmotnost: 83 kg  

 Rozměry: 1,46 x 1,36 Obr. 4.5 Plastový kontejner  
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4.3.5 Staveništní rozvaděč RS 2.0.1.4 IP44 
Rozvaděč bude sloužit k přímému napojení strojů a jiných zařízení.  
Zásuvky: 2x 5k/32A/400V, 1x 5k/16A/400V, 4x 16A/230V. Chránič, hlavní vypínač. 
Na staveništi budou nejméně 2ks těchto rozvaděčů. 
4.3.6 Osvětlení 
1  ks  osvětlení –  2x  BRENNENSTUHL  Halogenový reflektor 500 W IP 44 + 
BRENNENSTUHL Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300 
Halogenový reflektor 500 W IP 44  
Popis:  
- Těleso a rámeček z hliníkového tlakového odlitku, s povrchovou úpravou.  
- Optimální rozdělení svítivosti díky hliníkovému reflektoru.  
- Přední sklo z bezpečnostního skla.  
- Šířka 190 mm, výška 160 mm, hloubka 150 mm.  
Parametry:  
- Délka kabelu: 5 m  
- Výkon: světelný zdroj v kvalitě EU, 500 Watt.  
- Objímka: R 7s  
- Příkon: 350 Watt  
Staveništní teleskopický stativ Brobusta ST 300  
Popis produktu:  
- Konzola k uchycení 2 halogenových reflektorů do 500 W  
- Obzvláště trvanlivý a robustní stativ  
- Mohutná ocelová trubka potažená plastem  
- Tři mimořádně dlouhé stabilní trubky podstavce, po 95 cm pro bezpečné stání.  
- Plynule nastavitelná výška  
- Spolehlivé upínací matice se snadnou manipulací.  
Parametry  




Obr. 4.6 Halogenový reflektor + stativ pro osvětlení zařízení staveniště 
4.3.7 Silo pro suchou maltovou směs 
Popis v kapitole 5 Návrh strojní sestavy. 
4.3.8 Věžový a mobilní jeřáb  
Popis v kapitole 5 Návrh strojní sestavy. 
4.4 Dimenzování ZS 
Stanovení počtu pracovníků je přibližné s ohledem na prováděné práce. Někteří 
subdodavatelé nevyžadují vlastní šatny apod. 
Maximální počet pracovníků pro stanovení zařízení staveniště (hrubá stavba) je 15 + 1 
stavbyvedoucí + 1 mistr.  
1umyvadlo/10 osob → 2 umyvadla 
1 sprcha/15 osob → 2 sprchy 
2 WC (sedadlo + pisoár) / 11-50 mužů → 2 WC 
4.4.1 Výpočet maximální potřeby vody pro zařízení staveniště 
Jelikož se na ulici Vodní nenachází vedení vodovodu, bude přípojka pro zařízení 
staveniště řešena napojením na vodovod sousedního domu přes vlastní vodoměr. 
Přípojka budovaná na ulici Kopečné budou sloužit pouze pro zásobování vodou 
novostavby bytového domu. 











Tab. 4.1 Potřeba vody pro provozní účely 






Výroba malty m3 180 171 30780 
Ošetřování betonu m2 7 230 1610 
    32390 
Sv…spotřeba vody za den (l) 
kn…koeficient nerovnoměrnosti odběru kn = 1,5 















Tab. 4.2 Potřeba vody pro sociální a hygienické účely 











pracovník 40 17 680 
Pp…počet pracovníků Pp = 17 
Ns…spotřeba vody na osobu a den 
kn…koeficient nerovnoměrnosti odběru kn = 2,7 
t…čas (h) t = 8h 
 
Pro vypočtené průtoky je navrženo vodovodní potrubí DN 50. 
4.4.1.3 Voda pro protipožární účely 
Nejbližší hydrant je na ulici Vodní u křižovatky se sbíhající se ulicí Kopečnou. Hydrant 
je 150m od staveniště, není třeba navrhovat staveništní rozvod vody. 
4.4.2 Stanovení dodávky elektrického proudu pro staveniště  
( )212321 7,0)8,05,0(1,1 PPPPS +++=
 
S…celkový příkon elektrické energie 
P1…příkon elektromotorů 








P3…instalovaný výkon vnějšího osvětlení 
Tab. 4.3 Stanovení dodávky el. proudu 
P1    





Liebherr 90EC-B 6 28 1 28 
stříhačka bet. oceli 5 1 5 
vibrátor 1,17 2 2,34 
elektrická pila 1,8 2 3,6 
svářečka 5 1 5 
celkem     43,94 






kanceláře 0,02 14,8 0,296 
šatna, umývárna 0,006 14,8 0,0888 
celkem     0,3848 
P3    









4.5 Ekonomické vyhodnocení nákladů na ZS 
Dle finančního plánu je předpokládaná cena zařízení staveniště stanovena jako 3% 
z celkové ceny hlavního stavebního objektu. 
3% z 60 196 800 = 1 805 904 Kč 





měsíců Cena (Kč)  
jeřáb 1 60 000 18 1 080 000 pronájem 
buňka (kancelář) 1 2 400 20 48 000 pronájem 
buňka (šatna) 1 5 600 20 112 000 pronájem 
mobilní WC 2 3 450 21 144 900 pronájem 
oplocení 72 80 21 120 960 pronájem 
rozvaděč 2   21 44 000 zakoupení 
plastový kontejner 1   21 7 400 zakoupení 
silo na suché směsi 1 15 000 9 135 000 pronájem 
ostatní       113 644  
   Σ 1 805 904  
 
kWS 22,42)94,43*7,0()7,03848,0*8,094,43*5,0(1,1 22 =+++=
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4.6 Časový plán montáže a demontáže zařízení staveniště 






oplocení - Kopečná (pevné)  2.2.2015 11.11.2016 
oplocení - Vodní (přemístitelné) 2.2.2015 1.10.2016 
staveništní přípojky 2.2.2015 1.10.2016 
stěrkodrť 2.2.2015 1.10.2016 
betonové panely 3.2.2015 1.10.2016 
staveništní buňky + WC 3.2.2015 1.10.2016 
použití autojeřábu (nepravidelné) 2.2.2015 27.2.2015 
jeřáb Liebherr 28.2.2015 28.9.2016 
oplocení - Kopečná (přemístětelné) 10.11.2015 21.7.2016 
silo na suché směsi 15.11.2015 15.7.2016 
4.7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Hlavní legislativa: 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  
- Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
- Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
- Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
4.8 Podmínky pro ochranu životního prostředí při výstavbě 
S ohledem na funkci objektu se nepředpokládá vysoký stupeň zátěže na životní 
prostředí. V souladu s příslušnou vyhláškou je nutné řešit likvidaci odpadů, které budou 
vznikat jak v průběhu realizace stavby, tak i při jejím samotném užívání.  
Během výstavby musí být používány stroje a pracovní pomůcky odpovídající 
náležitému technickému stavu tak, aby při jejich užívání nemohlo dojít k úniku 
škodlivých látek, které by mohli způsobit znečištění půdy případně podzemní vody. 
Ochranu zdraví před hlukem upravuje zákon č. 258/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 272/2011Sb. Čas vykonávání prací, u kterých 
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5.1 Obecné informace o stavbě 
5.1.1 Název stavby 
Bytový dům Kopečná 9 v Brně 
5.1.2 Místo stavby 
Kopečná 9, Brno 602 00 
par. č. 1253 





Statutární město Brno, městská část Brno-střed 
Dominikánská 2, 601 69 Brno 
Zastoupeno: Mgr. Liborem Šťástkou 
5.1.5 Hlavní projektant 
P.P. Architects s.r.o. 
Horova 38b, 616 00 Brno 
Zodpovědný projektant: Ing. Arch. Pavel Pekár 
       Ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno 
5.1.6 Hlavní zhotovitel 
IMOS Brno, a.s. 
Olomoucká 174, 627 00 Brno 
5.1.7 Účel stavby 
Stavba bude využívána jako bytový dům (20 bytů) s podzemními garážemi a 
podílem malometrážních ploch pro účely obchodů a služeb v 1NP.  
5.1.9 Termín výstavby 
4.2.2013 – 31.10.2014 
5.2 Obecný popis prací 
5.2.1 Zemní práce  
Výkop stavební jámy bude proveden pomocí rypadla, které bude nakládat 
zeminu přímo na nákladní automobil a odvážet na skládku zeminy. U větší hloubky se 
bude zemina nakládat do vanových kontejnerů, které bude vynášet autojeřáb a ukládat 
je na nákladní automobil.  
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5.2.2 Základová konstrukce 
Vzhledem k vysoké hladině spodní vody je navrženo speciální založení na 
pomocí železobetonové vany z vodostavebního betonu (tzv. bílá vana) v kombinaci se 
speciálním zakládáním na mikropilotách.  
Podkladní beton pro železobetonovu desku bude tloušťky 100mm a bude 
z betonu C25/30. Samotná základová deska bude tloušťky 400mm a bude z betonu 
C30/37. Svislé konstrukce po obvodu objektu budou podporovány na stávající masivní 
pilotové stěně, která působí i jako konstrukce pro zabezpečení stavební jámy. Piloty 
jsou průměru 900mm a překrývají se o 150mm. Každá druhá pilota je opatřena výztuží. 
Nahoře jsou piloty opatřeny převázkami se zemními kotvami. Konstrukce navržené 
uvnitř objektu budou podporovány na mikropilotách o průměru 168mm a hloubce 5m. 
Mikropiloty budou tvořeny ocelovými perforovanými trubkami, které budou vetknuty 
do skalního podloží s injektáží. Mikropiloty budou podporovat železobetonové 
převázky, které proběhnou v liniích pod nosnými stěnami a sloupy. Stávající pilotová 
stěna bude po odtěžení zeminy očištěna a bude proveden vyrovnávací torkretový nástřik 
s vyhlazením pro provedení pojistné hydroizolační vrstvy z hydroizolační folie. Podél 
východní hranice byl v předstihu vybudován základový práh, který bude provázán 
výztuží s novou bílou vanou.  
5.2.3 Svislé konstrukce a překlady 
Nosný systém objektu je kombinací železobetonového skeletu s kombinací se 
systémem zděným.. Obvodové stěny jsou v některých nadzemních podlažích navrženy 
ze systému Porotherm. Stěny v podzemních podlažích jsou navrženy jako monolitické 
železobetonové. Některé stěny v nadzemních podlažích jsou ze statických důvodů 
navrženy také jako monolitické železobetonové tloušťky 200mm s vnějším zateplením 
z minerální vaty. Mezibytové stěny budou z keramických akustických cihel tl. 300mm 
na pero a drážku ze systému Porotherm. Příčky budou taktéž z keramických cihel o 
tloušťkách 190, 140 nebo 115mm. Na některých místech budou použity předstěny ze 
sádrokartonu. Překlady budou použity keramické ze systému Porotherm.  
5.2.4 Vodorovné  konstrukce 
 Stropní konstrukce je navržena jako křížem vyztužená železobetonová deska 
tloušťky 240 mm z betonu C25/30. Desky jsou navrženy jako bezprůvlakové, výztuž 
probíhá v obou směrech a při obou površích.  
5.2.5 Zastřešení 
 Zastřešení objektu je realizováno plochou střechou se stabilizační vrstvou 
(kačírek frakce 32-64). Střecha nad 5NP je doplněna o světlík nad schodištěm a výlez 




5.3 Dopravní napojení 
Objekt se nachází mezi dvěma komunikacemi, ze severu je to ulice Kopečná, 
z jihu pak ulice Vodní. Obě komunikace jsou jednosměrné a to ve stejném směru 
průjezdu. Na obě ulice se dostaneme z ulice Nádražní, která je přímo napojená na malý 
městský okruh.  
Z ulice Vodní je možný výjezd přes ulici Leitnerovu na ulici Hybešovu. Z ulice 
Kopečné je předpokládaný výjezd po ulici Anenské na ulici Pekařskou.  
Bezbariérový přístup do objektu je z ulice Kopečné. Z prostoru závětří je přístup 
do místnosti s komunálním odpadem. Z ulice Vodní je do objektu zadní vchod a vjezd 
do podzemních garáží. Vjezd do garáží bude vybaven autovýtahem s možností obsluhy 
z místa řidiče a provoz bude řízen semafory. Sjezd je napojen nájezdovým obrubníkem. 
Před vjezdem do objektu je vytvořeno jedno čekací stání.  
5.3.1 Trasa: staveniště → skládka zeminy 
Adresa: DUFONEV R.C., a.s. 
   Vinohradská 90 
    618 00, Brno – Černovice 
Délka trasy: 5,6 km  
Čas: 00:09 h  
Trasa: 
Start: BD Kopečná 9 
Rovně, po ulici Kopečná, 212m 
Vlevo, po ulici Anenská, 108m 
Vlevo, po ulici Leitnerova, 195m 
Vlevo, po ulici Hybešova, 361m 
Rovně, po hlavní Úzká, 559m 
Vpravo, po silnici I. třídy Plotní, 1,6km 
Vlevo, po přípojce 374, 1,5km 
Vlevo, po hlavní Hájecká, 64m 




Obr. 5.1 Trasa ze staveniště na skládku zeminy 
5.3.2 Trasa: staveniště → betonárna 
Adresa: Cemex 
   Masná 110 
   602 00, Brno 
Délka trasy: 2,9km 
Čas: 00:06 h 
Trasa: 
Start: BD Kopečná 9 
Rovně, po ulici Kopečná, 212m 
Vlevo, po ulici Anenská, 108m 
Vlevo, po ulici Leitnerova, 195m 
Vlevo, po ulici Hybešova, 361m 
Rovně, po hlavní Úzká, 559m 
Vpravo, po hlavní Dornych, 439m 
Vlevo, po silnici I. třídy Hladíkova, 534m 
Vpravo, po ulici Masná, 525m 
Cíl: Cemex, Masná 110 
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Obr. 5.2 Trasa ze staveniště do betonárny 
5.3.3 Trasa: staveniště → výroba a distribuce výztuže 
Adresa: ARMOS s.r.o. 
   Vinohradská 90 
    618 00, Brno – Černovice 
Délka trasy: 5,6 km  
Čas: 00:09 h  
Trasa: 
Start: BD Kopečná 9 
Rovně, po ulici Kopečná, 212m 
Vlevo, po ulici Anenská, 108m 
Vlevo, po ulici Leitnerova, 195m 
Vlevo, po ulici Hybešova, 361m 
Rovně, po hlavní Úzká, 559m 
Vpravo, po silnici I. třídy Plotní, 1,6km 
Vlevo, po přípojce 374, 1,5km 
Vlevo, po hlavní Hájecká, 64m 




Obr. 5.3 Trasa ze staveniště do armovny 
5.3.4 Trasa: staveniště → stavebniny, prodej zdících prvků 
Adresa: DEKTRADE 
   Pražákova 625/52a 
  619 00, Brno – Horní Heršpice 
Délka trasy: 5,9 km  
Čas: 00:09 h  
Trasa:  
Start: BD Kopečná 9 
Rovně, po ulici Kopečná, 212m 
Vlevo, po ulici Anenská, 321m 
Mírně vlevo, po hlavní Pekařská, 297m 
Vlevo, po silnici II. třídy Úvoz, 260m 
Vlevo, po silnici II. třídy, Křížová, 353m 
Rovně, po silnici II. třídy Vídeňská, 124m 
Vpravo, po silnici I. třídy Poříčí, 789m 
Vpravo, po silnici I.třídy Heršpická, 1,2km 
Rovně, po výjezdu Heršpická, 1,2km 
Vlevo, po hlavní Bohunická, 651m 
Vlevo, po ulici Řehákova, 465m 
Cíl: DEKTRADE, Pražákova 625/52a 
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Obr. 5.4 Trasa ze staveniště do stavebnin 
5.4 Strojní sestava 
5.4.1 Zemní práce 
Autojeřáb LIEBHERR LMT 1050-3.1 
 
Obr. 5.5 Autojeřáb Liebherr LMT 1050-3.1 
 90 
 
Obr. 5.6 Autojeřáb Liebherr LMT 1050-3.1 
 
Obr. 5.7 Posouzení břemene na autojeřábu 
16,5t 
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Nejtěžší a zároveň nejvzdálenější břemeno → kontejner se zeminou 16,525t, na 
vzdálenost 7m, po výšce 10m 
Ostatní stroje, které bude autojeřáb snášet a vynášet ze stavební jámy: 
- Pásové rypadlo – 15,2t (max. vzdálenost pro snášení a vynášení je přibližně 9m) 
- Nakladač – 3,614t (max. vzdálenost pro snášení a vynášení je přibližně 22m) 
- Vrtná souprava – 8t (max. vzdálenost pro snášení a vynášení je přibližně 14m) 
Stroje najedou co nejblíže ke hraně stavební jámy (na nejkratší vzdálenost ramena 
autojeřábu) a teprve potom budou vynášeny.  
JCB pásové rýpadlo JS 130 LC 
Max. provozní hmotnost 15 200 kg 
Čistý výkon motoru 70 kW (94 hp) 
 
Obr. 5.8 Pásové rýpadlo  
A   Délka pásů na podloží:  2780 mm 
B   Celková délka podvozku: 3550 mm 
C   Rozchod pásů: 1990 mm 
D   Šířka přes pásy (600mm): 2590 mm 
Délka násady: 3,0  m 
E    Transportní délka s výložníkem mono: 7680 mm 
F    Transportní výška s výložníkem mono: 2874 mm 
G    Světlá výška protizávaží: 910 mm 
H    Poloměr otáčení nástavby: 2050 mm 
I     Šířka nástavby: 2410 mm 
J     Výška přes kabinu: 2755 mm 
K    Výška přes zábradlí na nástavbě: 2874 mm 
L     Světlá výška podvozku: 460 mm 
M    Výška pásů: 815 mm 
Motor: 
Model ISUZU A4BGIT splňující emisní normy Tier II 
Typ: vodou chlazený, 4dobý, řadový 4válec, přímé vstřikování, turbodiesel 
Čistý výkon (ISO 3046-INF): 70 kW (94hp) při 2100 ot/min 
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Zdvihový objem: 4,329 l 
Vstřikování: mechanický regulátor 
Filtrace vzduchu: suchá vložka se sekundární bezpečnostní vložkou a varovnou 
kontrolkou v kabině 
Chlazení: velkokapacitní chladič 
Startér: 24 V - 4,5 kW 
Baterie: 2x12V pro těžký provoz 
Alternátor: 24V 40A 
Čerpadlo na doplnění paliva: elektrické 
Objemy provozních náplní: 
Palivová nádrž: 253,0 l 
Chladicí kapalina motoru: 16,4 l 
Motorový olej: 13,2 l 
Redukční převod otoče: 2,2 l 
Koncový převod (každá strana): 3,0 l 
Hydraulický systém: 124,0 l 
Hydraulická nádrž: 73,0 l 
Lopata rýpadla: 
Všechny lopaty jsou typu JCB-ESCO, plně 
svařované z oceli, s tvrzenými ocelovými čepy a 
s vyměnitelnými díly podléhajícími opotřebení. 
Max. šířka: 1200 mm 
Objem (SAE navršený): 0,80 m3 
Hmotnost: 576 kg 
Délka výložníku: 4,7m 
Délka násady: 3,0 m 
A   Max vodorovný dosah: 8790 mm 
B   Max vodorovný dosah na opěrné rovině: 
8660 mm 
C   Max hloubka kopání: 6050 mm 
D   Max výška kopání: 9410 mm 
E   Max nakládací výška: 7020 mm 
F   Max hloubka kolmé stěny: 5440 mm 
G   Min poloměr otoče: 2410 mm 
Úhel rotace lopaty:  182? stupňů 
Max rypná síla násady (ISO 6015): 59,7 kN 
Max trhací síla lopaty (ISO 6015): 93,75 kN 
Podvalník GOLDHOFER TU 3-24/80 „Basic“ 
3 – nápravový nízkoložný přívěsový podvalník 
Celková hmotnost přívěsu: 30 000 kg 
Zatížení náprav vpředu: 10 000 kg 
Zatížení náprav vzadu: 2 x 10 000 kg 
 
Obr. 5.9 Dosah pásového rypadla 
Obr. 5.10 Podvalník GOLDHOFER 
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Pohotovostní hmotnost v základním provedení: cca 5 750 kg 
Nosnost: cca 24 250 kg  
Ložná plocha: 8,3 x 2,65 m  
1-dílné nájezdové rampy s mechanickým zvedákem: 2650x 630 mm 
Smykem řízený nakladač Caterpillar 262C 
 
Obr. 5.11 Nakladač Caterpillar 
1 Rozvor kol: 1240 mm  
2 Délka bez lopaty: 2951 mm  
3 Délka s lopatou na zemi: 3692 mm  
4 Výška k vršku kabiny: 2083 mm  
5 Maximální celková výška: 4075 mm  
6 Výška závěsného čepu lopaty při max. zdvihu: 3233 mm  
7 Výška závěsného čepu v poloze při převozu: 200 mm  
8 Dosah při max. zvednutí a vysypání: 781 mm  
9 Světlá výška při max. zvednutí a vysypání: 2450 mm  
10 Světlá výška podvozku: 225 mm  
11 Zadní nájezdový úhel: 26° 
12 Přesah nárazníku za zadní nápravu:1089 mm  
13 Maximální výsypný úhel: 50° 
14 Šířka přes pneumatiky: 1676 mm  
15 Zadní obrysový poloměr od středu stroje: 1442 mm  
16 Obrysový poloměr upínacího zařízení, od středu stroje: 1673 mm  
17 Obrysový poloměr lopaty, od středu stroje: 2485 mm  
18 Max. dosah s rameny vodorovně nad zemí: 1283 mm  
19 Úhel zaklonění lopaty při max. výšce: 85°  
20 Dosah závěsného čepu lopaty při max. zdvihu: 373 mm  
Provozní hmotnost: 3614 kg  
Zatížení při převrácení: 2491 kg 
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Nákladní automobil Tatra T815 – 231S24/340  
 
 
Šířka: 2550mm  
Rozchod kol: předních 1992mm  
Rozchod kol: zadních 1774mm  
Vnější stopový průměr zatáčení: 20,0 ± 1m 
Motor: TATRA T3D-928-20, EURO 5, 325kW, 2 100Nm/1 100ot/min  
Převodovka: TATRA 14 TS 210L synchronizovaná 
Kabina: 2dveřová, sklopná, sedadla 2  
Rozvor: 3 440 + 1 320 mm 
Max. přípustná hmotnost: 33 000 kg 
Stoupavost při 19 000 kg: 81,0 %  
Užitečné zatížení: 19 400 kg 
Max. rychlost: 85 km/hod (s omezovačem rychlosti)  
Nástavby: Jednostranně sklopná korba se zadním čelem, objem 12m3 
 
Obr. 5.12 Rozměry nákladního automobilu Tatra 
 
Obr. 5.11 Nákladní automobil Tatra 
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IVECO Trakker ADN 190 T33 W 4x4 
 
 
Tab. 5.1 Údaje nákladního automobilu IVECO 
 
Nástavba – řetězový nosič kontejnerů CTS 14 
 
Obr. 5.14 Řetězový nosič kontejnerů 
Obr. 5.13 Nákladní automobil IVECO 
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Doporučený objem hydraulické nádrže: 80 litrů 
Hydraulické nároky – doporučené hodnoty: min. 60 litrů/min 
Vanový kontejner MULDEN AMK 10m3 
 
Obr. 5.15 Vanový kontejner MULDEN 
Rozměry kontejneru jsou 4000 x 1820 x 1800mm. Po stranách má vyrobené úchyty pro  
jednodušší vyklápění materiálu. K tomuto faktu také napomáhá sklopné čelo 
kontejneru. Povrchovou úpravu tvoří základní barva a vrchní syntetická barva. 
Stanovení časové náročnosti zemních prací 
Množství zeminy: (objem * součinitel nakypření) 
Hlavní stavební jáma: 3621,0453*1,25 = 4526,31 m3 
Výtahové šachty: 74,9790*1,25 = 93,72 m3 
Objem ke zpracování:  
Pomocí Tatry: 412,89*5*1,25 = 2580,6 m3 
Pomocí kontejneru: (4526,31-2580,6) + 93,72m3 = 2039,43m3 
Naložení Tatry (12 m3): 0,0085 Sh/m3*12 = 0,102 h ≈ 6 minut 
Naložení kontejneru (10m3): 0,0085*10 = 0,085 h ≈ 5,1 minut 
Svislá doprava vanového kontejneru (zaháknutí za jeřáb, zdvih, naložení, uchycení za 
řetězy, uchycení nového, přesun do jámy) = 5minut 
Vzdálenost skládky: 5,6 km 
Doba jízdy: 0,09 h ≈ 5,4 minut 
Doba pro vyklopení: Tatra - 4 minuty 
             Vanový kontejner – 4 minuty 
Celková doba jednoho pracovního cyklu: (naložení + odvoz tam i zpět + vyložení) 
Tatra: 6 + 2*5,4 + 4 = 20,8 minut 
Kontejner: 5,1 + 5 + 2*5,4 + 4 = 24,9 minut 
Počet dopravních prostředků: 
Tatra x Rypadlo = 21minut x 6minut → 1 rypadlo, 4 Tatry 
Kontejner x Rypadlo = 25minut x 5minut → 1 rypadlo, 5 kontejnerů 
Provedení veškeré práce: 
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Tatra: 2580,6/12*21 min = 4516,05 minut ≈ 75,26 h 
Kontejner: 2039,43/10*25 min = 5098,58 minut ≈ 84,98 h 
Celkový čas čistého hloubení: 
(2580,6/12*6+2039,43/10*5,1)/60 = 38,84 hodin 
Ponorné kalové čerpadlo PS15 – 0,75 
- masivní celolitinová konstrukce  
- dvojitá mechanická keramická ucpávka  
- otevřené litinové oběžné kolo  
- plovákový spínač 
- délka čerpadla: 403 mm  
- čerpání kapalin o teplotě+3 až +35°C 
Max. výtlak: 15m  
Délka pohyblivého přívodu: 10m  
Max. dopravní množství: 20 000 l/h  
Max. ponor pod hladinu: 8m 
Přípojka na hadici: G2"  
Elektrický příkon: 750W  
Max. rozměr pevných částic v kapalině: 10mm  
Jmenovité provozní napětí: 230 V AC  
Hmotnost čerpadla: 21kg  
Třída el. ochrany, el. krytí: 1, IP 
5.4.2 Mikropilotáž 
Vrtná souprava  Klemm KR 802 na pásovém podvozku s vrtnou věží 6,0 m  
Hmotnost 8000 kg 
 
Obr. 5.17 Vrtná souprava Klemm 
Obr. 5.16 Kalové čerpadlo 
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Obr. 5.18 Rozměry vrtné soupravy  
 
Obr. 5.19 Specifikace vrtné soupravy 
Kompresor Atlas Copco XAHS 186 
Skutečná výkonnost: 175 l/s 
Běžný efektivní provozní tlak: 12 bar 
Objem olejového systému kompresoru: 24 l 
Max. akustický výkon LWA: 99 dB(A) 
Max. akustický tlak LPA: 71 dB(A) 
Maximální okolní teplota: 50°C 
Výstupní ventily vzduchu: 1x1 1/2" a 3x 3/4" 
Motor typ: Deutz 
Model: TCD 2013L04 
Objem/počet válců: 570 cm3/4 
Výkon při jmenovitých otáčkách: 104 kW 
Otáčky při plném zatížení: 2200 
Objem oleje motoru: 10,5l 
Nádrž – objem: 175 l 
Chladící látka – objem: 19 l 
Rozměry - nastavitelná tažná tyč: 4356x 1701x1721 
Obr. 5.20 Kopresor Atlas 
Copco XAHS 186 
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5.4.2.2 Stříkaný beton 
Stroj na stříkaný beton SSB 24 
Princip fungování: Suchá směs (přirozená vlhkost dopravované směsi může být max. 
7%) určená ke stříkání nebo dopravě se sype do násypky stroje a plynule zaplňuje kapsy 
jednostranného dávkovacího bubnu uloženého pod násypkou stroje. Pro snazší dopravu 
směsi do dávkovacího bubnu je stroj vybaven vibrátorem a čeřícím zařízením. 
Rotačním pohybem dávkovacího bubnu je směs unášena k vyfukovači, odkud je 
vyfukována proudem tlakového vzduchu do dopravních hadic. Na jejich konci je 
namontována stříkací tryska, do níž je současně přiváděna záměsová voda a dochází zde 
k vlhčení dopravované směsi. Požadované vlhčení stříkané směsi je regulováno 




Obr. 5.21 Stroj na stříkaný beton 
 
Tab. 5.2 Specifikace stroje na stříkaný beton 
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Tab. 5.3 Specifikace stroje na stříkaný beton 
Kompresor Atlas Copco XAHS 146 
Skutečná výkonnost: 151 l/s  
Běžný efektivní provozní tlak: 12 bar  
Objem olejového systému kompresoru: 24l  
Max. akustický výkon LWA: 99 dB(A)  
Max. akustický tlak LPA: 71 dB(A)  
Maximální okolní teplota: 50°C  
Výstupní ventily vzduchu: 1x1 1/2" a 3x 3/4"  
Motor typ: Deutz  
Model: TCD 2012L04  
Objem/počet válců: 389cm3/4  
Výkon při jmenovitých otáčkách: 83 kW  
Otáčky při plném zatížení: 2300 
Objem oleje motoru: 8,5l  
Nádrž – objem: 175l  
Chladící látka – objem: 14l  
Rozměry - pevná tyč: 3941x1701x1661   
Rozměry - nastavitelná tažná tyč: 4356x1701x1661  
Hmotnost s brzdami - pevná tyč: 1800  
Hmotnost s brzdami - nastavitelná tažná tyč: 1825 











Obr. 5.21 Kopresor Atlas 
Copco XAHS 146 
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5.4.3 Hrubá spodní stavba a hrubá vrchní stavba 
Věžový jeřáb LIEBHERR 90 EC-B 6 
 
Obr. 5.22 Výběr věže jeřábu 
 
Obr. 5.23 Výběr ramena jeřábu 
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Obr. 5.24 Posouzení břemena na jeřábu 
Nejvzdálenější a zároveň nejtěžší břemeno: Badie s betonem - 2,36t na vzdálenost 
38,3m 
Nosnost jeřábu na vzdálenosti 38,3m je 2,48 t → VYHOVÍ 
MAN LE 12.180 valník s hydraulickou rukou PALFINGER 8500 
Tonáž: 6,5 tuny 
Výkon motoru [kW]: 140 kW 
 
Obr. 5.25 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou 
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5.4.1.3 Základová konstrukce, monolitická konstrukce 
Vibrační válec BMP 851 
Hmotnost: 1548kg 
Budící síla: 80 kN 
Pracovní šíře: 850 mm 
Ovládání kabelem, infračerveným paprskem nebo rádiem. 
Horkovzdušná pistole LEISER TRIAC S 
Napětí: 230V 
Výkon: 1600W 
Množství vzduchu: 230 l/min 
Teplota regulovatelná: 20-700 °C  
Rozměry: 340x90mm 
Průměr tělesa pro trysky: 31,5mm 
Hmotnost: 1,3kg  
Osvědčený standardní přístroj s vysokým svařovacím výkonem. Plynulá elektronická 
regulace přístroje zajišťuje široké spektrum použití a schopnost pistole pracovat s 
velkým množstvím různých materiálů (PVC-P, PVC-U, PE-HD, PE-LD, PP, PPS, PC, 
PMMA, PS, ABS, PVDF atd.) svařování termoplastických umělých hmot a elastoplastů, 
svařování trubek, profilů, izolačních pásů, vrstvených tkanin, fólií… 
Transformátorová svářečka TELWIN LINEAR 220 
Napětí: 230/400 V  
Příkon: 60%/max. 4,5/6,5 kW  
Svařovací proud: 40–190 A, DC  
Výkonová využitelnost – zatěžovatel při teplotě okolí: 40 °C  
Váha: 55 kg  
Rozměry: 890×460×590 mm 
Vysokotlaký čistič POSEIDON 4-36 XT 
Průtok vody max.: 760 l/hod  
Průtok: 700 l/hod  
Příkon: 4,2 kW  
Otáčky čerpadla: 1450 ot./min  
Napětí: 400 V  
Max. teplota vody: 60°C  
Kapacita nádrže: 4 l (na čistící prostředek)  
Hmotnost stroje: 41 kg  
Čistící účinek 3,6 kg/síla  
Rozměry: 400 x 400 x 1030 mm  
Sací výška: 0,5 m  
Tlak: 160 bar 
 
 
Obr. 5.26 Vibrační válec 
Obr. 5.27 Horkovzdušná 
pistole 
Obr. 5.28 Svářečka 
Obr. 5.29 Vysokotlaký čistič 
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Pneumatické bourací kladivo NORWIT BBG B28E 
Hmotnost: 27,5kg  
Délka bez nástroje: 718mm  
Typ uchycení nástroje: S 28x160  
Tlakovzdušná přípojka: G 3/4"  
Počet úderů: 18,3 s-1 
Spotřeba vzduchu: 31,9 l/s  
Hlučnost: 107dB 
Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton Hervisa Perles AV 755T 
Hmotnost: 20 kg 
Průměr: 75 mm 
Délka: 5000 mm 
Odběr proudu: 18 A 
Výkonnost: 50 m3/hod 
Vibrační lišta ENAR QZH 
Hmotnost: 17-22kg 
Odstředivá síla: 150kg 
Motor: Honda GX 25, 4 takty 
Délka: 3000mm 
Ruční hladítko na beton WACKER CT 36 – 5A 
Délka x šířka x výška (s madlem): 2005 x 915 x 1040mm  
Váha: 73kg  
Transportní váha: 100kg  
Velikost lopatek: 915 mm  
Počet lopatek: 4  
Otáček: 60-125 1/min  
Náklon: 0-30°  
Objem: 165 cm3 
Motor: Honda luftgekühlt, 4-Takt, Einzelzylinder, 
benzín  
Velikost (bez madla) (LxBxH): 1040 x 1020 x 740 mm  
Max. výkon DIN-ISO 3046: 4,3kW Při otáčkách: 3.800 1/min  
Velikost nádrže: 3,6 l  
Spotřeba: 1,8 l/h 
Stříhačka betonářské oceli DC 20 MX 
Hydraulická střihací síla: 15 tun 
Stříhací rychlost přibližně: 3 vteřiny 
Charakter oceli průměru: 20 mm, KS 500 
MotorelektrickýTyp230 V / 1140 W / 5,2 A 
Délka x šířka x výška: 500 x 150 x 135 mm 
Hmotnost přibližně: 10 kg 
Obr. 5.30 Vibrační lišta 
Obr. 5.31 Ruční hladítko 
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Elektrická pila Makita UC4020A 
Hmotnost: 3,7kg 
Příkon: 1800W 
Délka lišty: 40cm 
Rychlost řezu: 13,3m/s 
Úhlová bruska BOSCH GWS 7-115 E 
Hmotnost: 1,9kg 
Průměr kotouče: 115mm 
Závit na vřetenu: M14 
Příkon: 720W 
Volnoběžné otáčky: 2800-11000 ot./min 
Domíchávač Schwing Stetter AM 12 C 
Jmenovitý objem: 12 m3 
Stupeň plnění: 58%  
Výsypná výška: 1,092 m  
Vodní nádrž: 650 l 
 
Obr. 5.32 Autodomíchávač 
Čerpadlo betonové směsi - KCP 52ZX5-170 
 
Obr. 5.33 Čerpadlo betonové směsi 
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Obr. 5.34 Dosah čerpadla na beton 
SPECIFIKACE ČERPADLA 
Max. dodávka směsi: 170 m³/h 
Regulace dodávky: 20-170 m³/h 
Hlavní pracovní válec: 230x2100 mm 
Počet zdvihů: 32/min 
Tlak na straně táhla: 72 bar 
Kapacita násypky: 0,6 m³ 
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Badie na beton s obslužnou plošinou 
model: 1016H.10 
objem: 750l 
výška: 1600 mm 
nosnost: 1800 kg 
hmotnost 560 kg 
Badie bude použita při betonáži ve vyšších patrech, kde má čerpadlo betonové směsi 
nedostatečný dosah. 
beton C25/30: 2,4kg/l * 750 = 1800 kg 
plná badie: 1800 + 560 = 2360 kg …. na vzdálenost 38,3m → nejtěžší a zároveň 
nejvzdálenější břemeno 
 
Obr. 5.35 Badie na beton 
5.4.3.2 Zdění konstrukcí 
Silo pro suché maltové a omítkové směsi BAUMIT 
Silo: 18 m3 
Šířka: 2,5 m 




Obr. 5.36 Montáž sila 
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Obr. 5.37 Rozměry a doprava sila 
PFT HM 106 – OCTAGON Kontinuální míchačka 
 
CHRYSO Vana FMK200 - Vana pro dopravu čerstvé malty 
Nádoba tvořená plastovou (PE-HD) vanou a výztužným rámem z ocelových trubek 
umístěným pod horním okrajem. Rám je k vaně přichycen 12 nýty nebo šrouby. Na 
kratších stranách vany je rám opatřen sklopnými ocelovými oky, určenými pro zavěšení 
při dopravě a manipulaci na jeřábu.  
půdorysné rozměry: 990 x 665 mm  
výška: 490 mm  
Obr. 5.38 Kontinuální míchačka 
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tvar: zaoblené hrany a rohy  
standardní barva: šedá  
objem: 200 l  
vlastní hmotnost: 17 kg  
max. nosnost: 430 kg  
celková max. hm. 447 kg  
min. délka závěsů: 1 m  
 
Plošina COMP 12 
 
Obr. 5.40 Nůžková plošina COMP 
Rozměr pracovního koše (m) 0,92 
Nosnost koše [kg] 300 
Celková hmotnost [kg] 2500 
Přepravní délka [m] 2,42 
Průjezdná šířka [m] 1,20 
Průjezdná výška [m] 2,38 
Rozměry plošiny d - š - v [m] 2,42x1,20x2,38 
Pohon aku 230 V 
Max. pracovní výška [m] 12.00 
Max. boční dosah [m] 0.92 
5.4.4 Návrh strojů pro ostatní činnosti 
Teodolit Pentax ETH-410 
Teodolit Pentax ETH-410 v sadě obsahuje: 
digitální teodolit Pentax ETH-410 s krytkou objektivu 
přenosný kufr pro teodolit 




ochranný vak digitálního teodolitu proti dešti 
návod na použití 
Hmotnost: 4,7 kg 
Obraz v dalekohledu: vzpřímený  
Zvětšení dalekohledu: 30 x 
Průměr objektivu: 42 mm 
Zorné pole ve 100m: 2,6 m 
Minimální zaostření: 2,00 m 
Nivelační sestava PENTAX 28 
Nivelační sestava Pentax 28 obsahuje: 
nivelační přístroj Pentax AP-281 s krytkou objektivu 
přenosný kufr pro nivelační přístroj Pentax AP-281 
olovnici 
rektifikační klíč 
návod na použití nivelačního přístroje Pentax AP-201 v češtině 
hliníkový stativ TS-75 
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6.1 Obecné informace o stavbě 
 Stavební pozemek se nachází v městské části Brno-Střed. Budoucí Stavba bude 
umístěna v proluce na ulici Kopečná. Stavba bude využívána jako bytový dům (20 bytů, 
5 podlaží) s podzemními garážemi (3 podzemní podlaží) a podílem malometrážních 
ploch pro účely obchodů a služeb.   
 Vzhledem k vysoké hladině spodní vody je navrženo speciální založení pomocí 
železobetonové vany z vodostavebního betonu v kombinaci se speciálním zakládání na 
mikropilotách. Nosný systém objektu je kombinací železobetonového skeletu 
s kombinací se zděným systémem Porotherm. Stěny v podzemních podlažích jsou 
monolitické. Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové desky, bezprůvlakové, 
vyztuženy v obou směrech. Zastřešení objektu je realizováno plochou střechou, nad 4 
NP bude střecha vegetační. 
 Technologický předpis řeší zdění nosných obvodových zdí, které je nutno 
provést dle návrhu statika před betonáží stropů. Ostatní zdící práce jsou provedeny po 
betonáži stropů nad daným patrem. Zdící bloky budou zakoupeny ve stavebninách 
DEKTRADE na ulici Pražákova, 6 km od místa staveniště.  
6.2 Výpis materiálu 
6.2.1 Materiál 
6.2.1.1 Zdivo a překlady 
 Jako materiál budou použity keramické tvarovky ze systému Porotherm. U 
obvodových nosných stěn budeme používat tvarovky Porotherm 44 P+D, 40 P+D a 30 
P+D. Do mezibytových akustických zdí jsou použity tvarovky PTH 30 AKU P+D a 
PTH 19 AKU P+D. Příčky budou vyzděny z tvarovek PTH 14 P+D a PTH 11,5 P+D. 
Zdivo bude vyzděno na maltu Cemix, zdící malta 10. 
 Nad otvory budou použity překlady taktéž ze systému Porotherm PTH 7, 
odpovídajících délek s uložením minimálně 125mm na každou stranu. Nad otvory 
v příčkách budou použity ploché překlady PTH 14,5 a PTH 11,5.  





























































































PTH 44 P+D 17,47 7,69 16 280 60 5 42 733,7 
PTH 40 P+D 49,32 19,73 16 790 60 14 38 1 874,2 
PTH 30 P+D 0,00 0,00 16 0 80 0 28 0,0 
PTH 30 AKU 
P+D 130,00 39,00 16 
2 
080 80 26 22 2 860,0 
PTH 19 AKU 
P+D 9,39 1,78 10,7 101 72 2 14 131,5 
1N
P 
PTH 14 P+D 27,64 3,87 8 222 80 3 13 359,3 
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PTH 11,5 P+D 149,71 17,22 8 
1 
198 96 13 11 1 646,8 
 
            
  Σ 7 605,5 7,61 13 690 13,7 
PTH 44P+D 79,83 35,13 16 
1 
278 60 22 42 3 352,9 













PTH 30 P+D 42,91 12,87 16 687 80 9 28 1 201,5       
 
           
  Σ 5 227,7 5,23 9 410 9,4 
PTH 30 AKU 
P+D 143,28 42,98 16 
2 
293 80 29 22 3 152,2 
PTH 19 AKU 19,58 3,72 10,7 210 72 3 14 274,1 











PTH 11,5 P+D 127,64 14,68 8 
1 
022 96 11 11 1 404,0       
 
           
  Σ 5 059,9 5,06 9 108 9,1 
PTH 44P+D 105,88 46,59 16 
1 
695 60 29 42 4 447,0 













PTH 30 P+D 42,91 12,87 16 687 80 9 28 1 201,5       
 
           
  Σ 6 321,8 6,32 11 379 11,4 
PTH 30 AKU 
P+D 143,28 42,98 16 
2 
293 80 29 22 3 152,2 
PTH 19 AKU 19,58 3,72 10,7 210 72 3 14 274,1 











PTH 11,5 P+D 127,64 14,68 8 
1 
022 96 11 11 1 404,0       
 
      
 Σ 5 059,9 5,06 9 108 9,1 
PTH 44P+D 106,87 47,02 16 
1 
710 60 29 42 4 488,5 













PTH 30 P+D 42,91 12,87 16 687 80 9 28 1 201,5       
 
         
  Σ 6 363,4 6,36 11 454 11,5 
PTH 30 AKU 
P+D 141,07 42,32 16 
2 
258 80 29 22 3 103,5 
PTH 19 AKU 19,58 3,72 10,7 210 72 3 14 274,1 










PTH 11,5 P+D 127,64 14,68 8 
1 
022 96 11 11 1 404,0       
 
         
  Σ 5 011,3 5,01 9 020 9,0 
PTH 44P+D 70,91 31,20 16 
1 













PTH 30 P+D 7,7 2,31 16 124 60 3 38 292,6       
 
  
       
  Σ 3 270,8 3,27 5 887 5,9 
PTH 30 AKU 
P+D 72,97 21,89 16 
1 
168 80 15 22 1 605,3 
PTH 19 AKU 13,11 2,49 10,7 141 72 2 14 183,5 











PTH 11,5 P+D 105,34 12,11 8 843 96 9 11 1 158,7       
 
      
 
 3 177,2 3,18 5 719 5,7 
 
      
 
    
84,8t 
 
      
 
    
 
Překlady 1NP 2NP  3NP 4NP 5NP Σ 
PTH 7 dl. 1000mm 0,00 5,00 3,00 3 0,00 11 
PTH 7 dl. 1250mm 13,00 23,00 21,00 21 10,00 88 
PTH 7 dl. 1750mm 0,00 10,00 6,00 3 3,00 22 
PTH 7 dl. 2000mm 0,00 15,00 9,00 9 0,00 33 
PTH 7 dl. 2500mm 0,00 10,00 6,00 6 0,00 22 
PTH 7 dl. 3000mm 0,00 5,00 3,00 3 0,00 11 
PTH 14,5 dl. 1250mm 2,00 2,00 2,00 2 4,00 12 
PTH 11,5 dl. 1250mm 6,00 8,00 10,00 10 7,00 41 
PTH 11,5 dl. 2500mm 1,00 1,00 1,00 1 1,00 5 
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Množství záměsové vody 0,13-0,17 l na kg suché směsi → 84800*0,15 = 12720l = 
12,72 m3 
Hmotnosti palet: PTH 44 P+D   1255 kg 
      PTH 40 P+D  1160 kg 
      PTH 30 P+D  1265 kg 
      PTH 30 AKU P+D  1400 kg 
      PTH 19 AKU P+D  1255 kg 
      PTH 14 P+D  1185 kg 
      PTH 11,5 P+D   1165 kg 
Hmotnost plného kontejneru na maltu (200l): asi 400 kg  
6.2.1.2 Zábradlí 
 Bezpečnostní zábradlí zabraňuje pádu osob, materiálů nebo předmětů z volného 
okraje. Toto zábradlí budeme využívat při zdících pracích ve výšce 1,5m nad terénem, 
při zdění od 2NP výše. Konstrukce bude sloužit ke kolektivnímu zajištění, zábradlí bude 
sloužit do doby, než pracovníci vyzdí výšku 600mm, poté bude sloužit samotné zdivo 
jako zabraňující konstrukce. 
 Toto zábradlí bude použito už pro zabránění pádu osob při zhotovení 
monolitických stropních desek, proto je více popsáno v technologickém předpisu pro 
monolitické konstrukce. 
6.2.1.3 Lešení 
 Kozlíkové lešení HAKI budou použito pro vyzdění 2. výšek z vnitřní strany 
objektu. Lešení sestává z kozlíků spojených příčníky a podélníky HAKI IV. Pracovní 
podlaha je tvořena dílci z dřevěných prken. Kozlík je opatřen výsuvným teleskopem, 
výškově přestavitelným po 100mm v rozsahu 400mm. Výška pracovní podlahy je 
nastavitelná od 1,1m do 1,5m. Nosnost lešení je 300kg/m2.  
 Při práci na lešení je třeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo k našlápnutí na 
převislé okraje podlahových dílců nebo k jejich přetížení materiálem.  
Použité prvky lešení: 
Kozlík, 8ks 
Podélník, délka 3m, 4ks 
Příčník, délka 1,2m, 8ks 
Podlahový dílec, rozměr 0,5x1,35m, 12ks 
6.2.2 Doprava 
6.2.2.1 Primární 
 Primární doprava bude zajištěna nákladními auty MAN LE 12.180 
s hydraulickou rukou Palfinger. Doprava bude zajištěna z prodejny stavebnin 
DEKTRADE, které jsou vzdáleny asi 6km, proto nepředpokládáme, že bude docházet 
k problémům při dopravě. Vzhledem k nedostatku skladovacích ploch na staveništi je 
Obr. 6.1 Kozlíkové lešení HAKI 
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potřeba zajistit dopravu materiálu na staveniště postupně dle potřeby pro jednotlivá 
podlaží. Kozlíkové lešení bude také dopraveno pomocí nákladního automobilu MAN 
TGA. 
6.2.2.2 Sekundární 
 Doprava materiálu na staveništi bude zajištěna vyložením z nákladního 
automobilu pomocí hydraulické ruky. Na místo uložení bude palety dopravovat věžový 
jeřáb. Palety budou uvazovány pomocí EURO závěsu typu EZP, který bude zavěšen na 
háku daného jeřábu. Zavěšení palet bude provádět osoba s platným průkazem vazače, 
obsluhu jeřábu bude zajišťovat osoba s platným průkazem pro daný zvedací 
mechanismus.  
 Malta bude zpracována pomocí kontinuální míchačky, bude naplněna do 200l 
kontejnerů na maltu, které budou pomocí jeřábu zvednuty na dané podlaží.  
 Informace o jednotlivých strojích jsou uvedeny v kapitole 5, Návrh strojní 
sestavy. 
6.2.3 Skladování materiálu 
 Materiál bude dodáván na staveniště dle potřeby pro jednotlivá podlaží a bude 
jeřábem vyzvednut na dané podlaží, kde bude zabudován do konstrukce. U zdících 
prvků je nutné zabránit jejich provlhnutí, proto je třeba dbát na neporušení balící folie 
palet. Palety je možno skladovat maximálně na sobě po dvou, s rozestupy minimálně 
1,5m od sebe kvůli bezpečné manipulaci s vidlemi a bezproblémové odebírání prvků 
z palet. Kozlíkové lešení se ihned po dovozu na staveniště sestavovat. Překlady budou 
také uloženy na paletách, tak jak byly zabaleny výrobcem. Překlady, které nebudou 
uloženy na paletách, budou uloženy na dřevěné hranoly a v poloze, v jaké se 
zabudovávají do konstrukce. Maximální výška je 3m.  
6.3 Převzetí pracoviště 
K převzetí dojde dle smluveného termínu vyplývajícího z harmonogramu prací. Před 
převzetím pracoviště bude provedena stropní deska nad předešlým podlažím. 
Překontrolována bude rozměrová správnost stropní desky, rovinnost a také bude 
zajištěna 70% pevnost betonu desky. Pokud je vložena izolace proti vlhkosti, musí být 
přesah nejméně 150mm přes hranu stěny.  
 Pracoviště bude řádně vyklizené od materiálu a pomůcek z předchozího 
provádění. K provádění zdících prací je nutné, aby byly na staveniště již dovezeny 
nutné materiály a pomůcky. 
 Při přebírání pracoviště musí být přítomna četa, která zodpovídá za provedení 
předchozích prací. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Uvede se datum, čas, případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění podpisem. Dále se 




6.4 Pracovní podmínky 
Rozvod elektrické energie je řešen pomocí rozvodné skříně, která je napojena na 
přípojku elektrické energie. Rozvod vody je provizorně napojen ze sousedního objektu 
přes vlastní vodoměr. Celé staveniště je oploceno a přístupová cesta na staveniště je 
napojena na stávající ulici Vodní. Vjezd se zamyká branou na staveniště. Na staveništi 
je vybudováno sociální a hygienické zázemí pro pracovníky v podobě buňky a 
mobilního WC. Další buňka bude zázemí pro mistra a stavbyvedoucího.  
Před započetím prací se předpokládají kvalitně provedené stropní desky pod 
daným podlažím. Teplota prostředí nesmí během dne ani noci klesnout pod +5°C, jinak 
by došlo k narušení probíhajících chemických procesů v maltách a ty by nedosahovaly 
pevnosti deklarované výrobcem. Tvárnice nesmí být zmrzlé, vlhké, mastné, zaprášené 
nebo jinak znečištěné a také na nich nesmí ulpívat sníh. Také je nutné dbát na to, aby se 
v dutinách tvárnic neusazovala voda a nedocházelo po zazdění k vytváření výkvětů.  
Při poklesu teploty pod 0°C se používá malta o stupeň kvalitnější, než je 
navrženo v projektu. Záměsová voda do malty by se měla ohřívat maximálně do +80°C. 
Klesne-li teplota pod -5°C, ohřívá se i písek do malty, maximálně však do teploty 
+40°C.  
Za suchého a horkého dne je naopak potřeba zdící prvky navhčit a chránit před 
vysoušením, jinak by hrozilo odebírání vlhkosti z maltové směsi.  
Činnosti nebudou prováděny v případě nízké viditelnosti způsobené mlhou, za 
hustého deště a nárazového větru s rychlostí nad 11m/s. V takovém případě musí být 
proces odložen, dokud nenastanou příznivější pracovní podmínky. Všichni pracovníci 
budou proškoleni z BOZ a budou používat ochranné pomůcky. O proškolení bude 
proveden zápis do stavebního deníku. 
6.5 Personální obsazení 
 Na zdící práce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr jím pověřený. Práce 
budou provádět osoby mající kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni dělníci 
zúčastnění na výstavbě musí být řádně proškoleni a seznámeni s technologickými 
postupy, BOZP a ochraně životního prostředí. 
 Před zahájením prací zkontroluje obsluha strojů jejich technický stav.  
Vedoucí pracovní čety: stavbyvedoucí, mistr 
Pracovní četa: 3 zedníci, 2 pomocní dělníci, řidiči nákladních automobilů, obsluha 
jeřábu 
6.6 Stroje a pracovní pomůcky 
6.6.1 Stroje 
- Nákladní automobil MAN LE 12.180 valník s hydraulickou rukou PALFINGER 
8500 
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- Silo pro suché maltové a omítkové směsi 
- PFT HM 106 – OCTAGON Kontinuální míchačka 
- Plošina COMP 12 
Použité stroje jsou více popsány v kapitole 5 Návrh stojní sestavy. 
6.6.2 Nářadí a pomůcky 
6.6.2.1 Nářadí 
Stavební kolečko, lopata, vědro stavební 12l, nádoba na maltu (kalfas), kontejner na 
maltu 200l, zednické kladívko, zednická lžíce, naběrák (fanka), vodováha, svinovací 
metry, pásmo, provázky, stěrky, pily, úhelníky, hladítka, olovnice, hoblovaná lať, 
hliníková lať, nivelační sestava, koště a jiné pomůcky dle pokynů a návodů výrobců 
staviv. 
6.6.2.2 Pomůcky BOZP 
 Pracovní rukavice, pracovní boty s ocelovou špičkou, ochranné pracovní 
oblečení, přilba, reflexní vesta. 
6.7 Pracovní postupy 
Založení zdiva 
 Pokud budeme provádět vodorovnou izolaci proti vlhkosti, musí být pásy 
nejméně o 150mm širší než bude tloušťka stěny. Připravíme si rovnou hoblovanou lať 
s ryskami po 125mm pro kontrolu délkového a výškového modulu. Délka latě musí 
odpovídat projektové výšce hotové zdi. 
 První vrstvu malty ložné spáry naneseme ve stejné šířce jako je tloušťka stěny a 
ve vrstvě 10mm. Malta se nanáší celoplošně pomocí zednické lžíce. Nejprve osadíme 
lomové a rohové cihly, které spojíme zednickou šňůrkou vedenou z vnější strany zdiva. 
Poté se dozdí první vrstva nosných zdí tak, že pokládáme cihlu po cihle vedle sebe tak, 
aby se vzájemně dotýkaly. Polohu cihel korigujeme podle vodováhy a latě gumovou 
paličkou. Důležité je přesné a správné vyznačení dveřních otvorů a tyto otvory 
vynechat.  
 
Obr. 6.2 Založení zdiva 
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Zdění první výšky zdiva 
 Vyzdění první výšky se provede do výšky 1,25m, kdy zedník pohodlně vyzdí 
stěnu ze země. Od druhé vrstvy zdiva budou bloky ukládány do maltového lože o 
tloušťce 12mm. Malta v ložné spáře musí být nanesena až k oběma lícům stěny, ale 
nesmí přesahovat přes hrany cihel a proto přebytečnou maltu vytékající z ložné spáry po 
položení cihel stáhneme zednickou lžící. Zdící malta musí mít takovou konzistenci, aby 
nezatékala do svislých otvorů v cihlách. Svislé spáry jsou vyřešeny systémem pero a 
drážka, tudíž se nemaltují. Nutné je dodržovat provázání svislé spáry mezi jednotlivými 
vrstvami cihel. Pro cihelné tvárnice výšky 238mm je minimální provázání 95mm 
(0,4*výška). Polohu cihel srovnáváme gumovou paličkou a vodováhou. Vedoucí čety 
zajistí, aby v místech kde jsou plánovány příčky, aby byly do ložných spár umístěny 
stěnové spony pro pozdější připojení příček a akustických cihel. Spony budou vloženy 
do každé druhé ložné spáry. V Případě potřeby krácení některého cihelného bloku 
pomocný pracovník provede toto zakrácení na blokové pile na daný rozměr.  
 
Obr. 6.3 Zdění první výšky 
Lešení 
Zvýšenou pracovní podlahu zřídíme od výšky zdiva přibližně 1m nad pevnou 
podlahou. Montáž lešení musí provádět minimálně 2 pracovníci.   
Dílce se rozloží v přibližně odpovídající délce a šířce pole. Osová vzdálenost 
vnitřních patek od líce zdiva je maximálně 0,25m. Teleskopická část kozlíku se vysune 
do stejné požadované výšky a zajistí se pojistkou. Na sloupky se do otvorů nasunou 
v příčném směru příčníky a nasadí se pojistka. To stejné provedeme v podélném směru 
s podélníky. Nakonec se na podélníky položí podlážky a vytvoří se podlaha. 
Zdění druhé výšky a osazení překladů 
Na lešení dopravíme připravený materiál a postup zdění je stejný jako u první 
výšky. Vhodné je, aby měl pracovník na plošině dalšího pracovníka, který mu bude 
podávat materiál a pomůcky. Při práci na lešení je nezbytné dbát zvýšené opatrnosti.  
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Při vyzdění k hornímu okraji otvoru je třeba osadit překlady, které by měly být 
zabudovávány dle předpisu výrobce. Při osazování překladů Porotherm 7 musíme 
dodržovat předepsané minimální délky uložení. Do délky překladů 1750mm je to 
125mm, při délce 2000 a 2250mm je délka uložení 200mm a při délce překladu 
2500mm a více je minimální délka uložení 250mm. Překlady nesmí být uloženy na 
dělené cihly (upravené odříznutím či odseknutím). V místě uložení lze použít pouze 
cihly celé nebo poloviční, které však již jako poloviční byly vyrobeny. Překlady 
nachystají pomocní pracovníci, svážou je k sobě pomocí tenkého drátu a za pomoci 
jeřábu budou tyto překlady dopraveny na místo, kde se uloží do maltového lože.  
Zdění z akustických cihel 
 Vnitřní zdivo z akustických cihel bude provedeno až po dokončení stropu nad 
daným podlažím. Tyto stěny nejsou dle návrhu statika nosné. Zásady pro zdění jsou 
stejné jako při zdění u obvodových stěn, je však velice důležité dbát na pečlivé 
promaltování ložných spár v celé tloušťce zdiva, aby ve spárách nevznikly otvory, 
kterými se může šířit hluk bez většího odporu. Při napojení na nosnou zeď cihlu z vnější 
strany namaltujeme z boku a přimáčkneme ke stěně.  V každé druhé ložné spáře je 
napojení na nosnou zeď provedeno plochými stěnovými sponami. Pod stropní 
konstrukcí se zakončí pomocí zvukové izolace.  
 
Obr. 6.4 Napojení zdi z akustických cihel 
Zdění příček a osazení plochých překladů 
 Před samotným zděním příček se provede osazení ocelových zárubní. Zárubně 
se umístí dle projekové dokumentace a zajistí se vzpěrami. První vrstvu příčkových 
cihel uložíme do nejméně 10mm tlustého maltového lože naneseného na pás izolačního 
materiálu. Od druhé vrstvy osazujeme cihly do lože o tloušťce 12mm. Ostatní zásady 
(kladení, vyrovnávání ve svislém a vodorovném směru, maltování) jsou totožné se 
zásadami pro zdění stěn. Při napojení příčky na nosnou zeď cihly namaltujeme z boku, 
přisadíme a přimáčkneme k nosné stěně. Ukotvení příčky provedeme pomocí spon, 
které byly vloženy do ložných spár při zdění obvodových stěn. Rohy příček se spojují 
na vazbu stejně jako u ostatních stěn. U rohů nebo ostění přečnívající pera jednoduše 
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uklepneme zednickým kladívkem, drážku vyplníme maltou. Zdění bude opět rozloženo 
na zdění první a druhé výšky.   
 Dveřní zárubně vyrovnáme pomocí klínů a zafixujeme šikmými latěmi. Zárubně 
se v příčkách upevňují maltou nebo napěňovanou izolační hmotou. Mezeru mezi 
poslední vrstvou příčky a stropem vyplníme maltou.  
 
Obr. 6.5 Zdění příček 
 Ploché překlady PTH 11,5 a 14,5 nejsou samy o sobě nosné, nosnými se stávají 
teprve ve spojení s nimi vyzděnou nadezdívkou. Překlady se ukládají na výškově 
urovnané zdivo do 10mm tlustého lože z cementové malty. Skutečná délka uložení na 
zdivu musí být na každém konci překladu minimálně 120mm. Při manipulaci s překlady 
je nutno dbát zvýšené opatrnosti aby nedošlo k jejich poškození. Aby nedocházelo k 
nadměrnému prohnutí nebo i zlomení překladů ve stádiu provádění stěnové konstrukce 
nad překladem, je nutné před započetím těchto prací všechny překlady podepřít 
provizorními podporami (např. dřevěnými sloupky s podklínováním) stejnoměrně tak, 
aby vzdálenosti mezi podporami nebo podporou a nosnou zdí byly maximálně 1 m. 
Podpory překladů lze odstranit teprve po dostatečném zatvrdnutí malty nebo betonu, 




Obr. 6.6 Podepření plochých překladů 
6.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
6.8.1 Vstupní kontrola 
Hlavní stavbyvedoucí zkontroluje správnost a úplnost projektové dokumentace. Dále 
zkontrolujeme rovinnost podkladu (betonové stropní desky).  
Tab. 6.2 Tolerance rovinnosti ploch 
Tolerance rovinnosti ploch (ČSN 73 0210-1) 
délka ≤ 1m ≤ 1m do 4m ≤ 4m do 10m ≤ 10m do 16m ≤ 16m 
Odchylka 4mm 6mm 12mm 15mm 20mm 
Vizuálně zkontrolujeme hydroizolaci, její přesahy a správnost provedení. Do stavebního 
deníku sepíšeme protokol o správnosti dodávky materiálů. Zkontrolujeme správné 
množství a rozměry jednotlivých tvarovek a překladů. Při přejímce pracoviště musíme 
dbát na dodržení zásad vymezení šířek pracovního úseku (pracovní pásmo - cca 
600mm, materiálové pásmo – cca 1000mm). Na závěr zkontrolujeme, zda jsou 
k dispozici veškeré potřebné pracovní pomůcky a prostředky.  
6.8.2 Mezioperační kontrola 
Mezioperační kontrola se bude provádět dle sledu činností. Nejprve zkontrolujeme 
správné založení rohových a lomových bodů, pomocí libely urovnáme každou tvarovku 
tak, aby byla v rovině. Každá řada musí jít souběžně s provázkem. Dále je třeba 
kontrolovat správné osazení překladů dle doporučení výrobce překladů. Mezní odchylka 




Tab. 6.3 Mezní odchylky svislosti 
Mezní odchylky svislosti (ČSN 73 0210-1) 
Výška konstrukce ≤ 2,5m ≤ 2,5m do 4m ≤ 4m 
Odchylka 5mm 8mm 12mm 
6.8.3 Výstupní kontrola 
O provedení výstupní kontroly se provede zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí 
zkontroluje zdivo dle projektové dokumentace. Dále zkontroluje rozměry zdiva, 
tloušťky spár a převazbu jednotlivých cihel, správné osazení překladů, zárubní a 
napojení příček na nosné zdi. 
6.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím provádění stropních konstrukcí budou všichni zúčastnění pracovníci 
prokazatelně seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 III. Míchačky 
 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
ukončení práce 
 XV. Přeprava strojů 
o Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 
 X. zednické práce 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
o I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
o III. Používání žebříků 
o IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
o IX. Přerušení práce ve výškách 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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6.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 
 Negativní vlivy při výstavbě budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 
hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením 
doby provozu strojů na dobu nezbytně nutnou, atd. 
 Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem. Musí být 
dodrženy podmínky zákona č.185/2001 Sb. – O odpadech. Dále musí být dodrženy výše 
uvedené zákony a vyhlášky. Spalování odpadních látek a obalů je přísně zakázáno. 
 Během výstavby musí být používány stroje a pracovní pomůcky odpovídající 
náležitému technickému stavu tak, aby při jejich užívání nemohlo dojít k úniku 
škodlivých látek, které by mohli způsobit znečištění půdy případně podzemní vody. 
Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 
veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění 
komunikací bude okamžitě odstraněno. 
Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 
03 Odpady ze zpracování dřeva 
 03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,   
               neuvedené pod číslem 03 01 04  
15 Odpadní obaly 
15 01 Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového  
                       odpadu) 
  15 01 02 Plastové obaly 
  15 01 06 Směsné obaly 
17 Stavební a demoliční odpady 
 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 02  Cihly 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky 
20 Komunální odpady 
 20 03 Ostatní komunální odpady 
  20 03 01 Směsný komunální odpad 
6.11 Literatura, ČSN, Webové stránky 
Porotherm, Katalog výrobků 
Porotherm, Podklad pro provádění systému POROTHERM 
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ČSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Přednášky BW01 – Technologie staveb, Ing. Radka Kantová 
Technologické předpisy z minulých let studia 
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7.1 Obecné informace o stavbě  
Stavební pozemek se nachází v městské části Brno-Střed. Budoucí Stavba bude 
umístěna v proluce na ulici Kopečná. Stavba bude využívána jako bytový dům (20 bytů, 
5 podlaží) s podzemními garážemi (3 podzemní podlaží) a podílem malometrážních 
ploch pro účely obchodů a služeb.   
 Vzhledem k vysoké hladině spodní vody je navrženo speciální založení pomocí 
železobetonové vany z vodostavebního betonu v kombinaci se speciálním zakládání na 
mikropilotách. Nosný systém objektu je kombinací železobetonového skeletu 
s kombinací se zděným systémem Porotherm. Stěny v podzemních podlažích jsou 
monolitické. Stropní desky jsou navrženy jako železobetonové desky, bezprůvlakové, 
vyztuženy v obou směrech. Zastřešení objektu je realizováno plochou střechou, nad 4 
NP bude střecha vegetační. 
 Beton bude na stavbu dopravován z betonárny Cemex na ulici Masná, vzdálené 
3 km. Výztuž bude dopravována z výrobny výztuže vzdálené 5,6 km. 
7.1.1 Svislé monolitické konstrukce 
Technologický předpis řeší realizaci svislých monolitických konstrukcí, sloupů a stěn. 
Veškeré svislé monolické konstrukce budou zhotoveny z betonu C25/30, vyztuženy 
výztuží 10 505 (R). V objektu jsou navrženy jako lokální podpory sloupy čtvercového 
průřezu (400x400 mm), v 5NP je navržen jeden sloup kruhového průřezu. Sloupy 
budou vyztuženy vázanou výztuží sestávající z podélných vložek a uzavřených třmínků.  
 V objektu jsou navrženy monolitické stěny tloušťky 200 mm. Vzhledem ke 
složité geometrii objektu se vyžaduje v některých místech důsledné provázání stěn a 
stropů, konstrukce působí jako prostorová desko stěnová soustava. Od 2NP jsou některé 
stěny navrženy jako cihelné, které budou provedeny před betonáží monolitických stěn. 
Železobetonové a cihelné stěny zabezpečují spolu se ztužujícím železobetonovým 
jádrem prostorovou tuhost objektu.  
7.1.2 Vodorovné monolitické konstrukce 
Stropy všech podlaží jsou navrženy jako monolitické desky tloušťky 240 mm. Desky 
jsou navrženy jako bezprůvlakové z betonu C25/30, výztuž 10 505 (R) probíhá v obou 
směrech a při obou površích. V místě lokálních podpor budou desky opatřeny výztuží 
proti propíchnutí sestavenou ze svařovaných mříží. Výztuž stropů bude důsledně 
provázána s výztuží stěn.  
7.2 Výpis materiálu 
7.2.1 Materiál 
Podrobněji je veškerý materiál vypsán ve výkazu výměr nebo na jednotlivých výkresech 




7.2.1.1 Svislé konstrukce 
Tab. 7.1 Výměry svislých monolitických konstrukcí 
Výztuž 10 505 (R) 
 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP  
STĚNY 10,75 3,96 3,21 3,36 5,21  
SLOUPY 0,47 0,32 0,32 0,32 0,14  
Σ 11,22 4,28 3,53 3,68 5,35  
CELKEM     28,06 t 
Beton C25/30 
 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP  
STĚNY 61,15 32,1 26,74 27,73 40,4  
SLOUPY 4,68 3,09 3,09 3,09 1,23  
Σ 65,83 35,19 29,83 30,82 41,63  
CELKEM     203,3 m3 
Bednění sloupů – Peri TRIO 
 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP Σ  
TRIO TRS 270x90 28 28 28 28 8 120 ks 
TRIO TRS 120x90 20         20 ks 
TRIO TRS 60x90 28 28 28 28 8 120 ks 
PANEL ø40cm, h=3,0m         1 1 ks 
ZÁMEK BFD 96 56 56 56 16 280 ks 
MATICE TRS DW 15 180 140 140 140 40 640 ks 
UPÍNÁK TRS 180 140 140 140 40 640 ks 
ČELNÍ TŘÍHRANNÁ LIŠTA 48 28 28 28 8 140 ks 
BET. PLOŠINA PRO HRANATÉ 
SL. 7 7 7 7 2 30 ks 
BET. PLOŠINA PRO KULATÉ SL.         1 1 ks 
ZÁBRADLÍ SRS         1 1 ks 
ŽEBŘÍK 180/6 38 28 28 28 12 134 ks 
ŽEBŘÍK 180/2 7 7 7 7 3 31 ks 
OCHRANNÝ KOŠ 150 20         20 ks 
OCHRANNÝ KOŠ 75 21 21 21 21 8 92 ks 
ŽEBŘÍKOVÁ PATKA 14 14 14 14 6 62 ks 
ŽEBŘÍKOVÝ HÁK 28 28 28 28 12 124 ks 
ŽEBŘÍKOVÉ PŘIPOJENÍ 38 28 28 28 12 134 ks 
STABILIZÁTOR RSS I 6 21 21 21 8 77 ks 
STABILIZÁTOR RSS II 15         15 ks 
Obedněná plocha: 150,15 m2 
Prostředek PERI BIO CLEAN: 70 m2/1 l → 2,1 l 
Bednění stěn – Peri TRIO 
 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP Σ  
PANEL TR/4 330x240 36 17 18 16 28 115 ks 
PANEL TR/4 330x120 12 5 5 7 15 44 ks 
PANEL TR/4 330x90 6 7 7 5 9 34 ks 
PANEL TR/4 330x72 19 14 13 16 19 81 ks 
PANEL TR/4 330x60 15 10 10 12 14 61 ks 
PANEL TR/4 330x30 17 13 14 15 17 76 ks 
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PANEL VÝCEÚČELOVÝ  TRM/4 330x72 5 9 9 11 17 51 ks 
ROH TE/4 330 13 12 12 16 17 70 ks 
KLOUBOVÝ ROH TGE/4 330 11 5 3 3 6 28 ks 
VLOŽKA WDA/4 330x5 19 16 16 17 27 95 ks 
DOPLŇKOVÝ PANEL TR/4 330x24 9 15 12 14 9 59 ks 
TPA DOPLŇKOVÝ PROFIL 330 18 12 12 16 22 80 ks 
PANEL TR 120x120 23         23 ks 
PANEL TR 120x90 1         1 ks 
PANEL TR 120x72 1         1 ks 
PANEL TR 120x60 3         3 ks 
PANEL TR 120x30 4         4 ks 
PANEL VÝCEÚČELOVÝ  TRM 120x72 3         3 ks 
KLOUBOVÝ ROH TGE 120 5         5 ks 
TPA DOPLŇKOVÝ PROFIL 120 8         8 ks 
ČELNÍ DÍLEC PRO ARMOVÁNÍ TRIO MT 
270x20 7 4 4 4 4 23 ks 
ČELNÍ DÍLEC PRO ARMOVÁNÍ TRIO AT 270x3 12 8 8 8 8 44 ks 
ČELNÍ DÍLEC PRO ARMOVÁNÍ TRIO MT 
60x20 7 4 4 4 4 23 ks 
ČELNÍ DÍLEC PRO ARMOVÁNÍ TRIO AT 60x3 12 8 8 8 8 44 ks 
ČELNÍ DÍLEC PRO ARMOVÁNÍ TRIO MT 
120x20 2         2 ks 
ČELNÍ DÍLEC PRO ARMOVÁNÍ TRIO AT 120x3 2         2 ks 
ZÁVORA TAR 85 16 20 16 20 32 104 ks 
ZÁMEK BFD 542 380 370 388 507 2187 ks 
        
TÁHLO DW 15, 0,85m 170 126 128 138 246 808 ks 
KLOUBOVÁ MATICE DW 15 340 252 256 276 492 1616 ks 
DIST. TRUBKA  170 126 128 138 246 808 ks 
DK TĚSNÍCÍ KONUS 340 252 256 276 492 1616 ks 
DK BETONOVÝ KONUS 340 252 256 276 492 1616 ks 
NOSNÍKY GT 24        
DÉLKA 900mm   4 4 4   12 ks 
DÉLKA 1500mm 4         4 ks 
DÉLKA 1800mm 4 4 4 4 4 20 ks 
DÉLKA 2400mm 4 4       8 ks 
DÉLKA 3300mm 8 4       12 ks 
DÉLKA 3600mm 8         8 ks 
DÉLKA 4800mm 4         4 ks 
DÉLKA 5100mm 4         4 ks 
DÉLKA 5700mm   4       4 ks 
DÉLKA 6000mm 8 4 4 4 4 24 ks 
JEDNOSTRANNÁ BEDNĚNÍ:        
OPĚRNÝ RÁM SB-1 21 15 8 8 7 59 ks 
OPĚRNÝ RÁM SB-B 16         16 ks 
OPĚRNÝ RÁM SB-C 16         16 ks 
ZÁVORA 85 74 30 16 16 14 150 ks 
KOUBOVÁ MATICE DW 15 222 90 48 48 48 456 ks 
TÁHLO DW 15 dl. 0,5m 148 60 32 32 28 300 ks 
HLAVA PRO TÁHLO DW 15 148 60 32 32 28 300 ks 
KOTEVNÍ SMYČKA DW 15 37 15 8 8 7 75 ks 
DRŽÁK KOTVY DW 15 74 30 16 16 14 150 ks 
MATICE DW 20 74 30 16 16 14 150 ks 
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TÁHLO DW 15 dl. 1m 74 30 16 16 14 150 ks 
2x U140, dl. 550mm 37 15 8 8 7 75 ks 
        
POTŘEBA ŘEZIVA NA DŘ. HRANOLY 0,79 0,68 0,47 0,49 0,56 2,98 m3 
BETONÁŘSKÁ PŘEKLIŽKA tl. 21mm 6,71 3,57 3,44 6,75 8,20 28,67 m2 
OSTĚNÍ WD 20 64,00 36,00 36,00 46,50 46,50 229,00 m 
ROH OSTĚNÍ WD 20 26 14 14 14 78 146 ks 
        
STABILIZÁTOR RSS I 14 14 14 14 14 70 ks 
STABILIZÁTOR RSS II 5         5 ks 
BETONÁŘSKÁ LÁVKA TRIO 36 22 19 19 22 118 ks 
SLOUPEK ZÁBRADLÍ HSGP + DRŽÁK 25 15 15 15 28 98 ks 
Obedněná plocha: 1190,43 m2 
Prostředek PERI BIO CLEAN: 70 m2/1 l → 17 l 
7.2.1.2 Vodorovné konstrukce 
Tab. 7.2 Výměry vodorovných monolitických konstrukcí 
Výztuž 10 505 (R) 
 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP  
STROPY 11,06 11,08 11,08 11,15 8,74  
CELKEM     53,11 t 
Beton C25/30 
 1NP 2NP 3NP 4NP 5NP  
STROPY 91,03 91,3 91,86 91,84 73,65  
CELKEM     439,68 m3 
Stropní desky – Peri MULTIFLEX 
 1NP 1NP 2NP 2NP 3NP 3NP 4NP 4NP 5NP Σ  
UNIVERZÁLNÍ TROJNOŽKA, 
POZ. 41 28 34 27 34 27 34 31 56 312 ks 
KŘÍŽOVÁ HLAVA 20-24 S, 
POZINK. 41 28 34 27 34 27 34 31 56 312 ks 
STROPNÍ STOJKA PEP 20 G 410 146               22 168 ks 
STROPNÍ STOJKA PEP 20 N 300   93 106 92 106 92 106 99 153 847 ks 
PŘÍMÁ HLAVA 24 S, POZINK. 105 65 72 65 72 65 72 68 119 703 ks 
NOSNÍKY GT 24            
DÉLKA 600mm                 1 1 ks 
DÉLKA 900mm 3 4 2 4 2 4 2 5 9 35 ks 
DÉLKA 1200mm 2   1   1   1     5 ks 
DÉLKA 1500mm 2   3   3   3   1 12 ks 
DÉLKA 1800mm 15 21 12 9 12 9 12 26 40 156 ks 
DÉLKA 2100mm     1 1 1 1 1   1 6  
DÉLKA 2400mm 3     1   1       5 ks 
DÉLKA 2700mm 2 2 1 1 1 1 1 1   10 ks 
DÉLKA 3000mm 1 1   1   1   2 2 8 ks 
DÉLKA 3300mm 113 85 111 99 111 99 111 102 160 991 ks 
DÉLKA 3600mm 1 1 2   2   2   5 13 ks 
DÉLKA 3900mm 2 12             1 15 ks 
DÉLKA 4200mm 16 1 14 13 14 13 14 3 14 102 ks 
 133 
DÉLKA 4500mm       1   1   1 3 6  
DÉLKA 4800mm   1   1   1   1 1 5 ks 
DÉLKA 5100mm 1 1           1 2 5 ks 
DÉLKA 5400mm 16 10 16 11 16 11 16 9 14 119 ks 
BETONÁŘSKÉ DESKY            
D1 2,5x1m 64 45 59 47 59 47 59 46 78 504 ks 
D2 2,5x0,5m 9 5 1 4 1 4 1 3 6 34 ks 
PŘEKLIŽKA 2,5x1,5m 23 21 23 18 23 18 23 24 39 212 ks 
            
BEDNÍCÍ SLOUPEK 105 8 27 27 8 27 8 27 8 51 191 ks 
SLOUPEK ZÁBRADLÍ HSGP 8 27 27 8 27 8 27 11 56 199 ks 
ZÁKLADNÍ RÁM AW 15 16 16 15 16 15 16 15 8 132 ks 
SLOUPEK ZÁBRADLÍ AW 11     11   16   13 5 56 ks 
BEDNÍCÍ KONZOLA-2           5   5 2 12 ks 
            
SMRKOVÉ ŘEZIVO 30x120mm 0,24 0,18 0,24 0,18 0,24 0,19 0,24 0,19 0,36 2,04 m3 
Obedněná plocha: 1872,86 m2 
Prostředek PERI BIO CLEAN: 70 m2/1 l → 26 l 
Krytí výztuže stropních desek, které je předepsáno statickým výpočtem bude zajištěno 
distančními prvky. Krytí líce vodorovných prvků jsou umožněny díky plastovým lištám 
D-lišta I o délce 2 m v počtu 1,5ks/m2 a betonovým distančníkům B Fix, které jsou 
osazeny v množství 4ks/m2. Distanční prvek sloužící k dodržení vzdálenosti mezi 
spodní a horní výztuží u stropních desek je Dista v množství 1,5ks/m2. Osazovat se 
budou ve vzdálenostech 0,5m. 
 
Obr. 7.1 Distanční prvky 
7.2.1.3 Šachtové lávky PERI BR 
  
ŠACHTOVÉ LÁVKY     Σ  
U140, dl. 3825mm 1       1 ks 
U140, dl. 3710mm 1       1 ks 
U140, dl. 3620mm 1       1 ks 
U140, dl. 3540mm 1       1 ks 
U140, dl. 3445mm 1       1 ks 
U140, dl. 2100mm   3     3 ks 
U140, dl. 1015mm     2 2 4 ks 
ŠACHTOVÝ JEZDEC 10 6 4 4 24 ks 
KAPSA BR 10 6 4 4 24 ks 
SPONA HB 24-140 39 15 6 6 66 ks 
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NOSNÍKY GT 24       
DÉLKA 2100mm   5     5 ks 
DÉLKA 3600mm 13       13 ks 
       
DŘ. HRANOL 
80x240x1015     3   3 ks 
DŘ. HRANOL 
80x240x805       3 3 ks 
       
FOŠNY 30x200x3800mm 34       34 ks 
FOŠNY 30x200x2100mm   11     11 ks 
FOŠNY 30x200x1015mm     7 4 11 ks 
7.2.2 Doprava 
7.2.2.1 Primární doprava 
Bednění bude dovezeno automobilem MAN LE 12.180, na staveništi budou složeny co 
nejblíže ke stavebnímu objektu s ohledem na prostory zařízení staveniště. Výztuž bude 
ve svazcích přivezena taktéž automobilem MAN LE 12.180. Přepravovaný materiál se 
na vozidle musí zajistit proti posunutí při dopravě. Prodejna a distribuce výztuže je od 
staveniště vzdálená 5,6km. Beton bude na stavbu dopravován domíchávačem Schwing 
Stetter AM 12 C. Pro beton se bude jezdit do betonárny na ulici Masná, vzdálené 3km.  
7.2.2.2 Sekundární doprava 
Doprava materiálu na staveništi bude zajištěna vyložením z nákladního automobilu 
pomocí jeřábu. Bednění bude ukládáno uvnitř objektu pomocí jeřábu v přepravních 
rámech, pro další použití bude přepravováno pomocí jeřábu do dalších podlaží dle 
potřeby. Výztuž bude přepravována na místo uložení dle potřeby taktéž pomocí jeřábu. 
Beton se na místo uložení bude dopravovat pomocí ramena čerpadla betonové směsi 
KCP 52ZX5-170, ve špatně přístupných místech bude použita badie na beton 
s obslužnou plošinou. Do bednění se bude beton vypouštět z co nejmenší výšky, aby 
nedošlo k odseparování částic betonu od sebe.  
7.2.3 Skladování 
Z důvodu malého prostoru staveniště bude materiál dodáván dle potřeby pro jednotlivá 
podlaží. Bednění bude ukládáno uvnitř objektu dle prostorových podmínek. Ocel bude 
na místo uložení na daném podlaží dopravena pomocí věžového jeřábu. Dovoz 
jednotlivých množství bednění, oceli a betonu je třeba pečlivě koordinovat dle časového 
plánu stavby.  
 Informace o jednotlivých strojích jsou uvedeny v kapitole 5, Návrh strojní 
sestavy.  
7.3 Převzetí pracoviště 
7.3.1 Svislé konstrukce 
K převzetí dojde dle smluveného termínu vyplývajícího z harmonogramu prací. Před 
převzetím pracoviště bude provedena stropní deska nad předešlým podlažím a zděné 
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nosné konstrukce (od druhého nadzemního podlaží. Bude zkontrolována rozměrová 
správnost stropní desky a zděných stěn dle projektové dokumentace. Dále bude 
zajištěna 70% pevnost betonu desky. Pracoviště bude řádně vyklizené od materiálu a 
pomůcek z předchozího provádění. 
 Při přebírání pracoviště musí být přítomna četa, která zodpovídá za provedení 
předchozích prací. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Uvede se datum, čas, případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění podpisem. Dále se 
přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a 
polohopisu. 
7.3.2 Vodorovné konstrukce  
Před začátkem prací na vodorovných konstrukcích budou zkontrolovány všechny svislé 
konstrukce. Bude zkontrolována prostorová správnost zděných a monolitických 
konstrukcí podle projektové dokumentace a také bude zajištěna dostatečná pevnost 
betonu sloupů a monolitických stěn. Nosné zdivo musí být vyzděno do správné výšky 
s maximální odchylkou 10mm od požadované roviny.  
Při přebírání pracoviště musí být přítomna četa, která zodpovídá za provedení 
předchozích prací. O předání pracoviště bude proveden zápis do stavebního deníku. 
Uvede se datum, čas, případné závady a vše stvrdí všichni zúčastnění podpisem. Dále se 
přebírá pevný výškový bod a směrové body včetně udání jejich hodnot ve výškopisu a 
polohopisu. 
7.4 Pracovní podmínky 
Rozvod elektrické energie je řešen pomocí rozvodné skříně, která je napojena na 
přípojku elektrické energie. Rozvod vody je provizorně napojen ze sousedního objektu 
přes vlastní vodoměr. Celé staveniště je oploceno a přístupová cesta na staveniště je 
napojena na stávající ulici Vodní. Vjezd se zamyká branou na staveniště. Na staveništi 
je vybudováno sociální a hygienické zázemí pro pracovníky v podobě mobilních buněk 
a mobilního WC. Další buňka bude zázemí pro mistra a stavbyvedoucího.  
Předpokladem pro zahájení prací na svislých konstrukcích je dokončení stropní 
desky pod daným podlažím. Pro práci na vodorovné stropní konstrukci musí být 
vyzděny všechny nosné zdi, hotové stěny a sloupy. Práce musí být okamžitě ukončeny 
při pochybnostech o stabilitě konstrukce nebo její části. Práce v nočních hodinách se 
nepředpokládá, proto nejsou žádné požadavky na osvětlení staveniště. Přístupová cesta 
na staveniště je přímo z přilehající komunikace, přístupová cesta na staveniště je 
zpevněná. 
Betonáž konstrukcí bude probíhat za příznivých klimatických podmínek, což je 
rozmezí teplot +5 až +35 °C. V případě, že je teplota nižší než +5 °C, je nutné upravit 
složení betonu tak, aby ho bylo možné použít i při takové teplotě, a to například 
použitím cementu s rychlejším nárůstem pevnosti a hydratačního tepla, ohřevem 
kameniva, zvýšit obsah cementu, použít cement vyšší pevnostní třídy, udržet teplotu 
čerstvého betonu po uložení alespoň +5 °C po dobu 72 hod, u transportbetonu dodržet 
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teplotu čerstvého betonu v okamžiku dodávky na stavbu nejméně 10°C. Činnosti 
nebudou prováděny v případě nízké viditelnosti způsobené mlhou, kdy je dohlednost 
menší než 10 m, za hustého deště a nárazového větru s rychlostí nad 11m/s. V takovém 
případě musí být proces odložen, dokud nenastanou příznivější pracovní podmínky. 
Všichni pracovníci budou proškoleni z BOZ a budou používat ochranné pomůcky. O 
proškolení bude proveden zápis do stavebního deníku. 
7.5 Personální obsazení 
Na práce bude dohlížet stavbyvedoucí nebo mistr jím pověřený. Práce budou provádět 
osoby mající kvalifikaci pro daný pracovní úkon. Všichni dělníci zúčastnění na 
výstavbě musí být řádně proškoleni a seznámeni s technologickými postupy, BOZP a 
ochraně životního prostředí. Před zahájením prací zkontroluje obsluha strojů jejich 
technický stav. 
7.5.1 Svislé konstrukce 
Vedoucí pracovní čety: stavbyvedoucí, mistr 
Pracovní četa: 3 tesaři, 5 vazačů výztuže, 2 betonáři, řidič, 2 řidiči autodomíchávače, 
obsluha jeřábu 
7.5.2 Vodorovné konstrukce 
Vedoucí pracovní čety: stavbyvedoucí, mistr 
Pracovní četa: 3 tesaři, 5 vazačů výztuže, 3 betonáři, řidič, 2 řidiči autodomíchávače, 
obsluha jeřábu 
7.6 Stroje a pracovní pomůcky 
7.6.1 Stroje 
- Transformátorová svářečka TELWIN LINEAR 220 
- Vysokotlaký čistič POSEIDON 4-36 XT 
- Vysokofrekvenční ponorný vibrátor na beton Hervisa Perles AV 755T 
- Vibrační lišta ENAR QZH 
- Ruční hladítko na beton WACKER CT 36 – 5A 
- Stříhačka betonářské oceli DC 20 MX 
- Nákladní automobil MAN LE 12.180 valník s hydraulickou rukou PALFINGER 
8500 
- Domíchávač Schwing Stetter AM 12 C 
- Čerpadlo betonové směsi - KCP 52ZX5-170 
- Badie na beton s obslužnou plošinou 
Použité stroje jsou více popsány v kapitole 5, Návrh stojní sestavy. 
7.6.2 Pomůcky a nářadí 
lopata, kladívko, vodováha, svinovací metry, pásmo, provázky, pilka, úhelníky, 
olovnice, nivelační přístroj 
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7.6.2.1 Pomůcky BOZP 
Pracovní rukavice, pevné pracovní boty, ochranné pracovní oblečení, reflexní vesta, 
ochranné brýle, svářecí ochranná kukla, přilba, při betonáži holínky 
7.7 Pracovní postupy 
7.7.1 Svislé konstrukce 
7.7.1.1 Sloupy 
Připravenost 
Před započetím prací bude hotová stropní deska pod daným podlažím. Zkontrolujeme 
povytažení výztuže nad stropní desku (min 600mm). 
Vázání výztuže 
Výztuž bude nastříhána a ohnuta v armovně a řádně označena identifikačními štítky. 
Před osazením je třeba výztuž řádně očistit, odstranit mastnotu a nečistoty. Výztuž se 
osadí ke kotevním prutům, které vyčnívají ze stropních desek. Spoje výztuže budou 
provedeny pomocí vázacích drátů. Poloha a krytí výztuže (dle projektové dokumentace) 
je zajištěna pomocí distančních prvků z betonu a plastu.  
Montáž bednění  
Na sloupy použijeme bednící panely ze systému PERI TRIO, které použijeme na sloupy 
obdélníkového a čtvercového průřezu. Panely přesně osadíme a ukotvíme pomocí 
matice a upínáku. Počet kotvení závidí na výšce bednění. Jednotlivé dílce k sobě 
upevňujeme pomocí zámků BFD. Bednění sestavujeme ze země, nebo použijeme 
žebříkový výstup ze systému PERI. Pro betonáž upevníme na panely betonářskou lávku. 
Celé bednění musí být zajištěno pomocí stabilizátorů RSS. 
Pro kruhový sloup v 5NP je použito bednění PERI SRS, které je spojeno pomocí závitu, 
který je neztratně připevněn s půlkruhovým bednícím dílcem. Opět použijeme 
betonářskou lávku a bednění zajistíme pomocí stabilizátorů RSS.  
Všechny bednící dílce musí být natřeny obedňovacím přípravkem PERI.  
Betonáž 
Beton dopravujeme pomocí domíchávače Schwing Stetter AM 12 C a na místo uložení 
dopravován pomocí ramena čerpadla KCP 52ZX5-170 nebo ve špatně přístupných 
místech betonována pomocí badie na beton. Pro betonáž je použit beton C25/30.  
- Je třeba dodržovat maximální výšku pro vypouštění betonu a to do 1,5m. 
- Při betonáži je třeba dbát na to, aby při manipulaci s ponorným vibrátorem 
nedošlo k narušení polohy výztuže, jejímu prohnutí či uvolnění distančních 
podložek. 
- Vzdálenost vpichů je menší než 1,4 násobek viditelného okruhu účinnosti 
vibrační jehly. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné 
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délky hlavice. Při zhutnění musí bát jehla zapíchnuta do hloubky minimálně 50 
až 100mm předchozí uložené vrstvy.  
- Jehlu je nutné vložit do hutněné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu 
aby se vrstva betonu za jehlou dokonale spojila. Jehla se musí z betonu 
vytáhnout celá, aby vzduch, který se za jehlou seskupil, mohl být vyloučen z 
betonu. 
- Betonáž nelze přerušit bez konzultace se statikem. 
Technologická pauza a ošetření betonu 
Ošetřováním betonu udržujeme beton ve vlhkém stavu, beton poléváme vodou po dobu 
nejméně 7 dnů. Začátek ošetřování je závislý na klimatických podmínkách, obecně je to 
však 12 hodin po betonáži. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 
(max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 
Demontáž bednění 
Po dosažení požadované pevnosti sloupů (nejméně 50%) se musí provést úplné 
odbednění. Okamžik odbednění nelze oddalovat kvůli zamezení přilnutí betonové směsi 
k bednění.  
  




Před započetím armování stěn bude hotová stropní kce (v 1NP), ve vyšších podlažích 
následuje betonáž stěn až po vyzdění nosných zdí.  
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Vázání výztuže 
Výztuž bude nastříhána a ohnuta v armovně a řádně označena identifikačními štítky. 
Před osazením je třeba výztuž řádně očistit, odstranit mastnotu a nečistoty. Výztuž se 
osadí ke kotevním prutům, které vyčnívají ze stropních desek. Spoje výztuže budou 
provedeny pomocí vázacích drátů. Poloha a krytí výztuže (dle projektové dokumentace) 
je zajištěna pomocí distančních prvků z betonu a plastu.  
Montáž bednění – jednostranné 
Jednostranné bednění bude použito při bednění stěn u sousedního stávajícího objektu. 
Základní panely systému PERI Trio budou sestaveny dle výkresu a spojeny pomocí 
zámků BFD a to v místech dle sestavovací tabulky. Před použitím bednění budou 
panely ošetřeny přípravkem PERI BioClean. Jednotlivé panely jsou zapřeny pomocí 
opěrných rámů SB, které jsou kotveny do smyček pomocí táhel přes roznášecí profil. 
K roznesení zatížení do rámů použijeme nosníky GT 24, které jsou připevněny k rámům 
bednění také pomocí táhel.  
Zbytkové rozměry jsou řešeny buď dřevěným hranolem nebo doplňkovým 
profilem TPP. Dřevěné hranoly do maximálně 10cm jsou připevněny k panelům pomocí 
zámků BFD přímo. Zbytkové rozměry od 10 do 36 cm jsou řešeny pomocí profilu TPP 
a vložené překližky. Profily TPP jsou připevněny k panelům pomocí zámků BFD a do 
vzniklé mezery je vložena betonářská překližka.   
K horním okrajům bednění budou osazeny betonářské lávky z jedné strany a 
z druhé zábradlí.  
Detaily sestavení bednění a jeho rozmístění jsou uvedeny ve výkresech bednění 
jednotlivých podlaží.   
Montáž bednění – oboustranné 
U oboustranného bednění je postup sestavení totožný, avšak panely jsou naproti sebe 
spojeny pomocí táhel a matic. Panely sestavujeme tak, aby otvory pro sepnutí byly 
umístěny naproti sebe. Počet sepnutí je dán v sestavovací tabulce, platí však, že 
v každém spojení musí být minimálně 2 sepnutí. Nevyužité otvory v bednění jsou 
utěsněny pomocí zátek, které jsou dodány k panelům Trio. V případě použití profilů 
TPP pro řešení zbytkových rozměrů je požita ještě závora TAR 85. Pro bednění otvorů 
je použito bednění z rohů a ostění WD 20 ze kterých vytvoříme rámy a vložíme dovnitř 
bednění.  
Pro sestavení bednění od 2NP budou po obvodu objektu použity lávky FB 180-3/300, 
které budou ukotveny do konstrukce pomocí krčku M 24. Lávky budou sloužit jako 
lešení pro bednění. 
Betonáž 
Beton dopravujeme pomocí domíchávače Schwing Stetter AM 12 C a na místo uložení 
dopravován pomocí ramena čerpadla KCP 52ZX5-170 nebo ve špatně přístupných 
místech betonována pomocí badie na beton. Pro betonáž je použit beton C25/30.  
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- Je třeba dodržovat maximální výšku pro vypouštění betonu a to do 1,5m. 
- Při betonáži je třeba dbát na to, aby při manipulaci s ponorným vibrátorem 
nedošlo k narušení polohy výztuže, jejímu prohnutí či uvolnění distančních 
podložek. 
- Vzdálenost vpichů je menší než 1,4 násobek viditelného okruhu účinnosti 
vibrační jehly. Tloušťka zhutňované vrstvy nesmí překročit 1,25 násobek účinné 
délky hlavice. Při zhutnění musí bát jehla zapíchnuta do hloubky minimálně 50 
až 100mm předchozí uložené vrstvy.  
- Jehlu je nutné vložit do hutněné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu 
aby se vrstva betonu za jehlou dokonale spojila. Jehla se musí z betonu 
vytáhnout celá, aby vzduch, který se za jehlou seskupil, mohl být vyloučen z 
betonu. 
- Betonáž nelze přerušit bez konzultace se statikem. 
Technologická pauza a ošetření betonu 
Ošetřováním betonu udržujeme beton ve vlhkém stavu, beton poléváme vodou po dobu 
nejméně 7 dnů. Začátek ošetřování je závislý na klimatických podmínkách, obecně je to 
však 12 hodin po betonáži. Voda pro ošetřování betonu musí vyhovovat ČSN 732028 
(max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 
Demontáž bednění 
Po dosažení požadované pevnosti stěn (nejméně 50%) se musí provést úplné odbednění. 
Okamžik odbednění nelze oddalovat kvůli zamezení přilnutí betonové směsi k bednění.  
  
Obr. 7.3 Panely stěnového bednění TRIO 
  




Obr. 7.5 Použití zámků BFD 
7.7.2 Vodorovné konstrukce 
Připravenost 
Odbednění konstrukcí sloupů a stěn, správná geometrie i výšková úroveň sloupů a stěn. 
Betonáž schodiště je předpokládána v další etapě. Stropní deska bude provedena ve 2 
záběrech. Před začátkem provádění bednění je třeba mít na stavbu dopraveno potřebné 
bednění, staveniště mít patřičně uklizeno, aby při manipulaci s dílci nedošlo k úrazu. 
Montáž bednění  
Bednění stropu je sestaveno s nosníkového stropního systémového bednění Peri 
Multiflex.  
Postup: 
- Nástavec křížové hlavy se nasadí do stojky a zajistí se západkovým 
rychlouzávěrem. 
- Stojky se postaví a zajistí se trojnožkou, která slouží jako stavěcí pomůcka. 
Trojnožka zajistí svislou polohu stojky a přenáší i horizontální zatížení, které 
vzniká během bednění stropů. 
- Vyměříme polohu stojek. Do hlavy stojek tesaři pomocí pracovní vidlice osadí 
spodní nosník. Přesah spodních nosníků musí být minimálně 160 mm. 
- Pokud osadíme dvojici protilehlých spodních nosníků, můžeme na ně pokládat 
horní nosníky obdobným způsobem. Rozmístění musíme provést tak, aby konce 
betonářských desek ležely vždy přímo na nosníku. Maximální osová vzdálenost 
je 0,625m. 
- Na horní nosníky se pokladou bednící desky. Proti sklopení nosníků je nutné 
jejich styk s bednícími deskami zajistit hřebíky. 
- Chybějící části bednících desek doplníme na míru řezanými překližkami. 
- Provede se kontrola rovinnosti a vodorovnosti horního povrchu a stojky se 
výškově poupraví.  
- Umístí se mezilehlé stojky na požadovanou výšku a zajistí.  
- Bednění čel stropní desky je tvořeno základními rámy AW se vsunutými 
sloupky zábradlí AW, po obvodu objektu je bednění čela stropní desky 
realizováno pomocí bednícího sloupku s vloženým sloupkem zábradlí HSGP. 
Madla zábradlí jsou tvořena smrkovými deskami. 
- Po osazení všech betonářských desek se jejich povrch opatří odbedňovacím 
prostředkem. 
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- Bednění je také nutné osadit do všech prostupů, to bude provedeno z betonářské 
překližky sbité do krabic a upevněné v místě prostupu. 
Detaily bednění stropní desky jsou zpracovány na výkresech bednění stropních desek. 
Vázání výztuže 
Výztuž bude rozmístěna dle výkresů statika. Je třeba dbát na správné umístění výztuže, 
vzdálenosti jednotlivých prutů a neméně důležité je dodržovat krytí (pomocí distančních 
podložek). Spoje prutů budou svazovány vázacím drátem. K dolní výztuži bude 
přidrátován ohýbaný konstrukční prvek a bude na něj kladena horní výztuž. Při pohybu 
na výztuži je nutné dbát zvýšené opatrnosti.  
Při armování desky je nutné pamatovat na další napojení sloupů a stěn, výztuž 
nechat povytaženou minimálně 600mm nad úroveň stropní desky. 
Betonáž 
Následně začneme betonáž. Beton dopravujeme pomocí domíchávače Schwing Stetter 
AM 12 C a na místo uložení dopravován pomocí ramena čerpadla KCP 52ZX5-170 
nebo ve špatně přístupných místech betonována pomocí badie na beton. Pro betonáž je 
použit beton C25/30.  
- Je třeba dodržovat maximální výšku pro vypouštění betonu a to do 1,5m. 
- Při betonáži je třeba dbát na to, aby při manipulaci s ponorným vibrátorem 
nedošlo k narušení polohy výztuže, jejímu prohnutí či uvolnění distančních 
podložek. 
- Vibrování se provádí vpichy po vzdálenostech asi 300mm. 
- Jehlu je nutné vložit do hutněné vrstvy rychle a svisle. Vytáhnout ven pomalu 
aby se vrstva betonu za jehlou dokonale spojila. Jehla se musí z betonu 
vytáhnout celá, aby vzduch, který se za jehlou seskupil, mohl být vyloučen z 
betonu. 
- Po vybetonování se povrch upraví vibrační lištou. 
- Betonáž nelze přerušit bez konzultace se statikem. 
Technologická pauza a ošetření betonu 
Doba odbednění je dána výpočtem pro předpokládanou průměrnou teplotu 
během dne. Ošetření betonu vodou proběhne hned, jak bude dosažena pevnost betonu 
taková, aby nedošlo k vyplavování cementového tmele. To je závislé na klimatických 
podmínkách, obecně lze konstatovat, že ošetření započne cca 24 hodin po betonáži. 
Konstrukce bude vlhčena vodou minimálně 7 dní, první 3 dny nejméně dvakrát denně. 
Přes noc bude stropní konstrukce chráněna geotextilií. Voda pro ošetřování betonu musí 
vyhovovat ČSN 732028 (max. teplota o 10°C nižší než teplota povrchu betonu). 
Demontáž bednění 
Vodorovné konstrukce zůstanou podepřeny systémem stojek po dobu 28 dnů od 
betonáže pro zamezení změny tvaru vlivem vlastní tíhy nebo zatížením souvisejícím 
s následným technologickým postupem betonáže následujícího patra.  
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Odbednění stropní konstrukce: 
- Nejprve se odeberou mezilehlé stojky: úderem kladiva do odbedňovacího klínu 
matice stojka poklesne o 5mm a lze ji odebrat. 
- Stojky s křížovou hlavou se spustí a horní nosníky se pomocí pracovní vidlice 
sklopí, vyjmou a uloží do palety. V místě styku betonářských desek zůstávají na 
místě.  
- Odeberou se bednící desky. 
- Odeberou se zbývající horní a dolní nosníky.  
- Ze stojek se odeberou křížové hlavy a nastaví se na délku výšky stropu, aby 
plnily do plného ztvrdnutí funkci.  
- Bednící desky se očistí od zbytků betonu a provede se jejich ošetření 
odbedňovacím olejem obou ploch i všech stran.  
Po 28 dnech se odeberou i všechny stojky. 
 
Obr. 7.6 Stropní bednění MULTIFLEX 
7.8 Jakost, kontrola a zkoušení 
7.8.1 Vstupní kontrola 
  Bednění – kontrolujeme množství, kvalitu, míru znečištění a poškození bednění, 
kontrolu montážního příslušenství. 
Armování – kontrolujeme množství výztuže, druh oceli, průměr jednotlivých 
prvků, délky prvků, čistotu povrchu výztuže. 
Betonáž – kontrolujeme dodací list, konzistenci pomocí zkoušky sednutí kužele. 
Součástí vstupní kontroly je provedení dokončenosti všech předcházejících konstrukcí. 
Kontrolujeme shodu polohy s projektovou dokumentací, provedení sloupů a stěn, 
svislost a výškovou úroveň sloupů a stěn nebo rovinnost a rozměry stropní desky.  
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7.8.2 Mezioperační kontrola 
Bednění – kontrola geometrie, stability, těsnosti. Kontrola odstranění nečistot 
z bednění. Kontrola stability a polohy bednění prostupů. 
Armování – kontrola uložení výztuže dle projektové dokumentace (druh oceli, 
profily, rozteče), požadovaného krytí oceli, míry znečištění výztuže. Kontrola řádného 
svázání výztuže a zajištění proti posunutí. 
Betonáž – kontrola funkčnosti všech mechanismů pro betonáž, kontrola 
konzistence betonu, kontrola hutnění. Kontrolujeme také ošetřování betonu. 
7.8.3 Výstupní kontrola 
 Kontrolujeme ošetření betonu vzhledem ke klimatickým podmínkám. 
Kontrolujeme odbednění všech konstrukcí, prohlédneme bednění pro další použití. 
Zkontrolujeme provedení vzhledem ke skutečným rozměrům dle projektové 
dokumentace, rovinnost povrchu a pevnost betonu v tlaku. 
7.9 Bezpečnost a ochrana zdraví 
Před započetím provádění monolitických konstrukcí budou všichni zúčastnění 
pracovníci prokazatelně seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy. 
 Všichni pracovníci budou proškoleni ohledně bezpečnosti práce. Při provádění 
prací musí všichni zaměstnanci nosit ochranné přilby a používat další ochranné 
pomůcky.  
Hlavní legislativa: 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
o Příl. 1 -  Další požadavky na staveniště 
o Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
 I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
 V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
 VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
 IX. Vibrátory 
o Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
 I. Skladování a manipulace s materiálem 
 IX. Betonářské práce a práce související 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
o I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
o III. Používání žebříků 
o IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
o IX. Přerušení práce ve výškách 
- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 
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7.10 Vliv na životní prostředí, nakládání s odpady 
Veškeré práce budou provedeny a s materiály bude naloženo v souladu s: 
- Zákonem č.185/2001 Sb. – Zákon o odpadech 
- Vyhláškou č. 381/2001 Sb. – Katalog odpadů 
- Zákonem č.86/2002 Sb. – O ochraně ovzduší 
- Zákonem č.254/2001 Sb. – O vodách 
Negativní vlivy při výstavbě budou eliminovány použitím mechanizmů s malou 
hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při nadměrné prašnosti, omezením 
doby provozu strojů na dobu nezbytně nutnou, atd. 
 Odpad vznikající při stavbě bude likvidován v souladu se zákonem. Musí být 
dodrženy podmínky zákona č.185/2001 Sb. – O odpadech. Dále musí být dodrženy výše 
uvedené zákony a vyhlášky. Spalování odpadních látek a obalů je přísně zakázáno. 
 Během výstavby musí být používány stroje a pracovní pomůcky odpovídající 
náležitému technickému stavu tak, aby při jejich užívání nemohlo dojít k úniku 
škodlivých látek, které by mohly způsobit znečištění půdy případně podzemní vody. 
Řádný stav vyjíždějících vozidel a mechanizmů musí být zajištěn vždy před najetím na 
veřejnou obecní komunikaci, musí být očištěny pneumatiky. Případné znečištění 
komunikací bude okamžitě odstraněno. 
Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č.1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.) 
03 Odpady ze zpracování dřeva 
 03 01 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek a nábytku 
03 01 05 Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy,   
               neuvedené pod číslem 03 01 04  
15 Odpadní obaly 
15 01 Obaly (včetně odděleného sbíraného komunálního obalového  
                       odpadu) 
  15 01 02 Plastové obaly 
  15 01 06 Směsné obaly 
17 Stavební a demoliční odpady 
 17 01 Beton, cihly, tašky a keramika 
17 01 01  Beton 
 17 02 Dřevo, sklo a plasty 
  17 02 01 Dřevo 
 17 04 Kovy (včetně jejich slitin) 
  17 04 05 Železo a ocel 
20 Komunální odpady 
 20 03 Ostatní komunální odpady 
  20 03 01 Směsný komunální odpad 
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7.11 Literatura, ČSN, Webové stránky 
www.peri.cz 
www.bba-monolit.cz 
ČSN 73 02 10 Geometrická přesnost ve výstavbě 
ČSN 73 23 10 Provádění zděných konstrukcí 
Zákon č. 185/2001 sb. o odpadech 
Vyhláška ministerstva č. 381/2001 Sb. a odpadech a jejich seznam 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 
a ochranu zdraví při práci na staveništích 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
Přednášky BW01 – Technologie staveb, Ing. Radka Kantová 
Technologické předpisy z minulých let studia 
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8.1 Monolitické sloupy a stěny 
8.1.1 Použité zkratky 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
PSV – pomocný stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
S – statik 
PD – projektová dokumentace 
SD – stavební deník 
DL – dodací list 
8.1.2 Seznam norem 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, listopad 2006 
- Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
červen 1998 
- ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb- kreslení výkresů stavební části, 
červenec 2004 
- ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí, leden 1988 
- ČSN EN 206-1- Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 
2001 
- ČSN EN 12 350-1- Zkoušení čerstvého betonu. Část 1: Odběr vzorků, říjen 2009 
- ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. 
,březen 2010 
- Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, duben 2010 
- ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 
- ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění., 
prosinec 1992  
- Část 1: Přesnost osazení, prosinec 1992 
- ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, březen 1995 
- ČSN EN 12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost, leden 
2012 
- ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
- ČSN EN 12 390-3- Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles, září 2001 
8.1.3 Popis provádění kontrol 
8.1.3.1 Vstupní kontrola 
1 Kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se před zahájením prací. 
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Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. PD musí 
být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu 
dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku.  
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
- Popis systému a materiálové řešení 
- Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
- Popis řešení specifických detailů 
Výkaz výměr 
- Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 
- Výkres výztuže: půdorysy, řezy 
- Řešení otvorů ve stěnách atd. 
2 Kontrola materiálu 
Kontrola oceli 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při dodání materiálu. 
Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN 13670-1- Provádění betonových 
konstrukcí,  
ČSN 73 1201-  Navrhování betonových konstrukcí a ČSN EN 1090-1-  Provádění  
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody  
konstrukčních dílců. 
- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh materiálu, jeho cena, 
certifikát a shoda s PD. 
- Kontrola atestu dodávané oceli. Pokud atest odpovídá, nemusíme provádět 
žádné zkoušky. 
- Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2, t. 
- Dodaný materiál bude řádně a viditelně označen štítkem s popisem množství a 
váhou. 
- Vizuální kontrola neporušenosti a případné znečištění prutů výztuže a kari sítí. 
- Všechny dodací listy musí být archivovány. 
Kontrola betonu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, zkouška, kontroluje se každý dovezený mix. 
Dle ČSN EN 12350-1– Zkoušení čerstvého betonu, ČSN EN 206-1 Beton-  
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: označení obsahující 
specifikaci betonové směsi (stupeň prostředí, konzistence, přísady, rychlost 
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nárůstu pevnosti), čas výroby betonové směsi, čas dodání betonové směsi, 
množství, konzistence, stejnorodost. 
- Atest betonárny. 
- Kontrola množství dovezeného materiálu v m3 
- Všechny dodací listy musí být archivovány. 
- Zkouška konzistence-  sednutí kužele: Zkušební vzorek se odebere přibližně po 
0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Forma a 
podkladní deska se navlhči a položí na rovinnou plochu. Forma se plní ve 3 
vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy 
propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní. Forma kužele se 
potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku 
sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku. 
Zkoušku provádíme u každého dovezeného mixu. 
Bednění 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede při dodání materiálu. 
Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami  
ČSN EN 16 370 – Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton. 
- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh a množství materiálu. 
- Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2 
- Vizuální kontrola rovinnosti, hladkosti a neporušenosti jednotlivých prvků 
bednění. 
- Všechny dodací listy musí být archivovány. 
3 Kontrola materiálu - skladování 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při ukládání na skládku. 
Dle ČSN EN 206-1 Beton, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 
- Výztuž pro provádění sloupů a stěn dodávána ve svazcích. Skladová plocha 
odvodněná, suchá a zpevněná.  
Kontrola připravenosti podkladu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI, S 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zahájením provádění 
stropní konstrukce. 
Dle  ČSN 73 0210-1-  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení. 
- Kontrola rovinnosti železobetonové stropní desky. 
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- Kontrola polohy ocelových prutů výztuže vycházející z konstrukcí k navázání 
výztuží sloupů a stěn. 
8.1.3.2 Mezioperační kontrola 
4 Kontrola materiálu těsně před zabudováním 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zabudováním do  
konstrukce. 
Dle ČSN EN- 206-1- Beton, ČSN EN 12 350-1- Zkoušení čerstvého betonu.  
Část 1: Odběr vzorků, ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových  
konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 
- Materiál těsně před zabudování bude znovu zkontrolován, zda není poškozen, 
přeměřen. 
- Výztuž bude očištěna od rzi před zabudováním, pro lepší soudržnost s betonem. 
5 Kontrola vyvazování výztuže sloupů a stěn 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se jednorázově před betonáží. 
Dle ČSN EN 13670-  Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 0210-1-  
Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí. 
- Kontrola polohy a tvaru dle PD, počtu a druhu profilů. 
- Kontrola osazení výztuže, polohu a tvar jednotlivých profilů. 
- Kontrola krytí vložek výztuže betonovou směsí. 
- Kontrola zajištění proti pohybu - pevnost a způsob vázání prutů. 
Odchylky: 
- Poloha jednotlivých prutů výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, mezi třmínky, 
mezi výztuží v jenom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnost 
předepsaných v PD o více jak ± 20%, nejvíce však o 30mm. 
- Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí 
překročit ±30mm. 
- Výztuž se smí ohýbat při maximálně -5°C, při nižších teplotách musí být 
stanovena speciální doplňující opatření. 
6 Kontrola montáže bednění sloupů a stěn 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před betonáží a pak v průběhu  
betonáže. 
Dle ČSN EN 206-1-  Beton, ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí.  
  156 
ČSN 73 0210-1-  Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí.  
- Kontrolujeme polohu a tvar bednění (přeměřením pásmem nebo vizuálně dle 
bodů daných geodetem). 
- Kontrola stability bednění a jeho částí. 
- Kontrola rovinnosti pomocí vodováhy. 
- Kontrola nanášení odbedňovacího nátěru. 
- Těsnost provedení bednění. 
7 Kontrola při betonáži sloupů a stěn 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během betonáže. 
Dle ČSN EN 13670-  Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 0210-1-  Geometrická  
přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových  
konstrukcí, ČSN EN 206-1- Beton, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, ČSN EN 
12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost, ČSN EN 12 390-3- 
Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
- Kontrolujeme konzistenci, zkouška - sednutí kužele. 
- Kontrola dodacího listu s objednacím: množství betonové směsi v m3. 
- Kontrola způsobu ukládání betonové směsi - nesmí se ukládat z větší výšky jak 
1,5m nad rovinou betonáže, sloupy se betonují pozvolným naplňováním bednění 
za postupného zhutňování. 
- Kontrola způsobu hutnění - ponornými vibrátory (návod použití dle výrobce). 
- Kontrola uložení betonové směsi dle PD - výšková poloha. 
- Kontrola rovinnosti a polohy bednění během betonáže, aby nedošlo k vybočení 
stěn nebo posunutí. 
- Kontrola tuhnutí betonu - odebereme vzorek čerstvé betonové směsi, z tohoto 
vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou strany oka 
nejvýše 6,3  mm). Po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota 
a teplota okolního prostředí. Pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem, ve 
kterých se náležitě zhutní. Formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl 
asi 10  mm pod povrchem formy (aby bylo možné pipetou odsát z povrchu 
odlučovanou vodu). K zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje 
víkem nebo vlhkou tkaninou. Do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně 
zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), která je potřebná k zatlačení válečku 
do hloubky 25 mm za10 s; pro měření  se používá nejprve váleček s tlačnou 
plochou 100 mm2 a s postupem času, jak probíhá tuhnutí, se zatlačuje váleček s 
menší plochou 25 mm2. Penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla 
(N) na jednotku plochy (mm2). 
8 Ošetřování mladého betonu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
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Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření,  provádí se průběžně během tvrdnutí 
betonu. 
Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
- V době, kdy je beton v bednění není potřeba jej zavlažovat. 
- Po odbednění je beton třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu 
hydratačního tepla, tj. min. 12 h, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 
5 h a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než 5 °C. 
- Při snížení teplot je nutno udržovat beton při minimální teplotě 5 °C. 
- Větší plocha vystavená slunečnímu záření musí být překrývána vlhkou 
geotextílií. 
8.1.3.3 Výstupní kontrola 
9 Kontrola rozměrů a tvarů hotové kce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se jednorázově před předáním  
ucelené části konstrukce. 
Dle ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205- Geometrická 
přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.  
- Kontrola rozměrů provedené konstrukce - přeměření. 
- Kontrola povolených tolerancí. 
- Kontrola svislosti a rovinnosti konstrukce, povolená odchylka ±5 mm/2m latě. 
- Kontrola shodnosti provedené konstrukce s PD. 






























Jméno: Jméno: Jméno: 
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137/1998 Sb. ČSN 
01 3420 
HSV, 





SD   
      
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 





ČSN EN 13 670         
ČSN 73 0210           




při dodání SD, DL   
      
Jméno: Jméno: Jméno: 
      
Dne: Dne: Dne: 
      
Podpis: Podpis: Podpis: 
b) beton - kontrola 
dodacího listu, 
označení, čas 




ČSN EN 206-1            






každý mix SD, DL   
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8.2 Monolitická stropní konstrukce 
8.2.1 Použité zkratky 
HSV – hlavní stavbyvedoucí 
PSV – pomocný stavbyvedoucí 
TDI – technický dozor investora 
S – statik 
PD – projektová dokumentace 
SD – stavební deník 
DL – dodací list 
8.2.2 Seznam norem 
- Vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, listopad 2006 
- Vyhláška č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, 
červen 1998 
- ČSN 01 3420 - Výkresy pozemních staveb- kreslení výkresů stavební části, 
červenec 2004 
- ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí, leden 1988 
- ČSN EN 206-1- Beton- Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda, září 
2001 
- ČSN EN 12 350-1- Zkoušení čerstvého betonu. Část 1: Odběr vzorků, říjen 2009 
- ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. 
,březen 2010 
- Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců, duben 2010 
- ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí, červen 2010 
- ČSN 73 0210-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění., 
prosinec 1992  
- Část 1: Přesnost osazení, prosinec 1992 
- ČSN 73 0205- Geometrická přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické 
přesnosti, březen 1995 
- ČSN EN 12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost, leden 
2012 
- ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, únor 1986 
- ČSN EN 12 390-3- Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku 
zkušebních těles, září 2001 
8.2.3 Popis provádění kontrol 
8.2.3.1 Vstupní kontrola 
1 Kontrola PD 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se před zahájením prací. 
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Kontroluje se správnost a kompletnost platné projektové dokumentace. PD musí 
být odsouhlasena autorizovaným projektantem a objednatelem (investorem). Kontrolu 
dokumentace provádí stavbyvedoucí a provede se zápis do stavebního deníku.  
Obsah projektové dokumentace: 
Technická zpráva 
- Popis systému a materiálové řešení 
- Požadavky na provedení podkladních konstrukcí 
- Popis řešení specifických detailů 
Výkaz výměr 
- Výkres tvaru konstrukce: půdorysy, řezy 
- Výkres výztuže: půdorysy, řezy 
- Řešení prostupů atd. 
2 Kontrola materiálu 
Kontrola oceli 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při dodání materiálu. 
Vlastnosti oceli podléhají normám ČSN 13670-1 - Provádění betonových 
konstrukcí,  
ČSN 73 1201-  Navrhování betonových konstrukcí a ČSN EN 1090-1 - Provádění  
ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody  
konstrukčních dílců. 
- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh materiálu, jeho cena, 
certifikát a shoda s PD. 
- Kontrola atestu dodávané oceli. Pokud atest odpovídá, nemusíme provádět 
žádné zkoušky. 
- Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2, t. 
- Dodaný materiál bude řádně a viditelně označen štítkem s popisem množství a 
váhou. 
- Vizuální kontrola neporušenosti a případné znečištění prutů výztuže a kari sítí. 
- Všechny dodací listy musí být archivovány. 
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Kontrola betonu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, zkouška, kontroluje se každý dovezený mix. 
Dle ČSN EN 12350-1–  Zkoušení čerstvého betonu,  ČSN EN 206-1 Beton-  
Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda. 
- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem:  označení  obsahující 
specifikaci betonové směsi (stupeň prostředí, konzistence, přísady, rychlost 
nárůstu pevnosti), čas výroby betonové směsi, čas dodání betonové směsi, 
množství, konzistence, stejnorodost. 
- Atest betonárny. 
- Kontrola množství dovezeného materiálu v m3 
- Všechny dodací listy musí být archivovány. 
- Zkouška konzistence-  sednutí kužele: Zkušební vzorek se odebere přibližně po 
0,3 m3 odlitého v množství cca 1,5 násobku potřebného pro zkoušku. Forma a 
podkladní deska se navlhči a položí na rovinnou plochu. Forma se plní ve 3 
vrstvách, každá cca 1/3 výšky kužele po zhutnění. Vrstva se zhutňuje 25 vpichy 
propichovací tyčí. Po naplnění se přebytečný beton odstraní. Forma kužele se 
potom odstraní svislým pohybem nahoru v průběhu 2-5 sekund. Měříme výšku 
sednutí kužele v mm, tj. rozdíl mezi formou a výškou sednutého vzorku. 
Zkoušku provádíme u každého dovezeného mixu. 
Bednění 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede při dodání materiálu. 
Bednění spadá pod Betonářské, tesařské práce a řídí se normami  
ČSN EN 16 370 – Provádění betonových konstrukcí, ČSN EN 206-1 Beton. 
- Bude zkontrolován dodací list s objednacím listem: druh a množství materiálu. 
- Kontrola množství dovezeného materiálu v ks, m, m2 
- Vizuální kontrola rovinnosti, hladkosti a neporušenosti jednotlivých dřevěných 
prvků. 
- Všechny dodací listy musí být archivovány. 
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3 Kontrola materiálu- skladování 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, provede se jednorázově při ukládání na skládku. 
Dle ČSN EN 206-1 Beton, ČSN EN 1090-1 Provádění ocelových konstrukcí a 
hliníkových konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 
- Výztuž pro provádění ŽB desky dodávána ve svazcích. Skladová plocha 
odvodněná, suchá a zpevněná.  
4 Kontrola připravenosti podkladu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI, S 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zahájením provádění 
stropní konstrukce. 
Dle  ČSN 73 0210-1-  Geometrická přesnost ve výstavbě. Podmínky provádění. 
Část 1: Přesnost osazení. 
- Kontrola rovinnosti a svislosti stěn podporujících desku 
8.2.3.2 Mezioperační kontrola 
5 Kontrola materiálu těsně před zabudováním 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před zabudováním do  
konstrukce. 
Dle ČSN EN- 206-1- Beton, ČSN EN 12 350-1- Zkoušení čerstvého betonu.  
Část 1: Odběr vzorků, ČSN EN 1090-1- Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových  
konstrukcí. Část 1: Požadavky na posouzení shody konstrukčních dílců. 
- Materiál těsně před zabudování bude znovu zkontrolován, zda není poškozen, 
přeměřen. 
- Výztuž bude očištěna od rzi před zabudováním, pro lepší soudržnost s betonem. 
6 Kontrola montáže bednění ŽB desky 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
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Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se před betonáží a pak v průběhu  
betonáže. 
Dle ČSN EN 206-1-  Beton, ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí.  
ČSN 73 0210-1-  Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: 
Přesnost monolitických betonových konstrukcí.  
- Kontrolujeme polohu a tvar. 
- Kontrola stability-kontrolujeme pomocí síly, zjišťujeme tak pevnost proti 
nárazům padajícího betonu. 
- Kontrola rovinnosti pomocí vodováhy. 
- Kontrola nanášení odbedňovacího nátěru. 
- Těsnost provedení bednění. 
7 Kontrola uložení výztuže ve stropní desce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provede se jednorázově před betonáží. 
Dle ČSN EN 13670-  Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 0210-1-  
Geometrická přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost 
monolitických betonových konstrukcí. 
- Kontrola polohy a tvaru dle PD, počtu a druhu profilů. 
- Kontrola osazení výztuže včetně distančních podložek dle PD, dodržení krytí. 
- Kontrola správnosti osazení. 
- Kontrola zajištění proti pohybu- pevnost a způsob vázání prutů. 
Odchylky: 
- Poloha jednotlivých prutů výztuže, jejich vzájemná vzdálenost, mezi třmínky, 
mezi výztuží v jenom směru a krycí vrstvy betonu se nesmějí lišit od hodnost 
předepsaných v PD o více jak ± 20%, nejvíce však o 30mm. 
- Odchylky poloh styků podélných výztuží ve směru jejich délky nesmějí 
překročit ±30mm. 
- Výztuž se smí ohýbat při maximálně -5°C, při nižších teplotách musí být 
stanovena speciální doplňující opatření. 
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8 Kontrola při betonáži stropní desky 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se průběžně během betonáže. 
Dle ČSN EN 13670-  Provádění betonových konstrukcí, ČSN 73 0210-1-  Geometrická  
přesnost ve výstavbě, podmínky provádění. Část 2: Přesnost monolitických betonových  
konstrukcí, ČSN EN 206-1- Beton, ČSN 73 1332- Stanovení tuhnutí betonu, ČSN EN 
12649+ A1- Zhutňovače betonu a uhlazovací stroje-Bezpečnost, ČSN EN 12 390-3- 
Zkoušení ztvrdlého betonu- Část 3: Pevnost v tlaku zkušebních těles. 
- Kontrolujeme konzistenci, zkouška- sednutí kužele. 
- Kontrola dodacího listu s objednacím: množství betonové směsi v m3. 
- Kontrola způsobu ukládání betonové směsi - nesmí se ukládat z větší výšky jak 
1,5m nad rovinou betonáže. 
- Kontrola způsobu hutnění - ponornými vibrátory (návod použití dle výrobce). 
- Kontrola uložení betonové směsi dle PD - výšková poloha. 
- Kontrola rovinnosti a polohy bednění během betonáže, aby nedošlo k vybočení 
stěn nebo posunutí. 
- Kontrola tuhnutí betonu - odebereme vzorek čerstvé betonové směsi, z tohoto 
vzorku se získá proséváním na podložku přes síto malta (síto s délkou strany oka 
nejvýše 6,3  mm). Po prosetí se malta ručně promíchá lžící a změří se její teplota 
a teplota okolního prostředí. Pro jednu zkoušku se malta vloží do dvou forem, ve 
kterých se náležitě zhutní. Formy se naplní tak, aby povrch zhutněné malty byl 
asi 10  mm pod povrchem formy (aby bylo možné pipetou odsát z povrchu 
odlučovanou vodu). K zamezení vypařování vody se vyplněná forma přikryje 
víkem nebo vlhkou tkaninou. Do zhutněné malty ve formě se rovnoměrně 
zatlačuje měřící váleček a měří se síla (N), která je potřebná k zatlačení válečku 
do hloubky 25 mm za10 s; pro měření  se používá nejprve váleček s tlačnou 
plochou 100 mm2 a s postupem času, jak probíhá tuhnutí, se zatlačuje váleček s 
menší plochou 25 mm2. Penetrační odpor (MPa) se vypočítá jako změřená síla 
(N) na jednotku plochy (mm2). 
9 Ošetřování mladého betonu 
Kontrolu provádí: HSV, PSV 
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Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření,  provádí se průběžně během tvrdnutí 
betonu. 
Dle ČSN EN 13670- Provádění betonových konstrukcí. 
- V době, kdy je beton v bednění není potřeba jej zavlažovat. 
- Po odbednění je beton třeba ochlazovat a zvlhčovat po dobu vývinu 
hydratačního tepla, tj. min. 12 h, za předpokladu, že doba tuhnutí není delší než 
5 h a teplota povrchu betonu se rovná nebo je větší než 5 °C. 
- Při snížení teplot je nutno udržovat beton při minimální teplotě 5 °C. 
- Větší plocha (jako stropní deska) vystavená  slunečnímu záření musí být 
překrývána vlhkou geotextílií. 
8.2.3.3 Výstupní kontrola 
10 Kontrola rozměrů a tvarů hotové kce 
Kontrolu provádí: HSV, PSV, TDI 
Způsob a četnost kontroly: vizuální, měření, provádí se jednorázově před předáním  
ucelené části konstrukce. 
Dle ČSN 73 0210-1-  Geometrická přesnost ve výstavbě, ČSN 73 0205- Geometrická 
přesnost ve výstavbě. Navrhování geometrické přesnosti.  
- Kontrola rozměrů provedené stropní konstrukce- přeměření. 
- Kontrola povolených tolerancí. 
- Kontrola svislosti a rovinnosti stropní konstrukce, povolená odchylka  
±5 mm/2m latě. 
- Kontrola shodnosti provedené stropní konstrukce s PD. 
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9 ŽÁDOST O POVOLENÍ ZVLÁŠTNÍHO UŽÍVÁNÍ 
KOMUNIKACE - ZÁBOR 
BYTOVÝ DŮM KOPEČNÁ – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. JANA KOŠULIČOVÁ  
AUTHOR 
VEDOUCÍ PRÁCE               Ing. RADKA KANTOVÁ 
SUPERVISOR 
 
Úřad městské části města Brna, Brno - střed 
Odbor obchodu, dopravy a služeb 
Dominikánská ul.č.2 
601 69 Brno                                                                           V Brně dne : 12.12.2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ž Á D O S T 
o povolení zvláštního užívání komunikace – zábory, výkopové práce dle ust. § 25 zák.č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění  
Žadatel: ZHOTOVITEL a.s. 
Adresa: Novákova 626, Brno, 602 00 
IČ: (u osoby nepodnikající datum narození):   52635855 
na komunikaci /chodníku/ ul.:  Vodní, Brno, 602 00 
před domem č. / přesné určení místa /:       Kopečná 9, Brno, 602 00, par. č. 1253, k.ú. Staré Brno 
v termínu od:   4.2.2012 do: 31.10.2014 v rozsahu: 259,71 m2 
k účelu:      zařízení staveniště pro nově budovaný objekt - BD Kopečná 9 v Brně 
návrh na řešení vzniklé situace pro zajištění bezpečného a plynulého provozu na poz. komunikace 
vč. chodníku (zejména s ohledem na z.č.361/2000 Sb., o provozu na poz. komunikacích a změnách 
některých zák. a vyhl.č. 398/2009Sb., o obecných techn. požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb, apod.):  
Průchod chodců bude přesměrován na protější chodník. Zhotovitel zajistí dopravní 
obslužnost v místě staveniště pomocí přenosných dopravních značek, které budou doplněny 
předepsaným osvětlením místa překážky a v hlavních ulicích výstražnými světly. Zhotovitel bude 
udržovat dopravní značení funkční po celou dobu trvání jeho platnosti. Značení, které sloužilo na 
komunikaci k označení pracoviště, překážky, uzavírky, musí být odstraněno ihned poté, co ztratilo 
své opodstatnění. Použité přenosné dopravní značky: B28 - Zákaz zastavení, A6b – Zúžená vozovka 
(z jedné strany), C4b – Přikázaný směr objíždění vlevo, E8a – Začátek úseku. 
investor akce: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno 
jméno zodpovědného pracovníka žadatele: Bc. Jana Košuličová  tel: 545652325 
adresa:     Hovorany 107, 696 12      datum narození:      26.8.1989 
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, uděluji tímto ÚMČ města Brna, Brno-střed na dobu 
neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů uvedených v žádosti. 
Jako fyzická osoba souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení žádosti v souladu se 
zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platné znění. 
Na základě ust. § 85 správního řádu žádám o vyloučení odkladného účinku odvolání   
 ANO   –   NE 
                 
_______________________________                                                                              
podpis žadatele nebo oprávněného zástupce 
Náležitosti podání: 
aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo živnostenský list 
popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie) 
Okótovaný situační nákres záboru 2x (vyznačení rozsahu záboru, výkopu) 
doklad o zaplacení správního poplatku 
v případě nutnosti „stanovení dopravního značení“ vydané OD MMB + 4x potvrzená situace dopravního značení 
(včetně souhlasu PČR DI)  
souhlas se ZUK od Brněnských komunikací a.s., Renneská tř. 1a, Brno v originále 
souhlas Krajské hygienické stanice v Brně, Jeřábkova 4 – v případě konání kulturních akcí s reprodukovanou 
hudbou a slovem 
stanovisko odboru technických sítí MMB – pro výkopové práce, jejichž rozsah přesahuje délku 10 m podélných 
nebo plochu 20 m2 
stanovisko dotčených správních úřadů – např. obecného SÚ ÚMČ při umístění lešení nad 30 dnů 
další doklady dle potřeby správního orgánu 
Úřad městské části města Brna, Brno - střed 
Odbor obchodu, dopravy a služeb 
Dominikánská ul.č.2 
601 69 Brno                                                                           V Brně dne : 12.12.2012 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Ž Á D O S T 
o povolení zvláštního užívání komunikace – zábory, výkopové práce dle ust. § 25 zák.č.13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění  
Žadatel: ZHOTOVITEL a.s. 
Adresa: Novákova 626, Brno, 602 00 
IČ: (u osoby nepodnikající datum narození):   52635855 
na komunikaci /chodníku/ ul.:  Kopečná, Brno, 602 00 
před domem č. / přesné určení místa /:       Kopečná 9, Brno, 602 00, par. č. 1253, k.ú. Staré Brno 
v termínu od:   12.11.2013 do: 31.10.2014 v rozsahu: 55,38 m2 
k účelu:      zařízení staveniště pro nově budovaný objekt - BD Kopečná 9 v Brně 
 
návrh na řešení vzniklé situace pro zajištění bezpečného a plynulého provozu na poz. komunikace 
vč. chodníku (zejména s ohledem na z.č.361/2000 Sb., o provozu na poz. komunikacích a změnách 
některých zák. a vyhl.č. 398/2009Sb., o obecných techn. požadavcích zabezpečující bezbariérové 
užívání staveb, apod.):  
Průchod chodců bude přesměrován na protější chodník. Značení, které sloužilo na 
komunikaci k označení pracoviště, překážky, uzavírky, musí být odstraněno ihned poté, co ztratilo 
své opodstatnění. Doprava na ulici Kopečná nebude nijak omezena 
 
investor akce: Statutární město Brno, městská část Brno-střed, Dominikánská 2, 601 69, Brno 
jméno zodpovědného pracovníka žadatele: Bc. Jana Košuličová  tel: 545652325 
adresa:     Hovorany 107, 696 12      datum narození:      26.8.1989 
 
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., v platném znění, uděluji tímto ÚMČ města Brna, Brno-střed na dobu 
neurčitou svůj souhlas k elektronickému či jinému zpracování osobních údajů uvedených v žádosti. 
Jako fyzická osoba souhlasím se zpracováním svých osobních údajů pro vyřízení žádosti v souladu se 
zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platné znění. 
 
Na základě ust. § 85 správního řádu žádám o vyloučení odkladného účinku odvolání   
 ANO   –   NE 
                                                                                ________________________________ 
                                                                              podpis žadatele nebo oprávněného zástupce 
Náležitosti podání: 
aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 3 měsíce) nebo živnostenský list 
popř. plnou moc k vyřizování úředních záležitostí (originál nebo úředně ověřená kopie) 
Okótovaný situační nákres záboru 2x (vyznačení rozsahu záboru, výkopu) 
doklad o zaplacení správního poplatku 
v případě nutnosti „stanovení dopravního značení“ vydané OD MMB + 4x potvrzená situace dopravního značení 
(včetně souhlasu PČR DI)  
souhlas se ZUK od Brněnských komunikací a.s., Renneská tř. 1a, Brno v originále 
souhlas Krajské hygienické stanice v Brně, Jeřábkova 4 – v případě konání kulturních akcí s reprodukovanou 
hudbou a slovem 
stanovisko odboru technických sítí MMB – pro výkopové práce, jejichž rozsah přesahuje délku 10 m podélných 
nebo plochu 20 m2 
stanovisko dotčených správních úřadů – např. obecného SÚ ÚMČ při umístění lešení nad 30 dnů 
další doklady dle potřeby správního orgánu 
 
 
Úřad městské části města Brna, Brno – střed  
Odbor obchodu, dopravy a služeb 
Dominikánská 2, 601 69 Brno                                                                             
 
Přihlášení (oznamovací povinnost) k místnímu poplatku za užívání veřejného 
prostranství1 
 


















Bc. Košuličová Jana 
Tel: 545652325 
 








Název akce: BD Kopečná 9 v Brně 
Druh záboru: zábor chodníku a části komunikace před budovaným 





















Datum: 12.12.2012                     Podpis poplatníka: ............................................... 
Příloha: 
- doklad prokazující nárok na osvobození od placení místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství (dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních 
poplatcích, v platném znění) 
Úřad městské části města Brna, Brno – střed  
Úřad městské části města Brna, Brno – střed  
                                                 
1
 Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích, v platném znění a dle            
ust. § 14a zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
2
 Číslo účtu užívaného v souvislosti s podnikatelskou činností , v případě, že  předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce. 
Odbor obchodu, dopravy a služeb 
Dominikánská 2, 601 69 Brno                                                                             
 
Přihlášení (oznamovací povinnost) k místnímu poplatku za užívání veřejného 
prostranství3 
 


















Bc. Košuličová Jana 
Tel: 545652325 
 








Název akce: BD Kopečná 9 v Brně 





















Datum: 12.12.2012                     Podpis poplatníka: ............................................... 
Příloha: 
- doklad prokazující nárok na osvobození od placení místního poplatku za užívání veřejného 
prostranství (dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních 
poplatcích, v platném znění) 
 
                                                 
3
 Dle obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 22/2010, o místních poplatcích, v platném znění a dle            
ust. § 14a zák.č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění 
4
 Číslo účtu užívaného v souvislosti s podnikatelskou činností , v případě, že  předmět poplatku souvisí 
s podnikatelskou činností poplatníka nebo plátce. 
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10 ČASOVÝ HARMONOGRAM 
BYTOVÝ DŮM KOPEČNÁ – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. JANA KOŠULIČOVÁ  
AUTHOR 







Podrobný časový harmonogram je uveden v příloze. Čas nutný k odbednění konstrukcí 





Rbd…pevnost za d dnů [MPa] 
Rbd28... výsledná pevnost po 28 dnech 
d...počet dnů 
f…faktor zrání [°C.dny] 
t1…teplota (laboratorní) 20°C 
t…teplota venkovní 
Venkovní teploty jsou dány dlouhodobým teplotním normálem: 
Dlouhodobý normál teploty 1961 - 1990 
Zdroj: Česky hydrometeorologický ústav   
 
měsíc teplota [°C] 
   
 leden -2,6    
 únor -0,6    
 březen 3,4    
 duben 8,6    
 květen 13,5    
 červen 16,6    
 červenec 18,1    
 srpen 17,6    
 září 13,9    
 říjen 8,8    
 listopad 3,3    
 prosinec -0,7    
 
Pro výpočty technologických pauz byly hodnoty teplot nižší než +5°C ve výpočtech 
nahrazeny teplotou +5°C. Pokud nastane případ betonáže v měsících s teplotou nižší než 
+5°C, bude upraveno složení betonu, aby bylo možné jej použít i při takové teplotě 



























Čas nutný pro odbednění svislých konstrukcí určíme podle tabulky: 
  
měsíc t [°C] d1 f d (dny) 
1 leden  5 3,3 98,8 6,6 
2 únor 5 3,3 98,8 6,6 
3 březen 5 3,3 98,8 6,6 
4 duben 8,6 3,3 98,8 5,3 
5 květen 13,5 3,3 98,8 4,2 
6 červen 16,6 3,3 98,8 3,7 
7 červenec 18,1 3,3 98,8 3,5 
8 srpen 17,6 3,3 98,8 3,6 
9 září 13,9 3,3 98,8 4,1 
10 říjen 8,8 3,3 98,8 5,3 
11 listopad 5 3,3 98,8 6,6 
12 prosinec 5 3,3 98,8 6,6 
 
Čas nutný pro odbednění vodorovných konstrukcí určíme podle tabulky: 
  
měsíc t [°C] d1 f d 
1 leden  5 12,9 387,1 25,8 
2 únor 5 12,9 387,1 25,8 
3 březen 5 12,9 387,1 25,8 
4 duben 8,6 12,9 387,1 20,8 
5 květen 13,5 12,9 387,1 16,5 
6 červen 16,6 12,9 387,1 14,6 
7 červenec 18,1 12,9 387,1 13,8 
8 srpen 17,6 12,9 387,1 14,0 
9 září 13,9 12,9 387,1 16,2 
10 říjen 8,8 12,9 387,1 20,6 
11 listopad 5 12,9 387,1 25,8 
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název výpočet m3  








    
název výpočet m3  
podkladní beton C25/30 tl. 










 Σ 208,32  
    
název výpočet m  
 




    
název výpočet m2 m3 
Hydroizolační folie proti tlak. 
vodě 2mm   394,44   
Syntetická geotextilie 300g/m2 2*394,44 788,88   
Torkretový nástřik tl. 100mm 
17,625*(0,55+2,31+0,39+2,46)+12,005
*(5,55+0,55)+24,14*5,71+24,14*0,39*
0,5 316,42 31,64 
 
3PP 
Monolitické stěny    
název výpočet m2 m3 
ŽB sloupy C25/30 (3*0,3*1,7+0,4*0,4)*2,31   3,90 
ŽB stěny tl.300mm C30/37 
(vodost.bet.) 85,837*0,3*2,31   59,49 
vnitřní stěny tl. 200mm C25/30 
(7,342+4,1+13,76+2,5+8,6+2,1+4,2+2
1,1)*0,2*2,31   29,43 
výplně otvorů 1,18*2,27*0,2+2*0,2+2*0,2   1,34 
  odečet   28,09 
   91,48 
Zděné stěny    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 115mm 
(2,72+0,47+1,65+2,685+1,925+6,195)
*2,31 36,14 4,16 
výplně otvorů 1*2+1*2+0,9*2*2 7,60 0,87 
  odečet 28,54 3,28 
    
ŽB stropní deska nad 3PP C25/30 tl. 240mm   
název výpočet m2 m3 
Plocha   394,44   
Prostupy deskou 
2,2*2,2+1,1*6,1+0,47*1,65+0,7*0,6+4,
2*6,545 40,23   
  celkem 354,21 85,01 
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CELKEM 3PP 
   
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 115mm   28,54 3,28 
      
obvod. monol. stěna tl. 300mm 
C30/37 vodostavební beton   59,49 
Monolitická stěna tl. 200mm 
C25/30     29,43 
Sloupy C25/30     3,90 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 
240mm   354,21 85,01 
      
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 
1250mm 
  4,00 ks 
    
Hydroizolační folie proti tlak. 
vodě 2mm 85,837*2,31 198,28 
  
 
Syntetická geotextilie 300g/m2 2*198,28 396,56  
    
2PP 
Monolitické stěny    
název výpočet m2 m3 
ŽB sloupy C25/30 3*0,3*1,7*2,61+0,4*0,4*3,78   4,60 
ŽB stěny tl.300mm C30/37 
(vodost.bet.) 26,541*0,3*3,78+59,296*0,3*2,61   76,53 
vnitřní stěny tl. 200mm C25/30 
(2+2,2+2,3+9,15+1,7+0,7+3,87+0,7+4,
1+6,7+1+2,1+6,3*2+3,8*2)*2,61*0,2   29,61 
výplně otvorů 1,18*2,2*0,2+1*2*0,2+1*2*0,2   1,32 
  odečet   28,29 
   109,41 
Zděné stěny    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 115mm (2,72+0,47+1,65+6,195)*3,78 41,71 4,80 
výplně otvorů 0,9*2+1*2 3,80 0,44 
  odečet 37,91 4,36 
    
ŽB stropní deska nad 2PP C25/30 tl. 240mm   
název výpočet m2 m3 
Plocha   394,44   
Prostupy deskou 2,2*2,2+4,2*6,545+1,2*1,5+6,4 40,53   
  celkem 353,91 84,94 
obvodové věnce 
0,28*0,24*12,3+0,3*0,93*12,3+1,67*1,
4*12,3+1,64*1,4*20,7+1,43*1,3*18   114,00 
  Σ 198,94 
    
CELKEM 2PP 
   
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 115mm   37,91 4,36 
      
Obvod. monol. stěna tl. 
300mm C30/37 vodostavební beton   76,53 
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Monolitická stěna tl. 200mm 
C25/30     28,29 
Sloupy C25/30     4,60 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 
240mm     198,94 
      
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 
1250mm   2,00 ks 
    
Hydroizolační folie proti tlak. 




Syntetická geotextilie 300 g/m2 2*255,09 510,18 
 
 
    
1PP 
Monolitické stěny    
název výpočet m2 m3 
ŽB sloupy C25/30 3*0,3*1,7*2,67+2*0,4*0,4*3,26   5,13 
ŽB stěny tl.300mm C30/37 
(vodost.bet.) 38,2*0,3*2,67+52,06*0,3*3,26   81,51 
výplně otvorů 3,985*2,4*0,3+3*2,6*0,3   5,21 
  odečet   76,30 
vnitřní stěny tl. 200mm C25/30 
3,47*0,2*2,67+0,2*(2,56+3,74+4,1+1,6
+22+0,8+0,71+2,1+6,3*2+3,8*2)*3,26   39,55 
výplně otvorů 1,18*2,2*0,2+1*2*0,2   0,92 
  odečet   38,63 
   125,27 
Zděné stěny    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 115mm 
(3,765+1,3+1,45+1,7+0,5)*3,26+(6,22
+1,45+1,35)*2,67 52,49 6,04 
výplně otvorů 2*0,8*2+2*0,9*2 6,80 0,78 
  odečet 45,69 5,25 
Keramická tvarovka tl. 140mm 4,225*3,26 13,77 2,07 
Keramická tvarovka tl. 440mm (7,135+7,8+1,76)*3,26 54,43 23,95 
  0,9*2+1*2 3,80 1,67 
  odečet 50,63 22,28 
    
ŽB stropní deska nad 1PP C25/30 tl. 240mm   
název výpočet m2 m3 
Plocha 191,38+256,88+22,96 471,22   
Prostupy deskou 0,96*1,15+17,11+1,2+0,8+6,33 26,54   
  celkem 444,68 106,72 
 
    
CELKEM 1PP    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 115mm   45,69 5,25 
Keramická tvarovka tl. 140mm   13,77 2,07 
Keramická tvarovka tl. 440mm   50,63 22,28 
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Obv. monol. stěna tl. 300mm 
C30/37 vodostavební beton   76,30 
Monolitická stěna tl. 200mm 
C25/30 
    38,63 
Sloupy C25/30     5,13 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 
240mm     106,72 
      
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 
1250mm   4,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm   10,00 ks 
    
Hydroizolační folie proti tlak. 
vodě 2mm 
(38,2*2,67+52,06*3,26)-
(3,985*2,4+3*2,6) 254,35   
Syntetická geotextilie 300g/m2 2*245,35 490,70   
    
HRUBÁ SPODNÍ STAVBA CELKEM 
název m2 m3  
Keramická tvarovka tl. 115mm 112,15 12,90  
Keramická tvarovka tl. 140mm 13,77 2,07  
Keramická tvarovka tl. 440mm 50,63 22,28  
       
obvod. monol. stěna tl. 300mm C30/37    212,31  
       
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   96,34  
Sloupy C25/30   13,63  
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm   390,68  
Schodiště (2,54+2,52+1,6)    6,66  
 C25/30   Σ 507,31  
    
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   10,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm   10,00 ks 
    
Syntetická geotextilie 300g/m2 1397,44   
 
Hydroizolační folie proti tlak. vodě 2mm 707,72   
1NP 
Severní obvodová stěna    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 440mm 3,135*4,32+0,9*4,32 17,43 7,67 
Tepelná izolace tl. 100mm (2*0,6+0,6)*4,17+(0,79*4,32) 10,92 1,09 
    
Jižní obvodová stěna    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm 
C25/30 13,087*2,76 36,12 7,22 
Výplně otvorů 
1,5*1,7+1*2,1+1,5*1,7+1*2,1+1,5*1,7+
1*2,1 13,95 2,79 
  odečet 22,17 4,43 
Tepelná izolace tl. 160mm   22,17 3,55 
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Obklad z cortenového plechu 
tl. 140mm   22,17   
    
Západní obvodová stěna    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm 
C25/30 
(5,023+6,335+8,323)*4,32+(7,115+4,4
53+9,749)*2,76 143,86 28,77 
Výplně otvorů 1,5*0,5+2*0,5+1,5*1,9+2,5*1,4 8,10 1,62 
  odečet 135,76 27,15 
Tepelná izolace tl. 160mm   135,76 21,72 
    
Východní obvodová stěna    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm 
C25/30 (4,905+3,039)*4,32+(17,231)*2,76 81,88 16,38 
Tepelná izolace tl. 160mm   81,88 13,10 
    
Vnitřní stěny    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 400mm (4,98+3,01+3,4)*4,32 49,20 19,68 




05+6,245)*2,76 133,86 40,16 
Výplně otvorů 1*2+1*2 4,00 1,20 
  odečet 129,86 38,96 
Keramická tvarovka tl. 190mm 
AKU 
(0,475+0,515)*4,32+(0,515+1,335)*2,7
6 9,38 1,78 
Keramická tvarovka tl. 140mm (4,3+3,445+1,6+0,67)*2,76 27,64 3,87 
Keramická tvarovka tl. 115mm 
(9,745+2*0,6+1,25+1+2,45+1,2+1,5+2
,64)*4,32+(2,87+4,085+2,75+2,15+3,7
9+5,445+6,245)*2,76 166,10 19,10 
Výplně otvorů 
0,8*2+0,8*2+1*2+1*2+1*2+1,9*2+0,9*
2+0,9*2 16,60 1,91 
  odečet 149,50 17,19 
Monolitická stěna tl. 200mm 
C25/30 
(3,503+9,214+4,070+3,445+2,160+3,8
6)*2,76 72,46 14,49 
Výplně otvorů 1,18*2,2+1,87*2,1+1*2,1 8,62 1,72 
  odečet 63,83 12,77 
Monolitická stěna tl. 150mm 
C25/30 1,010*2,76 2,79 0,42 
Sloupy C25/30 
0,6*0,4*4,32+4*0,4*0,4*4,32+2*0,4*0,4
*2,76   4,68 
SDK předstěny (1+0,9)*4,33+(2,75+2,75)*2,76 23,41   
SDK podhledy 13,63+5,91+5,49+5,91+14,82 45,76   
 
ŽB stropní deska nad 1NP C25/30 tl. 240mm   
název výpočet m2 m3 
Plocha   412,39   
Prostupy deskou 
0,39+0,21+1,22+0,82+4,54+
24,14+0,5+1,11+0,16 33,09   
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Překlady  
název výpočet ks  
Překlad PTH 7 dl. 1250mm 2*4+5 13,00  
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   2,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm 2+4 6,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00  
CELKEM 1NP 
   
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 440mm   17,43 7,67 
Keramická tvarovka tl. 400mm   49,20 19,68 
Keramická tvarovka tl. 300mm   0,00 0,00 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU   129,86 38,96 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU   9,38 1,78 
Keramická tvarovka tl. 140mm   27,64 3,87 
Keramická tvarovka tl. 115mm   149,50 17,19 
      
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   303,64 60,73 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30   2,79 0,42 
Sloupy C25/30     4,68 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm   379,30 91,03 
    156,86 
      
SDK   69,17   
      
Tepelná izolace tl. 40mm   0,00 0,00 
Tepelná izolace tl. 100mm   10,92 1,09 
Tepelná izolace tl. 150mm   0,00 0,00 
Tepelná izolace tl. 160mm   239,80 38,37 
      
Obklad z cortenového plechu tl. 140mm   22,17   
      
Překlad PTH 7 dl. 1000mm   0,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm   13,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1750mm   0,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2000mm   0,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2500mm   0,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 3000mm   0,00 ks 
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   2,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   6,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00 ks 
2NP 
Severní obvodová stěna    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 300mm 18,230*2,76 50,31 15,09 
Výplně otvorů 
1,6*2,1+1,6*1,3+1,4*0,6+1,6
*2,1+0,6*0,7+2,4*2,1 15,10 4,53 
  odečet  35,21 10,56 
Tepelná izolace tl. 100mm   35,21 3,52 
Obklad z cortenového plechu tl. 140mm   35,21   
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Jižní obvodová stěna 
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 13,36*2,76 36,87 7,37 
Výplně otvorů 
1,5*1,7+1*2,1+1,5*1,7+1*2,1
+1,5*1,7+1*2,1 13,95 2,79 
  odečet 22,92 4,58 
Tepelná izolace tl. 160mm   22,92 3,67 
Obklad z cortenového plechu tl. 140mm   22,92   
    
Západní obvodová stěna    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 7,322*2,76 20,21 4,04 
Výplně otvorů 2*1,4+0,875*2,1 4,64 0,93 
  odečet 15,57 3,11 
Tepelná izolace tl. 160mm   15,57 2,49 
Keramická tvarovka tl. 440mm (10,013+4,98+6,327)*2,76 58,84 25,89 
Tepelná izolace tl. 40mm   58,84 2,35 
Keramická tvarovka tl. 400mm 8,448*2,76 23,32 9,33 
Výplně otvorů 2*1,4+2*1,4 5,60 2,24 
  odečet 17,72 7,09 
Tepelná izolace tl. 100mm   17,72 1,77 
Keramická tvarovka tl. 300mm 4,313*2,76 11,90 3,57 
Výplně otvorů 1*2,1+1,5*1,4 4,20 1,26 
  odečet 7,70 2,31 
Tepelná izolace tl. 100mm   7,70 0,77 
    
Východní obvodová stěna    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 (6,386+12,467)*2,76 52,03 10,41 
Tepelná izolace tl. 160mm   52,03 8,33 
Keramická tvarovka tl. 440mm 7,605*2,76 20,99 9,24 
Tepelná izolace tl. 40mm   20,99 0,84 
    
Vnitřní stěny    
název výpočet m2 m3 




*2,76 151,28 45,38 
Výplně otvorů 1*2+1*2+1*2+1*2 8,00 2,40 
  odečet 143,28 42,98 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU (5,495+1,85+0,4)*2,76 21,38 4,06 
Výplně otvorů 0,9*2 1,80 0,34 
  odečet 19,58 3,72 
Keramická tvarovka tl. 140mm (2,85+4,18+0,6)*2,76 21,06 2,95 
Výplně otvorů 0,8*2+0,9*2 3,40 0,48 
  odečet 17,66 2,47 








2+1,9*2+0,9*2 21,00 2,42 
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  odečet 127,64 14,68 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 
(3,503+9,214+4,070+3,445+
2,160+3,86)*2,76 72,46 14,49 
Výplně otvorů 1,18*2,2+1*2 4,60 0,92 
  odečet 67,86 13,57 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30 1,010*2,76 2,79 0,42 
Sloupy C25/30 7*0,4*0,4*2,76   3,09 
SDK předstěny 
(1,725+2+2,85+2,85+2,75+1
,8+3,2)*2,76 47,40   
SDK podhledy 
6,45+5,7+24,83+5,7+5,49+5
,5+12,06+3,51+3,51+1,6 74,35   
    
ŽB stropní deska nad 2NP C25/30 tl. 240mm   
název výpočet m2 m3 
Plocha 204,52+209,01 413,53   
Prostupy deskou 
0,39+0,21+0,5+4,54+1,22+0,8
2+24,14+1,11+0,16 33,09   
  celkem 380,44 91,31 
    
Překlady     
název výpočet ks  
Překlad PTH 7 dl. 1000mm   5,00  
Překlad PTH 7 dl. 1250mm   23,00  
Překlad PTH 7 dl. 1750mm   10,00  
Překlad PTH 7 dl. 2000mm   15,00  
Překlad PTH 7 dl. 2500mm   10,00  
Překlad PTH 7 dl. 3000mm   5,00  
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   2,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   8,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00  
    
CELKEM 2NP 
   
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 440mm   79,83 35,13 
Keramická tvarovka tl. 400mm   17,72 7,09 
Keramická tvarovka tl. 300mm   42,92 12,88 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU   143,28 42,98 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU   19,58 3,72 
Keramická tvarovka tl. 140mm   17,66 2,47 
Keramická tvarovka tl. 115mm   127,64 14,68 
      
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   158,39 31,68 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30   2,79 0,42 
Sloupy C25/30     3,09 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm   380,44 91,31 
    126,49 
      
SDK   121,75   
Tepelná izolace tl. 40mm   79,83 3,19 
Tepelná izolace tl. 100mm   60,64 6,06 
Tepelná izolace tl. 150mm   0,00 0,00 
Tepelná izolace tl. 160mm   74,95 11,99 
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Obklad z cortenového plechu tl. 
140mm   58,13   
      
Překlad PTH 7 dl. 1000mm   5,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm   23,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1750mm   10,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2000mm   15,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2500mm   10,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 3000mm   5,00 ks 
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   2,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   8,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00 ks 
    
3NP 
Severní fasáda    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 300mm 18,230*2,76 50,31 15,09 
Výplně otvorů 
1,6*2,1+1,6*1,3+1,4*0,6+1,6*2
,1+0,6*0,7+2,4*2,1 15,10 4,53 
  odečet  35,21 10,56 
Tepelná izolace tl. 100mm   35,21 3,52 
Obklad z cortenového plechu tl. 
140mm   35,21   
 
Jižní fasáda 
   
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 13,087*2,76 36,12 7,22 
Výplně otvorů 
1,5*1,7+1*2,1+1,5*1,7+1*2,1+
1,5*1,7+1*2,1 13,95 2,79 
  odečet 22,17 4,43 
Tepelná izolace tl. 160mm   22,92 3,67 
Obklad z cortenového plechu tl. 
140mm   22,92   
    
Západní fasáda    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 7,322*2,76 20,21 4,04 
Výplně otvorů 2*1,4+0,875*2,1 4,64 0,93 
  odečet 15,57 3,11 
Tepelná izolace tl. 160mm   15,57 2,49 
Keramická tvarovka tl. 440mm (10,013+4,98+6,327)*2,76 58,84 25,89 
Tepelná izolace tl. 40mm   58,84 2,35 
Keramická tvarovka tl. 400mm 8,448*2,76 23,32 9,33 
Výplně otvorů 2*1,4+2*1,4 5,60 2,24 
  odečet 17,72 7,09 
Keramická tvarovka tl. 300mm 4,313*2,76 11,90 3,57 
Výplně otvorů 1*2,1+1,5*1,4 4,20 1,26 
  odečet 7,70 2,31 
Tepelná izolace tl. 100mm    7,70 0,77 
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Východní fasáda 
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 9,428*2,76 26,02 5,20 
Tepelná izolace tl. 150mm   26,02 4,16 
Keramická tvarovka tl. 440mm (6,406+3,034+7,605)*2,76 47,04 20,70 
Tepelná izolace tl. 40mm   47,04 1,88 
    
Vnitřní zdivo    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU 
(6,245+3,605+2*0,96+1,755+1
4,2+2+2,3+3,74+4,19+3,785+
4,23+3,085+0,115+3,64)*2,76 151,28 45,38 
Výplně otvorů 1*2+1*2+1*2+1*2 8,00 2,40 
  odečet 143,28 42,98 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU (5,495+1,85+0,4)*2,76 21,38 4,06 
Výplně otvorů 0,9*2 1,80 0,34 
  odečet 19,58 3,72 
Keramická tvarovka tl. 140mm (2,85+4,18+0,6)*2,76 21,06 2,95 
Výplně otvorů 0,8*2+0,9*2 3,40 0,48 
  odečet 17,66 2,47 








9*2+0,9*2 21,00 2,42 
  odečet 127,64 14,68 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 
(3,503+9,214+4,070+3,445+2,
160+3,86)*2,76 72,46 14,49 
Výplně otvorů 1,18*2,2+1*2 4,60 0,92 
  odečet 67,86 13,57 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30 1,010*2,76 2,79 0,42 
Sloupy C25/30 7*0,4*0,4*2,76   3,09 
SDK předstěny 
(1,725+2+2,85+2,85+2,75+1,8
+3,2)*2,76 47,40   
SDK podhledy 
1,6+9,46+4,69+3,51+24,83+6,
54+5,7+12,06+5,49+5,7 79,58   
    
ŽB stropní deska nad 3NP C25/30 tl. 240mm   
název výpočet m2 m3 
Plocha 204,52+211,34 415,86   
Prostupy deskou 
0,39+0,21+0,5+4,54+1,22+0,8
2+24,14+1,11+0,16 33,09   
  celkem 382,77 91,86 
    
Překlady     
název výpočet ks  
Překlad PTH 7 dl. 1000mm   3,00  
Překlad PTH 7 dl. 1250mm 3+16+2 21,00  
Překlad PTH 7 dl. 1750mm   6,00  
Překlad PTH 7 dl. 2000mm   9,00  
Překlad PTH 7 dl. 2500mm   6,00  
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Překlad PTH 7 dl. 3000mm   3,00  
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   2,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   10,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00  
    
CELKEM 3NP 
   
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 440mm   105,89 46,59 
Keramická tvarovka tl. 400mm   17,72 7,09 
Keramická tvarovka tl. 300mm   47,12 14,14 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU   151,28 45,38 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU   19,58 3,72 
Keramická tvarovka tl. 140mm   17,66 2,47 
Keramická tvarovka tl. 115mm   127,64 14,68 
      
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   131,62 26,32 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30   2,79 0,42 
Sloupy C25/30     3,09 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm   382,77 91,86 
    121,70 
      
SDK   126,98   
Tepelná izolace tl. 40mm   105,89 4,24 
Tepelná izolace tl. 100mm   42,92 4,29 
Tepelná izolace tl. 150mm   26,02 3,90 
Tepelná izolace tl. 160mm   38,49 6,16 
      
Obklad z cortenového plechu tl. 
140mm 
  58,13   
      
Překlad PTH 7 dl. 1000mm   3,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm   21,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1750mm   6,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2000mm   9,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2500mm   6,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 3000mm   3,00 ks 
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   2,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   10,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00 ks 
    
4NP 
Severní fasáda    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 300mm 18,230*2,76 50,31 15,09 
Výplně otvorů 
1,6*2,1+1,6*1,3+1,4*0,6+1,6*2
,1+0,6*0,7+2,4*2,1 15,10 4,53 
  odečet  35,21 10,56 
Tepelná izolace tl. 100mm   35,21 3,52 
Obklad z cortenového plechu tl. 
140mm   35,21   
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Jižní fasáda 
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 (13,016+2*1,23)*2,76 42,71 8,54 
Výplně otvorů 
3*2,1+1*2,1+1,5*1,7+1*2,1+1,
5*1,7 15,60 3,12 
  odečet 27,11 5,42 
Tepelná izolace tl. 160mm   27,11 4,34 
Obklad z cortenového plechu tl. 
140mm 8,295*2,76 22,89   
    
Západní fasáda    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 7,322*2,76 20,21 4,04 
Výplně otvorů 2*1,4+0,875*2,1 4,64 0,93 
  odečet 15,57 3,11 
Tepelná izolace tl. 160mm   15,57 2,49 
Keramická tvarovka tl. 440mm (10,372+4,98+6,327)*2,76 59,83 26,33 
Tepelná izolace tl. 40mm   59,83 2,39 
Keramická tvarovka tl. 400mm 8,448*2,76 23,32 9,33 
Výplně otvorů 2*1,4+2*1,4 5,60 2,24 
  odečet 17,72 7,09 
Tepelná izolace tl. 100mm    17,72 1,77 
Keramická tvarovka tl. 300mm 4,313*2,76 11,90 3,57 
Výplně otvorů 1*2,1+1,5*1,4 4,20 1,26 
  odečet 7,70 2,31 
Tepelná izolace tl. 100mm    7,70 0,77 
    
Východní fasáda    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 9,428*2,76 26,02 5,20 
Tepelná izolace tl. 150mm   26,02 4,16 
Keramická tvarovka tl. 440mm (6,406+3,034+7,605)*2,76 47,04 20,70 
Tepelná izolace tl. 40mm   47,04 1,88 
    
Vnitřní zdivo    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU (54,81-0,8)*2,76 149,07 44,72 
Výplně otvorů 1*2+1*2+1*2+1*2 8,00 2,40 
  odečet 141,07 42,32 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU (5,495+1,85+0,4)*2,76 21,38 4,06 
Výplně otvorů 0,9*2 1,80 0,34 
  odečet 19,58 3,72 
Keramická tvarovka tl. 140mm (2,85+4,18+0,6)*2,76 21,06 2,95 
Výplně otvorů 0,8*2+0,9*2 3,40 0,48 
  odečet 17,66 2,47 








9*2+0,9*2 21,00 2,42 
  odečet 127,64 14,68 
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Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 
(3,503+9,214+4,070+3,445+2,
160+3,86)*2,76 72,46 14,49 
Výplně otvorů 1,18*2,2+1*2 4,60 0,92 
  odečet 67,86 13,57 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30 1,010*2,76 2,79 0,42 
Sloupy C25/30 7*0,4*0,4*2,76   3,09 
SDK předstěny 
(1,725+2+2,85+2,85+2,75+1,8




+5,49 109,91   
    
ŽB stropní deska nad 4NP C25/30 tl. 240mm   
název výpočet m2 m3 
Plocha 204,52+211,24 415,76   
Prostupy deskou 
0,39+0,21+0,5+4,54+1,22+0,8
2+24,14+1,11+0,16 33,09   
  celkem 382,67 91,84 
    
Překlady     
název výpočet ks  
Překlad PTH 7 dl. 1000mm   3,00  
Překlad PTH 7 dl. 1250mm 3+16+2 21,00  
Překlad PTH 7 dl. 1750mm   3,00  
Překlad PTH 7 dl. 2000mm   9,00  
Překlad PTH 7 dl. 2500mm   6,00  
Překlad PTH 7 dl. 3000mm   3,00  
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   2,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   10,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00  
    
CELKEM 4NP 
   
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 440mm   106,88 47,03 
Keramická tvarovka tl. 400mm   17,72 7,09 
Keramická tvarovka tl. 300mm   47,12 14,14 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU   141,07 42,32 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU   19,58 3,72 
Keramická tvarovka tl. 140mm   17,66 2,47 
Keramická tvarovka tl. 115mm   127,64 14,68 
      
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   136,57 27,31 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30   2,79 0,42 
Sloupy C25/30     3,09 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm   382,67 91,84 
    122,66 
      
SDK   157,31   
Tepelná izolace tl. 40mm   106,88 4,28 
Tepelná izolace tl. 100mm   60,64 6,06 
Tepelná izolace tl. 150mm   26,02 3,90 
Tepelná izolace tl. 160mm   42,68 6,83 
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Obklad z cortenového plechu tl. 
140mm   58,11   
      
Překlad PTH 7 dl. 1000mm   3,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm   21,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1750mm   3,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2000mm   9,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2500mm   6,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 3000mm   3,00 ks 
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   2,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   10,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00 ks 
    
5NP 
Severní fasáda    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 12,243*2,76 33,79 6,76 
Výplně otvorů 0,6*1,4+3*0,9+2*1,4 6,34 1,27 
  odečet  27,45 5,49 
Tepelná izolace tl. 160mm   27,45 4,39 
    
Jižní fasáda    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 (7,710+5,372+2*1,333)*2,76 43,46 8,69 
Výplně otvorů 2,5*1,4+2,5*1,4+3*2,1 13,30 2,66 
  odečet 30,16 6,03 
Tepelná izolace tl. 160mm 30,13+1,24*2,76*3+2*0,4*2,76 42,61 6,82 
    
Západní fasáda    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 (5,518+3,553+13,594)*2,76 62,56 12,51 
Výplně otvorů 
2*1,4+1,95*2,01+2*1,4+2*1,4+
0,875*2,1 14,16 2,83 
  odečet 48,40 9,68 
Tepelná izolace tl. 160mm   48,40 7,74 
Keramická tvarovka tl. 440mm 10,372*2,76 28,63 12,60 
Tepelná izolace tl. 40mm   28,63 1,15 
Keramická tvarovka tl. 300mm 4,313*2,76 11,90 3,57 
Výplně otvorů 1*2,1+1,5*1,4 4,20 1,26 
  odečet 7,70 2,31 
Tepelná izolace tl. 100mm    7,70 0,77 
    
Východní fasáda    
název výpočet m2 m3 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 9,428*2,76 26,02 5,20 
Tepelná izolace tl. 150mm   26,02 4,16 
Keramická tvarovka tl. 440mm (4,562+3,034+7,724)*2,76 42,28 18,60 
Tepelná izolace tl. 40mm   42,28 1,69 
 
 
    
 191 
Vnitřní zdivo    
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU 
(5,495+3,605+2*0,96+1,5+9,2
1+3,785+1,8+0,5)*2,76 76,77 23,03 
Výplně otvorů 1*2+0,9*2 3,80 1,14 
  odečet 72,97 21,89 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU (1,85+0,4+2,5)*2,76 13,11 2,49 
Keramická tvarovka tl. 140mm (2,85+4,18+0,6)*2,76 21,06 2,95 
Výplně otvorů 0,8*2+0,9*2 3,40 0,48 
  odečet 17,66 2,47 
Keramická tvarovka tl. 115mm 
(5,495+0,4+5,32+3,75+2,65+2
+3,785+0,5+2,335+5,63+5,44
+0,5+3+1,38+2*0,6)*2,76 119,74 13,77 
Výplně otvorů 0,9*2+1,9*2+0,8*2+0,9*2*4 14,40 1,66 
  odečet 105,34 12,11 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 
(3,503+9,214+4,070+3,445+2,
160+3,86)*2,76 72,46 14,49 
Výplně otvorů 1,18*2,2+1*2 4,60 0,92 
  odečet 67,86 13,57 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30 1,010*2,76 2,79 0,42 
Sloupy C25/30 (2*0,4*0,4+3,14*0,2*0,2)*2,76   1,23 
SDK předstěny (2,85+2,65+2+2,5+1,16)*2,76 30,80   
SDK podhledy 
8,68+2,68+5+14,2+12,06+5,5
+5,63+5,7 59,45   
    
ŽB stropní deska nad 5NP C25/30 tl. 240mm   
název výpočet m2 m3 
Plocha   318,27   
Prostupy deskou 
0,39+0,71+1,11+4,54+1,22+0,
82+2,61 11,40   
  celkem 306,87 73,65 
    
Překlady     
název výpočet ks  
Překlad PTH 7 dl. 1250mm 3+16+2 10,00  
Překlad PTH 7 dl. 1750mm   3,00  
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   4,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   7,00  
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00  
    
CELKEM 5NP 
   
název výpočet m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 440mm   70,91 31,20 
Keramická tvarovka tl. 400mm   0,00 0,00 
Keramická tvarovka tl. 300mm   7,70 2,31 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU   72,97 21,89 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU   13,11 2,49 
Keramická tvarovka tl. 140mm   17,66 2,47 
Keramická tvarovka tl. 115mm   105,34 12,11 
      
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   199,89 39,98 
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Monolitická stěna tl. 150mm C25/30   2,79 0,42 
Sloupy C25/30     1,23 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm   306,87 73,65 
    115,28 
      
SDK   90,25   
      
Tepelná izolace tl. 40mm   70,91 2,84 
Tepelná izolace tl. 100mm   7,70 0,77 
Tepelná izolace tl. 150mm   26,02 3,90 
Tepelná izolace tl. 160mm   118,45 18,95 
      
      
Překlad PTH 7 dl. 1250mm   10,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1750mm   3,00 ks 
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm   4,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm   7,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm   1,00 ks 
    
HRUBÁ VRCHNÍ STAVBA CELKEM 
název m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 440mm 380,94 167,61 
Keramická tvarovka tl. 400mm 102,35 40,94 
Keramická tvarovka tl. 300mm 144,86 43,46 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU 638,45 191,53 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU 81,22 15,43 
Keramická tvarovka tl. 140mm 98,28 13,76 
Keramická tvarovka tl. 115mm 637,76 73,34 
     
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30 930,11 186,02 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30 13,94 2,09 
Sloupy C25/30   15,19 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm 1 832,05 439,69 
Schodiště C25/30   17,40 
   660,39 
     
SDK 565,47   
     
     
Tepelná izolace tl. 40mm 363,51 14,54 
Tepelná izolace tl. 100mm 182,81 18,28 
Tepelná izolace tl. 150mm 78,06 11,71 
Tepelná izolace tl. 160mm 514,39 82,30 
     
Obklad z cortenového plechu tl. 
140mm 196,55   
     
Překlad PTH 7 dl. 1000mm 11,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm 88,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1750mm 22,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2000mm 33,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2500mm 22,00 ks 
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Překlad PTH 7 dl. 3000mm 11,00 ks 
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm 12,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm 41,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 2500mm 5,00 ks 
 
BYTOVÝ DŮM CELKEM 
název m2 m3 
Keramická tvarovka tl. 440mm 431,57 189,89 
Keramická tvarovka tl. 400mm 102,35 40,94 
Keramická tvarovka tl. 300mm 144,86 43,46 
Keramická tvarovka tl. 300mm AKU 638,45 191,53 
Keramická tvarovka tl. 190mm AKU 81,22 15,43 
Keramická tvarovka tl. 140mm 148,90 22,92 
Keramická tvarovka tl. 115mm 749,91 86,24 
     
Podkladní beton C25/30 tl. 100mm   39,44 
ŽB zákl. deska C 25/30 tl. 400mm   168,87 
     
Monolitická stěna tl. 300mm C25/30   212,31 
Monolitická stěna tl. 200mm C25/30   282,37 
Monolitická stěna tl. 150mm C25/30   2,09 
Sloupy C25/30   28,82 
ŽB stropní deska C25/30 tl. 240mm   830,37 
Schodiště C25/30   24,06 
  
C25/30 
Σ 1 588,33 
     
SDK 565,47   
     
     
Tepelná izolace tl. 40mm 363,51 14,54 
Tepelná izolace tl. 100mm 182,81 18,28 
Tepelná izolace tl. 150mm 78,06 11,71 
Tepelná izolace tl. 160mm 514,39 82,30 
     
Obklad z cortenového plechu tl. 
140mm 196,55   
     
Překlad PTH 7 dl. 1000mm 11,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1250mm 98,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 1750mm 22,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2000mm 33,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 2500mm 22,00 ks 
Překlad PTH 7 dl. 3000mm 11,00 ks 
Překlad PTH 14,5 plochý dl. 1250mm 12,00 ks 
Překlad PTH 11,5 plochý dl. 1250mm 51,00 ks 






název výpočet m2 m3 
Kačírek tl. 100mm    328,69   
Vegetační substrát 100mm   71,87   
Polypropylenová textilie - filtrační vrstva 4mm 71,87 71,87   
Profilovaná folie - drenážní vrstva 20mm 71,87 71,87   
Hydroizolace PVC-P 2mm 71,87+328,69 400,56   
Syntetická geotextilie 300g/m2 71,87+328,69+328,69 729,25   
XPS tl. 100mm 71,87+328,69 400,56 40,056 
EPS tl. 100mm 71,87+328,69 400,56 40,056 
Spádová vrstva z porobetonu 27,82+5,08   32,9 
Parozábrana 71,87+328,69 400,56   
 
DOKONČOVACÍ PRÁCE 
P1a Garáže 3PP 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
  Epoxidová stěrka 255,99   
    
P1b Chodby 3PP 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
  Úprava povrchu kletováním 255,99   
    
P2a Garáže 1PP, 2PP 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
  Epoxidová stěrka 544,39   
0,138 Betonová mazanina s vloženou karisítí 544,39 75,13 
0,002 PE hydroizolační folie 544,39 1,09 
    
P2b Chodby 2PP 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
  Úprava povrchu kletováním 255,99   
0,148 Betonová mazanina  255,99 37,89 
0,002 PE hydroizolační folie 255,99 0,51 
    
P3 Koupelny, WC 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
0,008 Keramická dlažba 126,00   
0,004 Lepidlo na keramickou dlažbu 126,00 0,50 
0,002 Hydroizolační stěrka 126,00 0,25 
0,106 Betonová mazanina 126,00 13,36 
  PE - stavební folie 126,00   
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P4 Prodejna, chodby, předsíně 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
0,008 Keramická dlažba 411,55   
0,002 Lepidlo na keramickou dlažbu 411,55 0,82 
0,004 Samonivelační stěrka vyrovnávací 411,55 1,65 
0,106 Betonová mazanina 411,55 43,62 
  PE - stavební folie 411,55   
0,030 Akustické desky z minerální plsti 411,55 12,35 
    
P5 Byty 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
0,010 Tvrzené PVC 913,87   
0,002 Separační vrstva 913,87   
0,002 Samonivelační hmota  913,87 1,83 
0,106 Betonová mazanina 913,87 96,87 
  PE - stavební folie 913,87   
0,03 Akustické desky z minerální plsti 913,87 27,42 
    
P7 Podesty, chodby 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
0,008 Keramická dlažba 229,40   
0,004 Lepidlo na keramickou dlažbu 229,40 0,92 
0,108 Betonová mazanina 229,40 24,78 
  PE - stavební folie 229,40   
0,030 Akustické desky z minerální plsti 229,40 6,88 
    
P8 Schodiště 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
0,008 Keramická dlažba 54,60   
0,004 Lepidlo na keramickou dlažbu 54,60 0,22 
0,038 Cementový potěr vyrovnávací 54,60 2,07 
    
P9 Chodby a místnosti v 1PP 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
0,008 Keramická dlažba 60,28   
0,004 Lepidlo na keramickou dlažbu 60,28 0,24 
0,138 Betonová mazanina 60,28 8,32 
0,002 PE hydroizolační folie 60,28   
    
P10 Závětří 
  
Tloušťka (m) Název m2 m3 
0,040 Hrubá čistící zóna 6,84   
0,002 Hydroizolační stěrka 6,84 0,01 
0,108 Betonová mazanina s vloženou karisítí 6,84 0,74 
    
 Omítka vápenná, tloušťka 15mm m2 m3 
  3 997,30 59,96 
 
    
Malba disperzní inter., penetrace + 2xnátěr m2  
Penetrace 3 997,30  
Nátěr 7 994,60  
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SOUČET 
Tloušťka (m) Název m2 m3 
  Epoxidová stěrka 800,38   
  Úprava povrchu kletováním 511,98   
0,008 Keramická dlažba 881,83 7,05 
0,002 Hydroizolační stěrka 132,84 0,27 
0,002 PE hydroizolační folie 860,66 1,72 
  PE - stavební folie 1 680,82   
0,030 Akustické desky z minerální plsti 1 680,82 50,42 
0,038 Cementový potěr vyrovnávací 54,60 2,07 
0,010 Tvrzené PVC 913,87 9,14 
0,002 Separační vrstva 913,87 1,83 
0,040 Hrubá čistící zóna 6,84 0,27 
    
0,004 Samonivelační stěrka vyrovnávací 411,55 1,65 
0,002 Samonivelační hmota  913,87 1,83 
 Σ 1 325,42 3,47 
    
0,004 Lepidlo na keramickou dlažbu 470,28 1,88 
0,002 Lepidlo na keramickou dlažbu 411,55 0,82 
 Σ 881,83 2,70 
    
0,138 
Betonová mazanina s vloženou 
karisítí 544,39 75,13 
0,108 
Betonová mazanina s vloženou 
karisítí 6,84 0,74 
0,148 Betonová mazanina 255,99 37,89 
0,106 Betonová mazanina 1 451,42 153,85 
0,108 Betonová mazanina 229,40 24,78 
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12 PROPOČET CENY STAVBY DLE THU 
BYTOVÝ DŮM KOPEČNÁ – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. JANA KOŠULIČOVÁ  
AUTHOR 





Stavba : 1 BD Kopečná, Brno
Místo : Kopečná 9, Brno, 602 00
Zhotovitel : IČO :
DIČ :
Objednatel : Statutární město Brno IČO :
Dominikánské náměstí 196/1 DIČ :
Brno-město, 601 67
Datum zahájení : 2.2.2015 Datum ukončení :
Číslo a název objektu RN (bez DPH)
01 Hlavní stavební objekt
 Stavba celkem  (bez DPH)
Základ DPH 15 %
DPH 15 %





56 233 359 Kč
0 Kč
Propočet stavby
48 898 573 
31.10.2016
48 898 573 Kč
7 334 786 Kč
48 898 573 
Stavba : 1 BD Kopečná, Brno
Objekt : 01 Hlavní stavební objekt Datum tisku : 16.1.2014
Stavba : 1 BD Kopečná, Brno
Objekt : 01 Hlavní stavební objekt JKSO : 803.54
MJ : m3 Počet MJ : 9 534,50 Náklady na MJ : 5 129 Kč           
Datum zahájení : 2.2.2015 Datum ukončení : 31.10.2016
Rekapitulace ceny
Základní rozpočtové náklady 45 980 603 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady 2 917 970 Kč
Cena stavebního objektu bez DPH 48 898 573 Kč
Základ DPH 15 % 48 898 573 Kč
DPH 15 % 7 334 786 Kč
Základ DPH 20 % 0 Kč




56 233 359 Kč
Stavba : 1 BD Kopečná, Brno
Objekt : 01 Hlavní stavební objekt Datum tisku : 16.1.2014
Stavební díl HSV Montáž
1 Zemní práce 420 090
2 Základy a zvláštní zakládání 2 614 169
3 Svislé a kompletní konstrukce 9 896 334
4 Vodorovné konstrukce 5 088 181
6 Úpravy povrchu, podlahy 2 707 512
8 Trubní vedení 46 719
9 Ostatní konstrukce, bourání 1 260 366
99 Staveništní přesun hmot 1 727 175


















771 Podlahy z dlaždic a obklady
772 Kamenné  dlažby
776 Podlahy povlakové




M21 Elektromontáže 2 100 641
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 420 090
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení 326 747
M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy 1 026 961
M36 Montáže měřících a regulačních zařízení 93 343
M43 Montáže ocelových konstrukcí 46 719
M99 Ostatní práce "M" 93 343
Objekt celkem 23 760 546 4 107 844
Název Sazba v % Částka
Kompletační činnost 1,200 551 767
Zařízení staveniště 2,400 1 103 534
Provozní vlivy 0,850 390 835
Inflační nárůst ceny 0,000 871 833
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13 POLOŽKOVÝ ROZPOČET PRO HRUBOU 
STAVBU 
BYTOVÝ DŮM KOPEČNÁ – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. JANA KOŠULIČOVÁ  
AUTHOR 





Rozpočet 01 BD Kopečná (hrubá stavba) JKSO 803.54
Objekt Název objektu SKP 
01 Hlavní stavební objekt Měrná jednotka m3
Stavba Název stavby Počet jednotek 9 534,5




Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady
HSV celkem 25 557 456 Ztížené výrobní podmínky 0
Z PSV celkem 1 365 078 Oborová přirážka 0
R M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
N M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0
ZRN celkem 26 922 534 Zařízení staveniště 646 141
Provoz investora 0
HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS 26 922 534 Ostatní náklady neuvedené 0
27 568 675 Ostatní náklady celkem 646 141
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jana Košuličová Jméno : Jméno :
Datum : Datum : Datum :
Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15,0 %  
DPH 15,0 % 
Základ pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 
CENA ZA OBJEKT CELKEM
Poznámka :
ZRN+ost.náklady+HZS
27 568 675 Kč
4 135 301 Kč
0 Kč
0 Kč
31 703 976 Kč
01 BD Kopečná, Brno Rozpočet : 01
01 Hlavní stavební objekt
REKAPITULACE  STAVEBNÍCH  DÍLŮ
Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 3 599 439 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 5 630 019 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 7 527 803 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 6 878 710 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 1 921 485 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 880 553 0 0 0
712 Živičné krytiny 0 265 650 0 0 0
713 Izolace tepelné 0 218 875 0 0 0
CELKEM  OBJEKT 25 557 456 1 365 078 0 0 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ  NÁKLADY
Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 26 922 534 0
Oborová přirážka 0 0,0 26 922 534 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 26 922 534 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 26 922 534 0
Zařízení staveniště 0 2,4 26 922 534 646 141
Provoz investora 0 0,0 26 922 534 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,0 26 922 534 0
Rezerva rozpočtu 0 0,0 26 922 534 0
CELKEM VRN 646 141
Stavba :
Objekt : BD Kopečná (hrubá stavba)
01 BD Kopečná, Brno Rozpočet: 01
01 Hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce
1 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 1 528,00 70,80 108 182,40
2 131201203R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 10000 m3 m3 3 621,05 215,50 780 335,26
3 621,05
3 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 3 621,05 40,60 147 014,44
4 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 3 696,02 233,00 861 172,66
5 161101105R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 10,0 m m3 1 631,00 454,00 740 474,00
6 131201101R00 Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 74,98 260,50 19 532,03
16,09
58,89
7 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 3 696,02 14,40 53 222,69
8 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 25,50 61,20 1 560,60
9 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 3,21 280,50 900,41
10 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1- 4 m3 3 696,02 240,00 887 044,80
Celkem za 1 Zemní práce 3 599 439,28
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
11 216341112R00 Beton stříkaný stěn, B20 m2 316,42 771,00 243 959,82
12 31316657 Síť svařovaná Kari KA 17 3 x 2 m rohož kus 52,74 157,43 8 302,34
52,74
13 262303182R00 Vrty pro injekt. podzem.do 56 mm,4 st. 25 m, hor.3 m 240,00 1 787,00 428 880,00
14 262308155R00 Přípl.za vrty pro injek.šikmé D56,32 st.,100 m h.3 m 240,00 1 112,00 266 880,00
240,00
15 285375114R00 Kotvy kabelové pro nosnost do 0,62 MN m 240,00 2 075,00 498 000,00
240,00
16 285376114R00 Napnutí kabelových kotev únosnosti do 0,62 MN kus 20,00 23 810,00 476 200,00
17 13483430 Tyč průřezu U 260, hrubé, jakost oceli 11375 T 2,27 21 698,46 49 342,30
2,27
18 212755118RX1 Trativody z drenážních trubek DN 20 cm z trub PVC m 20,00 186,50 3 730,00
19 275321411R00 Železobeton základových patek C 25/30 (B 30) m3 6,04 2 730,00 16 489,20
20 273313611R00 Beton základových desek prostý C 16/20 (B 20) m3 39,44 2 560,00 100 976,64
39,44
21 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 t 1,93 28 110,00 54 252,30
22 273323411R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 25/30 m3 168,87 2 590,00 437 379,00
168,87
23 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 28,02 28 230,00 791 117,52
24 274321411R00 Železobeton základových pasů C 25/30 (B 30) m3 27,30 2 730,00 74 529,00
25 275361821R00 Výztuž základových patek z betonářské ocelí 10505 t 1,05 28 110,00 29 515,50
26 275351215R00 Bednění stěn základových patek - zřízení m2 18,48 382,50 7 068,60
27 275351216R00 Bednění stěn základových patek - odstranění m2 18,48 78,10 1 443,29
28 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 34,13 382,00 13 037,66
29 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 34,13 78,10 2 665,55
30 229942113R00 Trubkové mikropiloty D178, včetně injektáže m 630,00 3 375,00 2 126 250,00
630,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání 5 630 018,72
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce





32 311238130R00 Zdivo POROTHERM 19 AKU P+D P15 na MC 10, tl.190 mm 






















počet kotev*délka převázky*2ks*hmotnost na 
metr/1000:20*1,5*2*37,9/1000







Objekt : BD Kopečná (hrubá stavba)
01 BD Kopečná, Brno Rozpočet: 01
01 Hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : BD Kopečná (hrubá stavba)
13,11
33 311238133R00 Zdivo POROTHERM 30 AKU P+D P10 na MVC 5, tl.300 mm 









































39 311351102R00 Bednění nadzákladových zdí jednostranné-odstranění m2 1 034,81 172,50 178 504,14









41 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 1 338,37 172,50 230 868,83



























































01 BD Kopečná, Brno Rozpočet: 01
01 Hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :




















































































































01 BD Kopečná, Brno Rozpočet: 01
01 Hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : BD Kopečná (hrubá stavba)









54 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 257,94 72,80 18 778,32









56 332351101R00 Bednění sloupů oblých - zřízení m2 3,77 936,00 3 526,85
3,77
57 332351102R00 Bednění sloupů oblých - odstranění m2 3,77 85,00 320,28
58 332361821R00 Výztuž sloupů oblých z betonářské oceli 10505 t 0,15 30 260,00 4 539,00
















61 342668111R00 Těsnění styku příčky se stáv. konstrukcí PU pěnou m 373,27 67,50 25 195,70
62 342948111R00 Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. m 187,07 136,00 25 441,25
63 342948112R00 Ukotvení příček k beton.kcím přistřelenými kotvami m 325,84 100,00 32 583,60
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 7 527 802,91
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
64 411321414R00 Stropy deskové ze železobetonu C 25/30  (B 30) , tloušťka 









65 411351101RT4 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení systémové, 





















































01 BD Kopečná, Brno Rozpočet: 01
01 Hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : BD Kopečná (hrubá stavba)
317,80
66 411351102R00 Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění m2 3 025,63 93,50 282 896,41
































71 431351122R00 Bednění podest přímočarých - odstranění m2 35,86 97,00 3 478,63








73 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 48,24 66,20 3 193,59
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 6 878 709,73
Díl: 99 Staveništní přesun hmot
74 998012023R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m t 5 235,65 367,00 1 921 485,22
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 1 921 485,22
Díl: 711 Izolace proti vodě
75 711471051RT1 Izolace, tlak. voda, vodorovná fólií PVC, volně materiál ve 
specifikaci m2 394,44 114,50 45 163,38
76 28322028 Fólie Fatrafol 803 tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 433,88 132,99 57 701,70
394,44
39,44
77 711472051RT1 Izolace, tlaková voda, svislá fólií PVC, volně materiál ve 




78 28322028 Fólie Fatrafol 803 tl. 1,5, š. 1300 mm zemní m2 778,49 132,99 103 531,39
707,72
70,77
79 711491171R00 Izolace tlaková, podkladní textilie, vodorovná m2 788,88 28,40 22 404,19












































01 BD Kopečná, Brno Rozpočet: 01
01 Hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : BD Kopečná (hrubá stavba)
788,88
78,88




82 69366198 Geotextilie  300 g/m2  100% PP m2 1 556,94 23,90 37 210,87
1 415,44
141,50
83 711141559R00 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením m2 400,56 74,80 29 961,89
71,87
328,69
84 62856101 Pás modifikovaný asfalt VEDAGARD ES-PLUS  3,0 mm 





85 711801002R00 Hydroizolace pro zelené střechy Fatrafol m2 400,56 482,50 193 270,20
71,87
328,69
86 28322102.A Fólie Fatrafol 808 tl. 2,5, š. 1300 mm stř. zelená m2 440,61 257,15 113 302,86
400,56
40,05
87 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 6,81 811,00 5 523,07
Celkem za 711 Izolace proti vodě 880 552,85
Díl: 712 Živičné krytiny
88 712391171R00 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie m2 400,56 31,50 12 617,64
71,87
328,69





90 712391172R00 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie m2 328,69 40,80 13 410,55
328,69
91 712801001R00 Hydroakumul. vrstva pro zel.střechy m2 75,47 244,50 18 452,42
71,87
3,60
92 631342823R00 Spádová vrstva z porobetonu 400kg/m3 m3 32,90 3 580,00 117 782,00
32,90
93 181006111R00 Rozprostření zemin v rovině., tl. do 10 cm m2 71,87 5,40 388,10
71,87
94 10364100.A Zemina pro zelené střechy m3 7,19 914,43 6 572,01
7,19
95 712391382RT1 Násyp z hrubého kameniva frakce 32-64, kamenivo ve 
specifikaci m2 328,69 4,35 1 429,80
96 58333665 Kamenivo těžené frakce 32-64, kačírek praný m3 24,65 709,84 17 497,56
97 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 65,03 897,00 58 327,68
Celkem za 712 Živičné krytiny 265 649,73
tloušťka 100mm, nad 4NP
nad 4np:71,87


















vč.vytažení na atiky 
nad 4np:71,87
nad 5np:328,69






s hliníkovou kombinovanou vložkou, která je chráněna skelnou rohoží proti hrubému betonovému podkladu. 
10% prořez:141,5








vodorovná, použití ve 2 vrstvách
01 BD Kopečná, Brno Rozpočet: 01
01 Hlavní stavební objekt
P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Položkový rozpočet 
Stavba :
Objekt : BD Kopečná (hrubá stavba)
Díl: 713 Izolace tepelné
98 713141123R00 Izolace tepelná střech bodově lep. tmelem ,1vrstvá m2 400,56 39,20 15 701,95
99 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, na lepidlo m2 400,56 114,50 45 864,12
100 28375704 Deska izolační  EPS 100S, tl. 100mm m3 40,06 1 593,06 63 811,61
7,19
32,87
101 28375460 Polystyren extrudovaný XPS, tl. 100mm m3 40,06 2 290,74 91 757,88
7,19
32,87
102 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 2,18 797,00 1 739,89
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14.1 Bezpečnostní požadavky 
Před započetím provádění prací budou všichni zúčastnění pracovníci prokazatelně 
seznámeni s technologickými předpisy a pracovními postupy a budou dodržovat 
veškerá ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 Všichni pracovníci vyskytující se na staveništi budou proškoleni ohledně 
bezpečnosti práce, o této skutečnosti bude uveden záznam do plánu BOZP, kde zástupci 
jednotlivých dodavatelů potvrdí svým podpisem seznámení s pravidly a jejich 
dodržování se stává tímto závazná.  
Všechny osoby, vstupující na montážní a ostatní staveniště s výjimkou 
kancelářských prostor, jsou povinny trvale používat osobní ochranné pracovní 
prostředky odpovídající ohrožení (riziku) na staveništi a ohrožení vyplývající z 
prováděných prací.  
 Dodavatelé zajišťující práce pro zhotovitele používají vlastní OOPP 
s obdobnými či přesahujícími parametry stanovenými tímto plánem. 
 Za vybavení a používání OOPP, vyplývajících z rizika stavby i rizika 
prováděných prací odpovídá vedoucí pracovní skupiny. 
 Pracovníci, kteří nepoužívají předepsané OOPP, mohou být vedoucím stavby 
nebo technikem BP vykázáni ze staveniště a při opakovaném porušení jim může být 
zakázán vstup. 
 Při broušení, strojovém sekání, zabrušování apod. je povinností pracovníků 
používat též ochranný štít. Pracovníci jsou povinni pod obličejovým štítem nosit 
ochranné brýle. 
 Nepřipouští se nahrazování ochranných brýlí běžnými dioptrickými. V případě 
potřeby užívání dioptrických brýlí, musí být tyto v certifikovaném bezpečnostním 
provedení, s bočními štítky a bezpečnostními čočkami. Pro krátkodobé použití se 
připouští zdvojení ochrany zraku, kde klasické dioptrické brýle jsou překryty 
ochranným nebo obličejovým štítem. 
 Pracovníci provádějící svářecí práce jsou povinni používat schválený svářecí štít 
minimálně s filtrem č. 10 a bezp. čočkami na obou stranách. 
 Pracovníci jsou povinni nosit rukavice všude tam, kde existuje nebezpečí styku 
s chemikáliemi, horkými nebo studenými povrchy nebo materiály a jako ochranu proti 
pořezání a odření. 
 V případech, kdy původní držák přilby nezajišťuje spolehlivě její polohu na 
hlavě pracovníka, je nutné použít podbradní pásek. 
 Je zakázáno používat ochranný oděv silně znečištěný hořlavými látkami, 
zejména ropnými. 
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14.2 Hlavní legislativa 
14.2.1 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích  
Staveniště a jednotlivá pracoviště budou uspořádány a uzpůsobeny práci podle §2 
tohoto NV. Práva a povinnosti zhotovitele a koordinátora během realizace stavby jsou 
uvedeny v následujících paragrafech tohoto zákona. 
14.2.1.1 Příl. 1 - Další požadavky na staveniště 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
- Odst. 1 pís. a), d) 
- Odst. 2, 3, 4, 6, 7, 8 
II. Zařízení pro rozvod energie 
- Odst. 1, 2 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
- Odst. 1-8 
14.2.1.2 Příl. 2 -  Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při 
provozu a používání strojů a nářadí na staveništi 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
VI. Čerpadla směsi a strojní omítačky 
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
IX. Vibrátory 
XII. Jednoduché kladky pro ruční zvedání břemen 
XIV. Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
XV. Přeprava strojů 
14.2.1.3 Příl. 3 -  Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zajištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
IX. Betonářské práce a práce související 
 IX.1 Bednění 
 IX.2 Přeprava a ukládání betonové směsi 
 IX.3 Odbedňování 
 IX.5 Práce železářské 
X. Zednické práce 
XIII. Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
XV. Malířské a natěračské práce 
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14.2.1.4 Příl. 5 -  Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 
života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat 
plán 
5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10m. 
14.2.2 Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na 
bezpečnost ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 
pádu z výšky nebo do hloubky 
I. Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
III. Používání žebříků 
IV. Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V. Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
VI. Práce na střeše 
VII. Dočasné stavební konstrukce 
IX. Přerušení práce ve výškách 
XI. Školení zaměstnanců 
14.3 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve 
výškách 
Při práci ve výškách je možné volit ochranu kolektivní nebo osobní. Jako kolektivní 
ochrana slouží zábradlí, případně další lešeňové konstrukce. Zajištěno bude také místo 
pod prací ve výšce. Prostory budou zajištěny vyloučením provozu nebo střežením (na 
ulici Kopečné). Od výšky místa práce se dovíjí také šířka prostoru, který je chráněn.  
 
Tab. Šířka chráněného prostoru 
 
14.3.1 Zdravotní způsobilost 
Zdravotní způsobilost pro provádění práce ve výškách se ověřuje při vstupní lékařské 
prohlídce, nebo na pravidelné preventivní prohlídce, která je prováděna jednou ročně.  
14.3.2 Bezpečnost práce ve výškách  
Hlavní legislativou, která upravuje práci ve výšce nad volnou hloubkou je nařízení 
vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Ochrana proti pádu je 
nutná vždy při hrozícím nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky větší než 1,5m. Při 
práci na žebřících je požadována ochrana až od výšky nad 5m. Ochranu proti pádu není 
nutno provádět, pokud se pracovník nemusí přibližovat k volnému okraji na vzdálenost 
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menší než 1,5m a sklon plochy nepřesahuje 10°. V tomto případě postačí volný okraj 
zajistit pomocí jednoduché zábrany.  
 
Obr. 14.1 Použití jednoduché zábrany 
 Ochranu proti pádu je možné považovat i nízkou zeď nebo atiku již od výšky 
0,6m v případě, že se práce ve výšce týkají právě této zdi nebo atiky. Také veškeré 
otvory, jejichž oba rozměry přesahují 0,25m musí být zakryty dostatečně únosnými 
poklopy, které budou zajištěny proti posunutí. Otvory ve stěnách musí být zajištěny, 
pokud pod nimi hrozí pád do hloubky větší než 1,5m a jejichž rozměry jsou větší než 
0,3x0,75m, přitom je dolní okraj nižší než 1,1m od podlahy. 
 
Obr. 14.2 Zeď jako ochrana proti pádu 
 Minimální hodnota výšky zábradlí horní tyče je 1,1m nad podlahou. Zábradlí 
musí být doplněno zarážkou u podlahy o výšce nejméně 0,15m. Je-li výška podlahy nad 
okolní úrovní větší než 2m, musí být mezi horní tyč a zarážku u podlahy doplněna 
střední tyč nebo jiná výplň zábradlí. V případě použití střední tyče nesmí být mezera 
v zábradlí větší než 0,47m. 
 




14.4 Standardní opatření ke snížení rizik při práci na hrubé 
stavbě 
Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou hladinou 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
pád pracovníka z výšky - z volných * kontrolu svislosti zdí apod. práce 
nezajištěných okrajů staveb, neprovádět přímo z vyzdívané zdi 
konstrukcí apod. (nebezpečí uvolnění cihly a nezatuhlého 
* při kontrole svislosti zdí, spodního zdiva); 
* při zdění z podlah z vnitřku   
objektu; nemá-li koruna vyzdívané * vybavení stavby konstrukcemi pro práce 
zdi výšku alespoň 60 cm; ve výškách a zvyšování místa práce (lešení, zábradlí 
* při odebírání břemen dopravovaných, 
jeřábem na nezajištěné podlahy; 
žebříky, materiál) a jejich dostatečná únosnost, pevnost 
a stabilita; 
* při zhotovování bednění, * průběžné zajišťování všech volných 
betonování a odbedňování u okrajů stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5m 
monolitických stropních konstrukcí, kolektivním zajištěním - tj.ochrannými 
schodišť a monolitických stěn nebo záchytnými konstrukcemi (zábradlím 
* při práci a pohybu v blízkosti se zarážkou nebo jiná ekvivalentní 
volných nezajištěných otvorů v alternativa) a to zejména volné okraje 
obvodových zdech (balkónové dveře, podlah nezajištěné zdí o výšce alespoň 60 
lodžie), u schodišťových ramen a cm, otvory v obvodových zdech, 
podest, výtahových šachet, otvorů a výtahových šachet, volné okraje 
prostupů v podlahách o velikosti nad 25 cm schodišťových ramen a podest, teras, 
* při šplhání a vystupování po ochozů, balkonů, lodžií apod.)  
konstrukčních prvcích stavby, po * zamezení přístupu k místům ,kde se 
konstrukci lešení; nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
* při montáži a demontáži lešení, při zajištěny proti pádu; 
zřícení lešení,    
* pád pracovníka při výstupu a * zajištění bezpečných prostředků pro 
sestupu na podlahy a na místa práce výstupy na zvýšená místa stavby (žebříky, 
ve výškách schodiště, rampy); vyžadovat používání 
  žebříků k výstupu a sestupu i podlahy 
  kozových lešení); 
  * dodržování zákazu seskakování z lešení a 
  
slézání po konstrukcích; 
 
* pád z vratkých konstrukcí a * vybavení stavby vhodnými prostředky a 
předmětů, které nejsou určeny pro zařízeními pro zvyšování místa práce; 
práci ve výšce ani k výstupům na * zákaz používání vratkých a nevhodných 
zvýšená pracoviště předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
  práce (beden, obalů, palet, sudů, věder 
  apod.); 
* propadnutí a pád nebezpečnými * nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 
otvory (šachtami, mezerami a zábradlím nebo dostatečně únosnými 
prostupy v podlahách o šířce nad 25 poklopy; mezera mezi vnitřním okrajem 
cm) podlah lešení a přilehlým objektem nesmí 
  být větší než 25 cm 
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  * otvory zakrývat současně s postupem 
  prací ve výšce; 
  * poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými 
  ochrannými prvky proti vodorovnému 
  posunutí; 
  * poklopy dostatečně únosné s ohledem na 
  předpokládané zatížení; 
* propadnutí osoby po zlomení * výběr vhodného a kvalitního materiálu 
dřevěných prvků pomocných pro nosné prvky pomocných podlah, 
zatímních podlah a lešení, fošen a vyloučení použití nadměrně sukovitého, 
podpěrných nosných hranolů apod.; nahnilého a jinak vadného dřeva (hranoly, 
* zlomení dřevěných nosných, fošny); 
podpěrných prvků lešení nebo jiných * všechny nosné dřevěné součásti 
pomocných konstrukcí a to vlivem pomocných i trvalých konstrukcí nutno před 
použití nekvalitního řeziva, zejména osazením a zabudováním odborně 
nadměrných vad, když jejich rozsah prohlédnout; 
(nejčastěji rozměry viditelných suků, * nepřetěžování podlah ani jiných 
jejich umístění a stav) přesahuje konstrukcí materiálem, soustředěním více 
přípustnou toleranci a má vliv na osob apod. (hmotnost materiálu, zařízení, 
mechanickou vlastnost dřeva a na pomůcek, nářadí včetně počtu osob nesmí 
snížení pevnosti dřevěného prvku při přesahovat povolené normové nahodilé 
namáhání na ohyb apod.; zatížení konstrukce); 
* pád předmětu a materiálu z výšky * bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
na pracovníka s ohrožením a mimo okraj; 
zraněním hlavy (cihla, úlomek z * materiál, nářadí a pomůcky ukládat, 
materiálu přepravovaného jeřábem; případně skladovat ve výškách, aby byly po 
* nahodilý pád materiálu z volného celou dobu uložení zajištěny proti pádu, 
okraje podlahy lešení, s podlahy sklouznutí nebo shození větrem během 
stavěného objektu; práce i po jejím ukončení; 
  * dodržovat zákaz zavěšování nářadí na 
  části oděvu, pokud k tomu není upraven 
  nebo pokud pracovník nepoužije vhodné 
  výstroje (pás s upínkami, brašny, kapsáře, 
  pouzdra aj.); 
  * zajišťování volných okrajů podlah, včetně 
  lešení, zarážkou při podlaze, 
  * vymezení a ohrazení ochranného pásma 
  pod místem práce ve výšce, vyloučení práce 
  nad sebou a přístupu osob pod místa práce 
  ve výškách; 
 
Zděné konstrukce 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* pád zdícího materiálu (cihly, cihelné bloky, * správné uchopení břemene, stabilní postavení 
tvárnice) překladů na nohu, zasažení hlavy; při práci 
  * dodržování zákazu házení cihlami apod.; 
  * bezpečné ukládání materiálů, ukládat jej jen do 
  stabilní polohy, nikoliv na volném okraji zdí a  
  podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí pádu; 
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  * zajištění dostatečného pracovního prostoru při 
  zdění, na podlaze lešení; 
  * zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, 
  aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s  
  rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických 
  polohách; 
* převržení nestabilně uložených předmětů * správné uchopení břemene, stabilní postavení 
  při práci 
  * dodržování zákazu házení cihlami apod.; 
* pád osazovaných překladů, přiražení * správné uchopení břemene, stabilní postavení 
prstů zedníka při manipulaci se zdícím  při práci 
materiálem a při zdění; * dodržování zákazu házení cihlami apod.; 
  * zajištění bezpečného zvyšování místa práce tak, 
  aby nebylo nutno provádět zdění ani jiné práce s  
  rukama nad hlavou popř. v jiných nefyziologických 
  polohách; 
* zborcení, zřícení zděných konstrukcí v  * stanovení a dodržování technologických resp.  
důsledku porušení ztráty stability, případně pracovních postupů; 
tuhosti, příček a jiných zděných konstrukcí; * vyzdívání provádět odborně (správná vazba  
* pád zdiva na pracovníka; cihel, bloků a tvárnic) zajištění stability, pevnosti a  
  tuhosti vyzdívaných konstrukcí; 
  * zakotvování příček do zdiva; 
  * použití vhodného materiálu pro zdění (cihly, malty, 
  přísady); 
  * vysekávání drážek do příček a pilířů jen za  
  dodržení podmínek stanovených v projektu; 
Nůžky (stříhačky) betonářské oceli 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* zranění rukou, ustřihnutí prstů,  * stříhat jen pruty o průměru, který odpovídá  
traumatologická amputace, zhmoždění,  konstrukci nůžek; 
sevření při přiblížení ruky do nebezpečného  * nestříhat pruty kratší než 0,3m, není-li 
pracovního střižného prostoru nástroje při instalováno zařízení, které bezpečně chrání  
ručním vkládání prutů mezi nože, při  pracovníka před úrazem; 
odstraňování odpadu za chodu nůžek a při * ruce obsluhy nepřibližovat místu střihu blíže 
jejich nežádoucím uvedení do chodu; než 0,15m; 
  * soustředěnost při práci, pozorné sledování  
  pracovního úkonu, dodržování návodu k použití; 
  * při střihu a v době chodu stroje odstraňovat odpad 
  z ustřihovaných prutů pomocí pouze vhodné  
  pomůcky; 
* zhmoždění, přimáčknutí prstů při  * stříhat více prvků současně jen za předpokladu, že 
přidržování volných prutů, při stříhání více  tím není přetěžován stroj; 
prutů zároveň; * pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, aby  
  nebyl ohrožen pracovník obsluhy; 
  * při stříhání několika prutů současně musí být pruty 
  zajištěny v pevné poloze, přidržovat pruty jenom  
  volně rukama je zakázáno; 
* zranění nohou, zlomeniny prstů nohou atd. * správné postupy při manipulaci a ukládání  
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následkem pádu stříhaných prutů a pádu armatury; 
armatury * používání OOPP (pevná pracovní obuv s  
  vyztuženou špičkou); 
* píchnutí, odření různých částí těla o  * správné ukládání a manipulace s jednotlivými pruty 
vyčnívající ostré části ocelových prutů; i vyrobenou armaturou; 
  * udržování volných manipulačních uliček a prostor; 
  * používání OOPP  
Železářské pracoviště všeobecně 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* zakopnutí o materiál (betonářkou ocel, * pořádek na pracovišti, včasné odlízení a  
odřezky, polotovary, vyrobenou armaturu), odstraňování odpadu; 
pád osoby, naražení po dopadu; * udržování volných manipulačních uliček a prostor; 
* přiražení ruky při manipulaci, přichystávání * správné pracovní postupy při manipulaci s  
apod. materiálem; 
  * správné uchopení a držení materiálu; 
  * používání OOPP (vhodné rukavice); 
* pád betonářské oceli a zasažení a  * správné pracovní postupy při manipulaci s  
zhmoždění nohou materiálem; 
  * řádné uložení a skladování betonářské oceli i  
  armatury; 
  * používání OOPP (vhodná pracovní pevná obuv 
  s vyztuženou špičkou); 
Automobilové přepravníky směsi 
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* přejetí osoby koly; * vyloučení přítomnosti osob v dráze pohybujícího  
* přitlačení osoby domíchávačem k pevné se domíchávače; 
konstrukci; * nezdržovat se za couvajícím vozidlem; 
  * používání zvukového znamení pro upozornění  
  osob aby se vzdálily z ohroženého prostoru; 
  * podle potřeby zajištění další poučené osoby, 
  navádějící řidiče při couvání; 
  * dobrý výhled z kabiny řidiče; 
  * soustředěnost řidiče; 
* zasažení osob nacházejících se v blízkosti * stanoviště stroje a obslužné místo musí být  
domíchávače vyprazdňovanou betonovou  přehledné, bez překážek ztěžujících manipulacei a  
směsí; potřebnou vizuální kontrolu, např. při přejímce a při 
  ukládání betonové směsi; 
* uklouznutí, pád řidiče, podvrtnutí nohou  * používání bezpečných prvků a zařízení k výstupu; 
při nastupování a sestupování z kabiny a při * dodržování zákazu seskakovat z vozidla; 
pohybu pracovníka po znečištěném povrchu * udržování výstupových a nášlapných míst zejména 
domíchávače; za zhoršených klimatických podmínek (déšť, bláto, 
  mlha); 
* zranění ruky pohybujícími se částmi * čištění, mazání, údržbu a opravy provádět jen za  
motoru a nechanismů nástavby  klidu a zataveném motoru vozidla a nástavby; 
domíchávače;   
* zranění ruky při manipulaci s výsypnými * při manipulaci s výsypnými žlaby a při práci s  
žlaby; betonovou směsí používat ochranné rukavice; 
  * udržování úchopových částí žlabů v udržovaném 
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  stavu; 
* znehodnocení betonové směsi, snížení * před vyprazdňováním přepravníku provézt vizuální  
pevnosti betonu; kontrolu podmínek vyprazdňování směsi a kontrolu  
  její kvality; 
  * dodržovat max. přípustnou výšku 1,5m pádu  
  betonové směsi z výšky pro ukládání betonové  
  směsi do bednění; 
  * míchací buben plnit jen betonovou směsí vhodné 
  konzistence; 
* zachycení žlabem o osobu, ohrožení  * zajištění výsypných žlabů v přepravní poloze 
bezpečnosti silničního provozu; * zajistit volné části vozidla proti samovolnému  
  pohybu; 
Ponorné vibrátory  
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* působení vibrací * nepoškozené antivibrační rukojeti na ohebné 
  hřídeli; 
  * dodržování klidových bezpečnostních přestávek  
  dle návodu k používání; 
* pád pracovníka z výšky nebo do hloubky * zajištění bezpečného postavení pracovníka  
  pracujícího s ponorným vibrátorem; 
  * ochrana proti pádu z výšky kolektivním zajištěním; 
Betonářské práce  
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* pád z výšky při manipulaci s bedněním a  * vypracování dokumentace složitějších bednění,  
jeho částmi, při montáži bednění, a při  včetně řešení opatření proti pádu osob 
odbedňování z volných nezajištěných okrajů * v technických podkladech pro bednění uvádět 
míst betonářských prací konkrétní technické požadavky na provedení 
  prozatimních ochranných konstrukcí dle použitého 
  systému bednění na základě statického posouzení 
  * žebřík při odbedňovacích pracech používat max. 
  do výšky 3m odbedňované kce nad pracovní  
  podlahou a za předpokladu, že se neuvolňují ani 
  neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku  
  není závislá na demontovatelných částech bednění 
  a podpěr; 
* nezajištění resp. Ztráta únosnosti a  * před započetím bednících prací ze systémového  
prostorové stability a tuhosti bednění a  bednění zpracovat projekt bednění (může provést  
podpěrných konstrukcí; stavbyvedoucí nebo mistr ve formě náčrtů); 
  * správné provedení bednění dle dokumentace 
  bednění tak, aby bylo těsné, únosné a prostorově 
  tuhé; 
  * před zahájením betonářských prací řádně  
  prohlédnout bednění jako celek a jeho části, 
  zejména podpěry a zjištěné závady odstranit; 
* pád částí bednění odbedňovaných dílců na  * bezprostředně před zahájením montáže  
pracovníka; systémového bednění řádně natřít styčné plochy  
  bednících dílců s betonem formovým olejem 
  * podpěrné konstrukce navrhnout a montovat tak,  
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  aby je bylo možno při odbedňování postupně  
  odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí; 
  * vyloučení vstupu nepovolaných osob do  
  ohroženého prostoru pod místem odbedňovacích  
  prací; 
  * dodržování technologických postupů při  
  odbedňování, nepoškodit spoje bednění, při  
  demontáži bednění postupovat opačně než při jeho 
  montáži; 
* deformace betonové konstrukce; * ukládat armaturu dle projektu 
* snížení a ztráta únosnosti a stability  * do betonových konstrukcí ukládat betonářskou 
betonové konstrukce, havárie; ocel předepsané kvality, armatura po  
  konečném uložení nesmí být deformována; 
  * přejímka uložené armatury a bednění; 
  * správná technlogie ukládání betonové směsi, 
  průkazné a kontrolní zkoušky betonové směsi, 
  ochrana směsi před působením povětrnostních  
  vlivů; 
  * odbedňovat konstrukce s nosnou funkcí jen na  
  pokyn odpovědného pracovníka (zákaz předčasného 
  odbedňování); 
* pád osoby z výšky nebo do hloubky při * zajištění bezpečného přístupu a pracovních míst  
dopravě a ukládání betonové směsi; při  (ukládání armatury a betonové směsi), zřízení 
přenášení vibrační hlavice, ponořování a  pomocných pracovních podlah, včetně zajištění proti  
vytahování vibrační hlavice ze zhutňované pádu osob (instalace zábradlí) 
betonové směsi; * bednění stěn, sloupů, šachet a jiných vertikálních  
  konstrukcí vybavit na volných okrajích pracovními  
  lávkami se zábradlím, tyto lávky používat jen pokud 
  je bednění řádně sepnuto a stabilizováno; 
  * používání pomocných podlah, plošin a lávek u  
  bednění ve výšce jen pokud byly tyto ukončeny 
Manipulace s břemeny  
Identifikace nebezpečí Bezpečnostní opatření 
* přetížení jeřábu, havarijní situace, ztráta * odborná a zdravotní způsobilost kompetentních 
stability a převržení jeřábu; pracovníků (jeřábník, vazač); 
  * zajištění bezpečnosti jeřábu proti převržení; 
  * dodržování diagramu nosnosti; 
  * správně volená a provedená centrální zátěž 
   protizávaží; 
  * plynule mnipulovat s ovladači zdvihu břemene, 
  vyvarovat se prudkých změn zdvihu a pohybu;  
  * informování vazače o nosnosti jeřábu při  
  příslušném vyložení před každou manipulací; 
  * nezvedat břemena vytahováním nebo odtrháváním, 
  břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá nebo 
  přilnutá; 
  * nezávadné vázací prostředky, jejich nepravidelné 
  prohlídky kompetentními osobami; 
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* zasažení osoby pohybem břemene v * správná manipulace s břemenem při ovládání  
důsledku nežádoucího pohybu břemene,  pohybů břemene 
při jeho zhoupnutí; * správné ovládání jeřábu, aby při rozjezdu,  
  zastavování a otáčení nedošlo k nadměrnému 
  rozhoupání břemene; 
  * těžiště břemene mít v ose závěsu jeřábu (háku, 
  vahadla); 
  * nezvedat břemena šikmým tahem; 
  * znalost hmotnosti vázacích elementů, znalost 
  hmotnosti břemene, jeho těžiště; 
  * dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného 
  pádu zavěšeného a usazovaného se břemene a  
  jeho částí; 
  * zachovávání dostateného odstupu od břemene 
  manipulovaného jeřábem, používat vodících lan atd. 
* pád břemene na osobu * zavěšováním břemene a nosný orgán jeřábu a  
  jinými vázačskými pracemi pověřovat pouze  
  kvalifikovanou osobu tj. vazače s odbornou 
  kvalifikací; 
  * nezávadné vázací prostředky; 
  * dodržovat zákaz zdržovat se v prostoru možného 
  pádu zavěšeného a usazovaného se břemene a  
  jeho částí; 
  * použití výstražného znamení jeřábníkem k  
  varování osob, které mohou být jeřábem nebo 
  břemenem ohroženy; 
  * při přepravě palet zajistit jednotlivé kusy 















Seznam použité literatury a zdrojů 
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Malý S.: PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK. DÍL II, Výzkumný ústav 
bezpečnosti práce, Praha, 2009 
- Software: Rizika na PC 
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ 






   
FAKULTA STAVEBNÍ  




FACULTY OF CIVIL ENGINEERING 
INSTITUTE OF TECHNOLOGY, MECHANIZATION AND 
CONSTRUCTION MANAGEMENT 
  
15 EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
BYTOVÝ DŮM KOPEČNÁ – STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÝ PROJEKT 
DIPLOMOVÁ PRÁCE 
MASTER'S THESIS 
AUTOR PRÁCE                   Bc. JANA KOŠULIČOVÁ  
AUTHOR 










15.1 Ochrana životního prostředí ......................................................................................................... 227 
15.1.1 Likvidace odpadů .............................................................................................................. 227 
15.2 Hluk na staveništi ........................................................................................................................... 227 
15.3 Znečišťování ovzduší ..................................................................................................................... 228 
15.4 Omezování prašnosti...................................................................................................................... 228 
15.5 Omezování emisí blátem................................................................................................................ 228 

































15.1 Ochrana životního prostředí 
S ohledem na funkci objektu se nepředpokládá vysoký stupeň zátěže na životní 
prostředí. V souladu s příslušnou vyhláškou je nutné řešit likvidaci odpadů, které budou 
vznikat jak v průběhu realizace stavby, tak i při jejím samotném užívání.  
Během výstavby musí být používány stroje a pracovní pomůcky odpovídající 
náležitému technickému stavu tak, aby při jejich užívání nemohlo dojít k úniku 
škodlivých látek, které by mohli způsobit znečištění půdy případně podzemní vody. 
15.1.1 Likvidace odpadů 
Tuhý komunální odpad bude ukládán do nádob na komunální odpad a vyvážen na 
příslušnou skládku. Ostatní odpady "O" (stavební suť, řezivo, atd.) bude taktéž odvezen 
na skládku. Komunální odpady i ostatní odpady se budou odvážet na skládku firmy 
A.S.A. Žabčice, která je vzdálená asi 26 km od staveniště. Nebezpečné odpady "N" 
(zbytky lepenek, folií PVC atd.) budou odvezeny na skládku speciálních odpadů firmy 
SAKO. Při kolaudaci objektu budou doloženy doklady o způsobu likvidace odpadů.  
Označení odpadů dle katalogu odpadů (dle přílohy č. 1 vyhlášky MŽP 381/2001 Sb., ve 
znění vyhlášky č. 503/2004 Sb.), možné odpady vzniklé při výstavbě: 
- Skupina č. 01 Odpady z geologického průzkumu, těžby, úpravy a dalšího 
zpracování nerostů a kamene 
- Skupina č. 03 Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, 
papíru a lepenky 
- Skupina č. 08 Odpady z výroby, zpracování, distribuce a používání nátěrových 
hmot (barev, laků a smaltů), lepidel, těsnicích materiálů a tiskařských barev 
- Skupina č. 13 Odpady olejů a odpady kapalných paliv 
- Skupina č. 17 Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst) 
- Skupina č. 20 Komunální odpady (odpady z domácností a podobné 
živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů) včetně složek z odděleného 
sběru 
15.2 Hluk na staveništi 
Stavební práce provází hlučnost, která patří k závažným škodlivinám. Negativní vlivy 
při výstavbě budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností a 
dodržováním nočního klidu. Při výstavbě budou dodržovány maximální hladiny hluku 
platné pro dané území dle druhu zástavby. 
 Pracovní doba je stanovena od 7:00 do 15:00, přípustný expoziční limit na 
pracovišti s ustáleným a proměnným hlukem stanovený pro osmihodinovou pracovní 
dobu je vyjádřen ekvivalentní hladinou akustického tlaku LAeq,8h = 85dB. 
 Hygienický limit pro hluk ze stavební činnosti je dán přičtením korekce 
k hodnotě základní hladiny akustického tlaku. Dle nařízení vlády 148/2006 Sb., o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací je základní hladina 
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akustického tlaku dána hodnotou 50 dB a korekce je dána dle posuzované doby. V době 
od 7:00 do 21:00 je tato hodnota korekce +15dB, tudíž hygienický limit pro hluk ze 
stavební činnosti je 65 dB.  
15.3 Znečišťování ovzduší 
Největším problémem znečišťování ovzduší při stavební činnosti je provoz dopravních 
prostředků a mechanismů použitých na staveništi. Během výstavby musí být používány 
stroje a odpovídající náležitému technickému stavu tak, aby při jejich užívání nemohlo 
dojít k úniku škodlivých látek. Technických stav strojů a dopravních prostředků bude 
průběžně kontrolován pomocí měření emisí.  
15.4 Omezování prašnosti  
Při manipulaci se sypkými materiály dochází k prašnosti na staveništi. Šíření prachu 
omezíme rychlým odvozem sypkých materiálů nebo suti volně deponovaných na 
staveništi, případně vlhčením do doby odvozu. Dopravování suti a sypkých materiálů 
volně ložených na dopravním prostředku je třeba proti odletování chránit zvýšenými 
postranicemi. Při plnění zásobníku na suchou maltovou směs nesmí být materiál 
rozviřován do okolí.  
15.5 Omezování emisí blátem 
Veškeré veřejné komunikace v okolí staveniště musí být po celou dobu výstavby 
udržovány v čistém stavu. Zdrojem znečištění těchto komunikací jsou při výstavbě 
primárně zemní práce, proto je důležité veškeré stroje a dopravní prostředky použité při 
zemních pracích před najetím na veřejnou komunikaci zkontrolovat, případně 
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Závěr 
Cílem této práce bylo zpracovat stavebně technologický projekt bytového domu 
Kopečná. Obsah je diferencován do různých vybraných částí a tím bylo zadání 
diplomové práce splněno. 
 Nejdůležitějším prvkem v této práci bylo správné navržení zařízení staveniště 
s ohledem na malý prostor, proto zde byla tendence udržet plochu záboru co nejmenší, i 
za cenu navržení čerpadla na betonovou směs menšího, než by bylo optimálně potřeba. 
V nedostupných místech se uvažuje betonáž pomocí badie.  
 Dalším důležitým dokumentem je vypracování podrobného časového 
harmonogramu pro hrubou vrchní stavbu, který je velmi důležitý pro přesné zásobování 
stavby materiálem, který se musí ihned zabudovat do konstrukce také z důvodů malých 
prostor zařízení staveniště.  
 Nejobsáhlejší a pro mě také nejvíce poučnou kapitolou bylo navržení bednění 
svislých i vodorovných monolitických konstrukcí v kombinaci se systémem zděným. 
Při návrhu vzniklo mnoho složitých detailů, které jsem podrobně vyřešila.  
 Zvláštní přílohou diplomové práce jsou žádosti o povolení zvláštního užívání 




















Tab. 2.1 Bytové jednotky............................................................................................ 17 
Tab. 4.1 Potřeba vody pro provozní účely .................................................................. 77 
Tab. 4.2 Potřeba vody pro provozní účely .................................................................. 77 
Tab. 4.3 Stanovení dodávky el. proudu ...................................................................... 78 
Tab. 4.4 Stanovení ceny ZS ........................................................................................ 78 
Tab. 4.5 Zřízení a likvidace objektů ZS...................................................................... 79 
Tab. 5.1 Údaje nákladního automobilu IVECO.......................................................... 95 
Tab. 5.2 Specifikace stroje na stříkaný beton ............................................................. 99 
Tab. 5.3 Specifikace stroje na stříkaný beton ........................................................... 100 
Tab. 6.1 Výměry zdiva a překladů ............................................................................ 114 
Tab. 6.2 Tolerance rovinnosti ploch ......................................................................... 123 
Tab. 6.3 Mezní odchylky svislosti ............................................................................ 124 
Tab. 7.1 Výměry svislých monolitických konstrukcí ............................................... 130 
Tab. 7.2 Výměry vodorovných monolitických konstrukcí ....................................... 132 






























Obr. 4.1 Mobilní plot CITY ........................................................................................... 73 
Obr. 4.2 Mobilní toaleta TOI TOI FRESH s mytím rukou............................................ 73 
Obr. 4.3 Stavební buňka BK1 ........................................................................................ 73 
Obr. 4.4 Osazení buňky na terén.................................................................................... 74 
Obr. 4.5 Plastový kontejner 1100l.................................................................................. 74 
Obr. 4.6 Halogenový reflektor + stativ pro osvětlení zařízení staveniště ...................... 76 
Obr. 5.1 Trasa ze staveniště na skládku zeminy ............................................................ 86 
Obr. 5.2 Trasa ze staveniště do betonárny ..................................................................... 87 
Obr. 5.4 Trasa ze staveniště do stavebnin ...................................................................... 88 
Obr. 5.5 Autojeřáb Liebherr LMT 1050-3.1 .................................................................. 89 
Obr. 5.6 Autojeřáb Liebherr LMT 1050-3.1 .................................................................. 90 
Obr. 5.7 Posouzení břemene na autojeřábu.................................................................... 90 
Obr. 5.8 Pásové rýpadlo ................................................................................................. 91 
Obr. 5.9 Dosah pásového rýpadla .................................................................................. 92 
Obr. 5.10 Podvalník GOLDHOFER .............................................................................. 92 
Obr. 5.11 Nákladní automobil Tatra .............................................................................. 94 
Obr. 5.12 Rozměry nákladního automobilu Tatra ......................................................... 94 
Obr. 5.13 Nákladní automobil IVECO .......................................................................... 95 
Obr. 5.14 Řetězový nosič kontejnerů ............................................................................. 95 
Obr. 5.15 Vanový kontejner MULDEN......................................................................... 96 
Obr. 5.16 Kalové čerpadlo ............................................................................................. 97 
Obr. 5.17 Vrtná souprava Klemm.................................................................................. 97 
Obr. 5.18 Rozměry vrtné soupravy................................................................................ 98 
Obr. 5.19 Specifikace vrtné soupravy............................................................................ 98 
Obr. 5.20 Kompresor Atlas Copco XAHS 186.............................................................. 98 
Obr. 5.21 Kompresor Atlas Copco XAHS 146............................................................ 100 
Obr. 5.22 Výběr věže jeřábu ........................................................................................ 101 
Obr. 5.23 Výběr ramena jeřábu.................................................................................... 101 
Obr. 5.24 Posouzení břemena na jeřábu....................................................................... 102 
Obr. 5.25 Nákladní automobil MAN s hydraulickou rukou ........................................ 102 
Obr. 5.26 Vibrační válec .............................................................................................. 103 
Obr. 5.27 Horkovzdušná pistole .................................................................................. 103 
Obr. 5.28 Svářečka....................................................................................................... 103 
Obr. 5.29 Vysokotlaký čistič........................................................................................ 103 
Obr. 5.30 Vibrační lišta................................................................................................ 104 
Obr. 5.31 Rotační hladítko ........................................................................................... 104 
Obr. 5.32 Autodomíchávač .......................................................................................... 105 
Obr. 5.33 Čerpadlo betonové směsi ............................................................................. 105 
Obr. 5.34 Dosah čerpadla na beton .............................................................................. 106 
Obr. 5.35 Badie na beton.............................................................................................. 107 
Obr. 5.36 Montáž sila................................................................................................... 107 
Obr. 5.37 Rozměry a doprava sila................................................................................ 108 
Obr. 5.38 Kontinuální míchačka .................................................................................. 108 
Obr. 5.39 Vana na maltu .............................................................................................. 109 
Obr. 5.40 Nůžková plošina COMP .............................................................................. 109 
Obr. 6.1 Kozlíkové lešení HAKI ................................................................................. 116 
Obr. 6.2 Založení zdiva................................................................................................ 119 
Obr. 6.3 Zdění první výšky .......................................................................................... 120 
Obr. 6.4 Napojení zdi z akustických cihel ................................................................... 121 
Obr. 6.5 Zdění příček ................................................................................................... 122 
Obr. 6.6 Podepření plochých překladů......................................................................... 123 
Obr. 7.1 Distanční prvky.............................................................................................. 133 
Obr. 7.2 Bednění sloupů TRIO a SRS ......................................................................... 138 
Obr. 7.3 Panely stěnového bednění TRIO ................................................................... 140 
Obr. 7.4 Zámek BFD.................................................................................................... 140 
Obr. 7.5 Použití zámků BFD........................................................................................ 141 
Obr. 7.6 Stropní bednění MULTIFLEX ...................................................................... 143 
Obr. 14. 1 Použité jednoduché zábrany ....................................................................... 216 
Obr. 14. 2 Zeď jako ochrana proti pádu....................................................................... 216 














Seznam použité literatury a zdrojů 




- Projektové dokumentace: Bytový dům Kopečná 9 
- JARSKÝ,Č.,MUSIL,F,SVOBODA,P.,LÍZAL,P.,MOTYČKA,V.,ČERNÝ,J..: 
Technologie staveb II. Příprava a realizace staveb, CERM Brno 2003, ISBN 80-
7204-282-3 
- BIELY,B.: Realizace staveb (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta stavební, 
2007 
- HRAZDIL,V.: Ekologie a bezpečnost práce (studijní opora), VUT v Brně, 
Fakulta stavební, 2009 
- BIELY,B.: Řízení stavební výroby (studijní opora), VUT v Brně, Fakulta 
stavební, 2007  
 
Elektronické zdroje 
- Webové stránky obsahující zákony České republiky, nařízení vlády České 
republiky a vyhlášky vlády České republiky, České státní normy  
- Technické listy výrobců materiálů – elektronické zpracování  
- Webové stránky výrobců materiálů 














Seznam použitých zkratek 
− BOZP   Bezpečnost a ochrana zdraví při práci  
− KZP   Kontrolní a zkušební plán  
− ZS    Zařízení staveniště  
− KCE   Konstrukce  
− ŽB    Železobeton  
− PD    Projektová dokumentace  
− TP    Technologický předpis  
− OOPP   Osobní ochranné pracovní pomůcky  
− atd.    a tak dále  
− např.   například  
− apod.   a podobně  
− SO    Stavební objekt  
− tzn.    to znamená  
− viz    podívej se na, hleď 
− NV  Nařízení vlády 
− č.  Číslo 
− Příl.  Příloha 
− Odst. Odstavec 
− pís.  Písmeno 
− mj.  Mimo jiné 
 
Seznam použitého software 
- MS Office Word, Excel, Project 
- Opera Browser 
- RTS Build Power 
- CONTEC, Prof. Ing. Čeněk Jarský, DrSc. 







- Příloha 1 – Časový a finanční plán 
- Příloha 1.1 – Časový a finanční plán 
- Příloha 2 – Časový plán  
Výkresy: 
- 01 Koordinační situace stavby 
- 02 Situace širších vztahů 
- 03 Situace stavby se širšími vztahy dopravních tras 
- 04 Příloha k žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace 
- 05 Schema postupu výkopu jámy 
- 05a Ověření dosahu rypadla 
- 06 Zařízení staveniště pro HSS 
- 06a Zařízení staveniště pro zemní práce, II. etapa 
- 07 Zařízení staveniště pro HVS 
- 13 Polohová průkaznost jeřábu 
Schémata zdění 
- 09a Schema zdění nosných stěn ve 2NP 
- 10a Schema zdění nosných stěn ve 3NP 
- 11a Schema zdění nosných stěn ve 4NP 
- 12a Schema zdění nosných stěn v 5NP 
Výkresy tvaru 
- 08a Výkres tvaru ŽB stěn v 1NP 
- 08c Výkres tvaru stropní desky nad 1NP 
- 09b Výkres tvaru ŽB stěn ve 2NP 
- 09d Výkres tvaru stropní desky nad 2NP 
- 10b Výkres tvaru ŽB stěn ve 3NP 
- 10d Výkres tvaru stropní desky nad 3NP 
- 11b Výkres tvaru ŽB stěn ve 4NP 
- 11d Výkres tvaru stropní desky nad 4NP 
- 12b Výkres tvaru ŽB stěn v 5NP 
- 12d Výkres tvaru stropní desky nad 5NP 
Výkresy bednění 
- 08b Bednění ŽB stěn v 1NP 
- 08d Bednění ŽB stropní desky nad 1NP 
- 09c Bednění ŽB stěn ve 2NP 
- 09e Bednění ŽB stropní desky nad 2NP 
- 10c Bednění ŽB stěn ve 3NP 
- 10e Bednění ŽB stropní desky nad 3NP 
- 11c Bednění ŽB stěn ve 4NP 
- 11e Bednění ŽB stropní desky nad 4NP 
- 12c Bednění ŽB stěn v 5NP 
- 12e Bednění ŽB stropní desky nad 5NP 
- 14 Šachtové lávky 
- 15 Bednění sloupů 
- 16 Bednění trio – tabulka 
- 17 Detaily 
- 18 Detaily 
 
